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RAITIOVAUNUT - TILAPAINEN SAILYTYSHALLI - KOSKELA

Hankkeen kuvaus Uusien raitiovaunujen maaran kasvaessa raitiovaunuvarikkojen nykyisten
sailytyshallien tilat eivat ole riittavat kaluston sailyttamiseen. Hankkeessa
rakennetaan tilapainen raitiovaunujen sailytyshalli Koskelan varikon tontille. Halli
tarjoaa turvallisen ja kuivan sailytyspaikan niille raitiovaunuille, joita ei kayteta
linjaliikenteessa. Kayttaja on arvioinut, ettd sailytystilaa tarvitaan kolmesta
seitsemaan vuoteen yhteensa kolmellekymmenelle raitiovaunulle. Hanke sisaltaa
noin 2500 nelidn terasrunkoisen pressuhallin rakentamisen Koskelan varikolle,
ensimmaiselle kymmenelle vaunulle valiaikaisesti rakennettavan sailytysraiteen
rakentamisen Metrovarikon tontille sek& vaunujen siirtokustannukset.
Hankkeeseen sisaltyy myos Vartiokylan tontilla tarvittavat maanrakennus- ja
pohjaty6t. Sailytyshallin tulee olemaan terasrunkoinen, jossa kate- ja
seinamateriaalina on molemmin puolin PVC-muovitettu palonestokasitelty
polyesterikangas. Hallin toiseen paahan tulee ovet siten, ettad vaunut voi siirtda
halliin kuljetusalustalta. Hallin pitkille sivuille tulee lisaksi kaynti- ja
hatapoistumistieovet. Halli varustetaan valaistuksella, iimanvaihdolla ja tarvittavalla
savunpoistojarjestelmalla. Valiaikaisena hallina pressuhalli on edullisin ja nopein
rakentaa. Hankkeen suunnittelua on tehty tiiviisti séilytyshallin tulevan kayttajan
HKL:n kunnossapito -yksikdn kanssa.

Laajuus 2500 brm2, 600 rdm
Hankkeen rajaukset Hankkeeseen ei sisélly hallin kayttdmenoja eika hallin purku- ja siirtokustannuksia.
Perustelu Artic vaunutoimituksen edetessa vuonna 2016 saadaan raitioliikenteeseen lisda

matalalattiaista raitiovaunukalustoa. Kaluston kokonaismaara kasvaa, mutta
linjaliikenteeseen tarvittava vaunumaara kasvaa vasta vuonna 2018 tai sen
jalkeen. Kaikki uudet vaunut eivat mahdu nykyisiin varikkotiloihin yhdessa
nykyisen kaluston kanssa. Uuden kaluston alta pitaa siirtda valiaikaisesti pois
vanhimpia nivelraitiovaunuja. Vaunut siirretdan varaston siten, etta ne ovat
tarvittaessa palautettavissa liikenteeseen. Tahan vaikuttaa raitiotiehankkeiden
eteneminen sekad sopimukset nykyisen matalalattiakaluston kaytésta ja uuden
kaluston hankinnasta

Hallin tarkoituksena on myods varautua 30 Variotram vaunun sailytykseen.
Vaunujen tdman hetkiseksi arvoksi arvioidaan 39 milj. euroa. Variotram vaunujen
korien pitkdaikaiskestavyydessa on mahdollisia ongelmia, jonka vuoksi yhtena
mahdollisuutena on vakuiden nostaminen jolloin vaunuilla ei voi liikenndida.

Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 999 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2015 2016 2017
- Rakennuttajan kustannukset 5926 110 396
- Rakennustekniset tyot 159 333 318 666
- Kokonaisurakan ty6t 263 000 30 000
- Ratasahkotyot 5000
- Erillishankinnat 30 598
- Hankevaraukset 27 355 48 725
Yhteensa 5926 560 084 432 989
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Aikataulu

Projektisuunnittelu -

Hankesuunnittelu -

Toteutuksen valmistelu— -

2016 2007

Toteutus - -

Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

7322 Koskelan varikko

Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 350.000 euroa.
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan arviolta 800.000
euroa. HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetissa on varattu Vuosaaren liukuportaiden
peruskorjaus hankkeelle 330.000 euroa ja Sérnaisten lippuhallin kunnostaminen
hankkeelle 300.000 euroa Hankkeiden kustannukset eivat tule toteutumaan
suunnitellusti, siten hankkeilta voidaan varata summa 450.000 euroa talle
hankkeelle. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

999.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina
99.900,00 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu
on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 999,00 euroa vuodessa.

Hankkeen toteutus ei edellytd lisdhenkildiden palkkaamista.

Ei vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen.

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) Infra ja kalusto -yksikkd yhdessa HKL Viestinnan kanssa. Hankkeesta
tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hankkeesta laaditaan erillinen
viestintdsuunnitelma.

Ei ymparistovaikutuksia.

Riskit rakennuslupa, Todennakoisyys: 50 %, Vaikutus: 5
rakentamisen aikataulu, Todennakdisyys: 50 %, Vaikutus: 5
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



/N HKL HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMAN KOROTUS 3/3

R/ hsT LIIKENNELAITOS -liikelaitos
Infra- ja kalustoyksikk®
Hankepalvelu
Koskenmaki Jan 11.10.2016 7105162
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