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26.10.2016
Toimitusjohtaja

109 §
Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden
lisatdiden tilaaminen

HEL 2016-008208 T 02 08 02 01

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana siltojen ja taitorakenteiden
suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden lisatoita Kulosaaren metrosillan
vahvistamiseen liittyen Ramboll Oy:ltéa yhteensa enintaan 7.000,00 eu-

ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Lisatyat liittyvat geosuunnit-
teluun.

Paatoksen perustelut

Ty6t tilataan puitesopimuksen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntija-
palveluiden puitesopimus 2016-2017 mukaisin ehdoin (johtokunnan
paatos 94 §, 12.5.2016).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdaan 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejarjestelyn perusteella.”

Aikaisemmat paatokset:

Vs. toimitusjohtajan paatos 95 §, 11.7.2016: 260.000,00 euroa (alv 0
OA))
Toimitusjohtajan paatds 101 §, 31.8.2016: 59.820,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 326.820,00 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot

Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Yksikon johtaja

Hankepaallikkd

Projektipaallikkd
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



