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VERKKOKATKAISIMIEN UUSIMINEN

Hankkeen kuvaus Hakaniemen, Helsingin Yliopiston, Rautatientorin, Ruoholahden ja Sérnaisten
metroasemien verkkokatkaisijoiden uusiminen / kunnostaminen. Hankkeen piiriin
kuuluu metroasemien sahkdnjakelun verkkokatkaisijat.

Laajuus 1 brm2

Hankkeen rajaukset Metroasemien verkkokatkaisimien uusiminen / kunnostaminen. Hankkeen piiriin
kuuluu metroasemien sahkdnjakelun verkkokatkaisijat.

Perustelu Nykyiset katkaisijat olleet kaytdssa asemasta riippuen noin 20- 35
vuotta, katkaisijoille tyypillenne elinkaari kayttdolosuhteista riippuen n. 25-
40 vuotta. Katkaisijoiden uusiminen/ huolto on osa metron infran huoltoa- ja
kunnossapitoa milla yllapidetdan toimintakykya ja varmuutta. Huoltoa tarvitsevia
katkaisijoita eriasemilla on noin 35-40 kpl riippuen katkaisijan mallista, iasta ja
kunnostus tarpeesta. Katkaisijoiden toimimattomuus voi aiheuttaa vakavia
ongelmia metroasemien sdhkdnjakeluun, hairitd aseman kaytt6a ja likenndintia.
Katkaisijahuollon kustannusarvio perustuu saatuihin kustannusarvioihin ja
markkinahintoihin.

Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 430 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2016 2017 2018 2019
- Erillishankinnat 90 000 125 000 105 000 110 000
Yhteensa 90 000 125 000 105 000 110 000
Aikataulu
2016 2017 2018 2019
Tarveselvitys - l
Toteutussuunnittelu - .
Urakkakysely - I
Rakentaminen
Tulosyksikkd 7351 Helsingin metroasemien yhteiset kustannukset
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



e Hg% HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2/2
LIIKENNELAITOS -liikelaitos
Infrapalvelut Kiinteist6t

Luotamo Tommi 2.11.2016 7808262

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 90000 euroa. Vuoden
2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 90000 euroa. Lisaksi
hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa
2016-2019 seuraavasti: 2016: 90000 euroa 2017: 125000 euroa 2018: 105000
euroa 2019: 110000 euroa. . Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttotalouteen 430 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina
17 200 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on
0,1 % paadoma-arvosta eli alkuvaiheessa 430 euroa vuodessa.

Vaikutukset henkildsto6n Ei tarvetta henkiloston lisayksiin.

Vaikutukset metro- tai Katkaisijoiden toimimattomuus voi aiheuttaa vakavia ongelmia metroasemien
raitioliikenteeseen sahkonjakeluun, hairitd aseman kayttda ja liikenndintia.

Viestinta Ei tarvetta ulkoiselle tiedottamiselle sisdinen tiedotus tarvittaessa.
Ympaéristovaikutukset Urakoitsija sitoutuu kierrattdmaan syntyvat jatteet asianmukaisesti.

Katkaisijoiden uusiminen ei vaikuta energia kulutukseen, meluun ym.
ymparistdasioihin.

Riskit Aikataulu: ty6t suoritetaan yo6 tyona jannitekatkon yhteydessé aseman ollessa
suljettuna rajallisen ajan puitteissa klo 00:05- 05:00 valisena aikana.
Tydskentelyaikojen rajallisuus saattaa venyttaa aikataulua. , Todennakoisyys: 50
%, Vaikutus: 5

Aikataulu: Ty6t suoritetaan yétydna jannitekatkon yhteydessa aseman ollessa
suljettuna. Mahdollisten tyoskentely aikojen ja jannitekatkojen saaminen asemille
on rajallista. Tasta johtuen voi jo suunniteltuihin katkoihin tulla aikataulu
muutoksia., Todennakadisyys: 50 %, Vaikutus: 5

Jakelu: Saarikoski, Lahdetie, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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