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Helsingin kaupunki

Poytakirja 1(4)

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Toimitusjohtaja

25.11.2016

115§

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisatoiden tilaaminen

HEL 2016-012837 T 02 08 03 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisatyot lisa-
tyotarjouksien nro 48 ja 49 mukaisesti yhteensa enintaan 40.897,50 eu-
ron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 17.6.2014 (110 §) likennelaitoksen
tilaamaan rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen antaneelta
Rakennuspartio Oy:lta.

Lisatyo nro 48 sisaltaa arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la opasteet yhdenmukaistetaan lansimetron opasteiden kanssa.

Lisatyo nro 49 sisaltaa tarvittavat sadevesiputkistojen lisdykset koko
laiturialueelle, silla suunnitellut rst-sadevesilinjat eivat ole olleet riittavat.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 17.6.2014 (110 §) HKL:n tilaamaan
urakan lisatoita yhteensa enintaan 1.700.000,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisaveroa:

4100021201 20.263,81 euroa
4100021543 21.279,95 euroa
4100021967 23.642,43 euroa
4100022029 78.841,57 euroa
4100022272 31.694,11 euroa
4600001383 80.821,52 euroa
4600001570 9.014,25 euroa

4600001572 26.067,54 euroa
4600002463 70.376,53 euroa
4600002464 3.397,00 euroa

Naiden lisatdiden tilauksien jalkeen kohteen lisa- ja muutostoita on tilat-
tu yhteensa 406.296,21 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4100020800.

Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 115 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka

hallintopaallikko

Paatds on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 16.12.2016.
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