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Toimitusjohtaja paatti tehda liikennelaitoksen ja Viasys VDC Oy:n (Via-
sys) valiseen HKL-Kunnossapitoyksikon metroliikenteen toiminnanoh-
jausjarjestelmaa (Tomera-ohjelma) koskevaan hankintasopimukseen
25.8.2015, nro 4400008184 (Hankintasopimus) liittyen muutossopimuk-
sen M1.

Muutossopimuksella M1 osapuolet sopivat seuraavista muutoksista
Hankintasopimukseen:

— Hankinnan toimitusaikoja muutetaan niin, etta A-toimituksen uusi
toimituspaivamaara on 31.3.2017 ja B-toimituksen uusi toimituspai-
vamaara on 31.12.2017.

— Viasys VDC Oy toimittaa hyvityksena ilman eri veloitusta toimitusai-
kataulun muuttamisesta johtuen hankintasopimukseen lisatyon liit-
tyen laitehierarkioiden maarittelytyohon.

— Muilta osin sopijapuolten sopimus, vastuut ja velvoitteet sailyvat en-
nallaan.

Paatoksen perustelut

Hankintasopimuksen mukainen A-toimitus on viivastynyt alkuperaisesta
paivamaarasta toimittajasta johtuen. Syyna ovat olleet toimittajan hen-
kildovaihdokset ja ohjelman tekniset virheet.

A-toimituksen kayttoonoton testausvaiheessa liikennelaitos havaitsi, et-
ta jarjestelma ei kykene hallitsemaan samanaikaisesti useampia erilai-
sia laitehierarkioita saman tyyppisiin metrovaunuihin liittyen. HKL:n laa-
timassa maarittelyssa ei ollut huomioitu tata toiminnallista vaatimusta.
Kyseinen toiminnallisuus vaatii suurehkoja muutoksia ohjelman raken-
teeseen ja ne ovat sopimuksen mukaan lisatoita. Lisatoista on pyydetty
toimittajalta selvitys. Saadun selvityksen perusteella HKL:n arvion mu-
kaan ei ole tarkoituksenmukaista eika taloudellisesti tai ajallisesti pe-
rusteltua toteuttaa ko. lisatoita vasta alkuperaisen A-toimitusosuuden
toimittamisen jalkeen, vaan muuttaa toimituksen sisaltda jo toteutuksen
tassa vaiheessa kattamaan myds rinnakkaiset laitehierarkiat.
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Tyomaaran minimoimiseksi on tarkoituksenmukaisinta keskeyttaa to-
teutus tdhan vaiheeseen ja rakentaa vaadittavat muutokset ennen min-
kaan muun ohjelmisto-osan kehittamista.

Jos hankintasopimuksen mukainen A-toimitus vietaisiin loppuun ja tar-
vittavat kohderekisterin muutostyot tehdaan taman jalkeen, aiheutuisi
siita liikennelaitokselle ylimaaraisia kustannuksia.

Osapuolet ovat neuvotelleet menettelysta, jossa hankinnan kohteena
oleva toimitus voidaan toteuttaa niin, etta toisaalta toimittajan viivastys
ja toisaalta tilaajan antamista puutteellisista lahtotiedoista johtuva valt-
tamaton lisatyo voidaan nyt toteuttaa pidentamalla toimitusaikaa, mista
hyvityksena toimittaja tekee tarpeellisen lisatydn osana kokonaistoimi-
tusta.
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