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28§
Vallilan varikon A-rakennuksen 3. ja 4. krs toimistotilamuutosten
rakennusurakan lisatyot

HEL 2016-007802 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Vallilan varikon A-raken-
nuksen 3. ja 4. kerroksen toimistotilamuutosten rakennusurakan lisa-

tyot Ralicon Oy:lta yhteensa enintaan 55.000,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Vallilan varikon A-rakennuksen 3. ja 4. krs toimistotilamuutosten raken-
nusurakka on tilattu HKL:n puitesopimusurakoitsijalta Ralicon Oy:lta yh-
teensa enintaan 220.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Urakan aikana tuli esille valttamattomia muutos- ja lisatyotarpeita, jotka
on ollut tarkoituksenmukaista tilata tydmaalla jo olevalta urakoitsijalta
tyon viivastymisen estamiseksi. Tydmaan pysayttaminen lisatoiden kil-
pailuttamiseksi olisi viivastyttanyt urakan valmistumista ja mahdollisesti
haittaisi muiden urakoitsijoiden tyovaiheiden etenemista aikataulussa.

Lisatoina mm. uudistettiin kerrosten osalta lahes kaikki sahko-, putki- ja
iv-vedot. Tasta johtuen jouduttiin molemmissa kerroksissa avaamaan ja
uudelleen sulkemaan useita kanavia ja reitteja. Vaadittavat lisatyot ovat
tulleet esille rakenteita avattaessa, eika naita osattu ennakoita tiedossa
olleiden kuvien perusteella. Lisaksi kaikkiin tiloihin on mm. asennettu
eristyksen parantamiseksi tuplalevytys. 4. kerroksen kuntosalin muutta-
minen toimistotilaksi oli odotettua vaativampi ja tilassa jouduttiin purku-
tyot tekemaan paaosin kokonaan asbestipurkuna.

Aikaisemmat paatokset:
Vs. toimitusjohtajan paatds 29.6.2016 (83 §) 220.000,00 euroa

Taman paatoksen jalkeen Vallilan varikon A-rakennuksen 3. ja 4. ker-
roksen toimistotilamuutosten rakennusurakan kokonaiskustannukset
ovat yhteensa 275.000,00 euroa.

Lisatiedot
Johanna Nyyssonen, isannditsija, puhelin: 310 34785
johanna.nyyssonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytékirjan 2 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Yrjo Judstrom

hallintojohtaja

Paatds on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.01.2017.
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