HKL
< HST

KUNNOSSAPITO
Janina Lempinen

HANKESUUNNITELMA 1/3
4.1.2017

Koskelan varikon huoltohallin raiteen 19 korjaus

Hankkeen kuvaus

Laajuus

Hankkeen rajaukset

Perustelu

Koskelan varikon huoltohallin raiteen 19 pohjoispaan
uudelleen rakentaminen.

240brm2

Tyo kasittaa Koskelan a-hallin huoltoraiteen 19 pohjoispaan
raiteen rakenteiden purkamisen ja uudelleen rakentamisen
vaatimat rakennustekniset-, radanrakennus-, seka LVIS-ty6t.
Muiden samalla rakenteella toteutettujen raiteiden vaatimat
korjaustyot toteutetaan erillisend hankkeena tydlaajuuden
tarkennuttua.

Huoltoraiteen 19 pohjoispaan raiteita kannattavat
terésbetonipalkit on kuntoselvityksessa todettu Iahes
kauttaaltaan vaurioituneiksi. Raiteen palkeissa on todettu
vaurioita vuoden 2016 alussa ja raide tuettiin valiaikaisin
vahvistuspalkein. Marraskuussa 2016 kaynnistetyssa
kuntoselvityksessa vaurioiden todettiin edenneen nopeasti ja
huoltoraide on henkil6- ja kalustovahinkojen valttamiseksi
poistettu kaytosta. Kaytdsta poisto haittaa merkittavasti
Koskelan varikon huoltotoimintaa raidekapasiteetin ollessa
muutenkin rajallinen. Hankkeen kaynnistdminen on tasta
syysta erittain kiireellinen.

Kohteesta on otettu rakennenaytteita tydn laajuuden
rajaamiseksi ja rakennekorjauksesta on laadittu alustavat
rakennesuunnitelmat seka kustannusarvio naiden
esiselvitysaineistojen pohjalta. Tydn laajuus ja toteutustapa
tarkennetaan purkutdiden edetessa ja tasta syysta
hankkeen kustannusrakenteessa on huomioitu mm. varaus
mahdollisille paalutustdille.
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Kustannukset
Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 768 000 €
(alv 0%) kustannustasossa 01/2017, joka muodostuu
seuraavasti:
Rakennuttajan kustannukset 73000 € 10%
Rakennustekniset tyot 531000 € 69 %
Erillishankinnat 18 000 € 2%
Hankevaraukset 76 000 € 10 %
Paalutusvaraus 70000 € 9%
Yhteensa 768 000 € 100 %
Aikataulu
Rakennusty6t voidaan purkutdiden osalta kdynnistaa
valittdmasti hankepaatdksen jalkeen.
Ennalleen rakentamisvaiheen kesto n. 3-4 kuukautta.
Alustavan aikataulun mukaan tyd kokonaisuudessaan
valmis 5/2017.
Tulosyksikkd
7512

Rahoitussuunnitelma
Hankkeelle ei ole varattu rahaa vuoden 2017

tulosbudjetissa.

Vaikutukset kayttotalouteen
768 000 euron (alv 0%) investointi aiheuttaa 4 vuoden
poistoajalla 192 000 euron vuotuisen lisdyksen
poistokustannuksiin. Helsingin seudun liikenteen (HSL)
perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 96
000 euroa/vuosi jad kaupungin maksettavaksi. Kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
hankkeen laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5
%) HSL:Itd. HKL palauttaa tdman ns. infran korkotulon
kaupungille. Infran korkotulo on yhteensa 38 400 euroa.
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Vaikutukset henkilostoon
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Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle
investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut.
Todelliset korkokulut ovat noin 19 000 euroa (korkokanta 1
% ja laina-aika 4 vuotta).

Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta el
yhteensa investoinnin poistoajalta noin 1 500 euroa.

Ei tarvetta henkildston lisayksiin.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistdvaikutukset

Riskit

Jakelu

Kaytosta poistettu huoltoraiteen osa aiheuttaa yhden
huoltopaikan seka raiteen lapiajomahdollisuuden
puuttumisen myo6ta merkittdvaa haittaa raitiovaunujen
huoltotoiminnalle Koskelan varikolla.

Ei tarvetta ulkoiselle viestinnalle. Sisdinen tiedotus
tarvittaessa.

Urakoitsija kierrattaa syntyvat jatteet asianmukaisesti.

Korjaustapasuunnitelma on alustavasti tehty valiten
toteutustapa joka mahdollistaa raiteen palauttamisen
kayttdon mahdollisimman nopeasti. Hankkeen toteutustapaa
joudutaan mahdollisesti tdydentamaan, jos purkutdiden
edetessa ilmenee uusia vaurioituneita rakenteita, vaikka
vaurioiden laatua on pyritty kartoittamaan
suunnitteluvaiheessa. Tasté voi aiheutua aikataulu- ja
kustannusriski.

Lahdetie, Jurva, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen
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