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Raitiotieverkon laukaisunsiirron muutokset hankesuunnitelma

HEL 2017-001391 T 00 01 04 00
Paatos

Liikennelaitos —liikelaitoksen toimitusjohtaja paatti hyvaksya raitioliiken-
teen laukaisunsiirron muutoksen hankepaatdksen siten, etta sen enim-
maishinta ilman arvonlisaveroa on 700.000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Talla hetkella Raitiotieverkon sahkdnsyottdasemien valiset laukaisun-
siirrot kulkevat Helenin yllapitamassa PCM-verkossa. Helen on ilmoitta-
nut ettd PCM-verkon yllapito lopetetaan lahivuosina koska sen kayttod
on vahaista ja tekniikka vanhentunutta.

Tassa hankkeessa saatetaan loppuun meneillaan oleva pilottiprojekti
jossa PCM yhteydet logiikkoineen korvataan TCP/IP verkossa toimivilla
logiikoilla. Pilotissa on ollut mukana Hietalahden, Kallion ja Vallilan
syottdbasemat vasta-asemineen seka valvomo. Toistaiseksi uusia yh-
teyksia ei ole saatu toimimaan ongelmitta.

Pilotin kokemusten perusteella tehdaan paatos korvataanko loputkin
PCM yhteydet TCP/IP:1la vai etsitaankd uusi vaihtoehto. Tavoitteena on
ettd PCM yhteydet ja siihen liitetyt logiikat on korvattu uusilla vuoden
2018 loppuun mennessa.

Korvaavien yhteyksien toteuttaminen on tarkeaa jotta raitioliikenteen
turvallisuus sailyy hyvalla tasolla.

Kustannukset
Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 700.000,00 euroa,
joka muodostuu seuraavasti: erillishankinnat v. 2017 yhteensa
250.000,00 euroa ja v. 2018 yhteensa 450.000,00 euroa.
Tulosyksikko
7611 Ratasahko; rv
Aikataulu
Projektin suunnittelua, vaihtoehtojen mietintaa seka kokonaisuuden ai-
kataulutusta tehtiin vuoden 2016 aikana. Pilottiprojekti saatetaan lop-
puun vuonna 2017. Loppujen yhteyksien uusinta ja vanhojen yhteyk-
sien purku tehdaan vuosien 2017 ja 2018 aikana.
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Rahoitussuunnitelma

Vuodelle 2017 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 250.000
euroa (investointitydnumero 7816054 ). Lisaksi vuodelle 2018 hankkee-
seen on varattu 450.000 euroa HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitel-
man investointisuunnitelmassa 2017-2020.

Vaikutukset kayttotalouteen ja henkilostoon

700.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla ta-
sapoistoin 35.000 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli yhteensa investoin-
nin poistoajalta noin 7.000 euroa

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista
eli 175.000 euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki mak-
saa ko. summan infratukena HKL:lle

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Itd. HKL pa-
lauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensa 175.000 euroa

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensa noin 330.000 euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 20 vuotta).

Hankkeella ei ole vaikutusta henkiloston maaraan.

Lisatiedot

Pekka Korpela, sahkojarjestelmapaallikko, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
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