" K L HANKESUUNNITELMA 1/3
- i 3.3.2017

KUNNOSSAPITO, Infra
Tuomo Tukiainen

Kulosaaren metroradan melueste

Hankkeen kuvaus

Meluesteen suunnittelu ja rakentaminen Kulosaarensillan
penkereelle metroradan varteen noin 300m matkalle.

Laajuus
Tyo sisaltda pohjatutkimukset (porakonekairaus)
suunnittelualueelle, rakennesuunnittelun sisaltaen
perustamistavan ja alustavat julkisivu ratkaisut.
Rakennussuunnittelu vaiheessa paatetaan lopulliset detaljit
ja julkisivu. Rakennussuunnittelu vaiheeseen on sisallytetty
myos riskienhallinta.

Hankkeen rajaukset
Hanke koskee Kulosaaren sillanpenkereelle metroradan
pohjoispuolelle sijoitettavaa meluestettd, mika on jatkoa
sillalla metroradan vieressa olevalle meluaidalle.
Rakennettava melueste alkaa Kulosaaren sillasta ja paattyy
noin 300m sillanpenkereen jalkeen kallioleikkaukseen
saakka. Meluesteen korkeudeksi on maaritelty 3m
meluselvityksen perusteella.

Perustelu
Tydn tavoitteena on suunnitella ja rakentaa metroradan
viereen melueste, jolla suojataan Verkkosaareen
suunniteltavien korttelien ja kellutalojen asuin kiinteistdjen
piha-alueet ohjearvot ylittavalta melulta. Melutasojen
alentaminen edellyttaa Itavaylan ja metroradan
meluntorjunnan tehostamista, mika tarkoittaa metroradan
nykyisten meluesteiden jatkamista Kulosaaren suuntaan ja
[tavaylan nopeusrajoituksen laskemista 50km/h Kulosaaren
ja Kalasataman valilla.

Hankkeen suunnittelu ja rakennuttaminen tilataan Sito Oy:Ita
olemassa olevan puitesopimuksen myo6ta. Muilta osin hanke
kilpailutetaan kevaan 2017 aikana.
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Kustannukset

Aikataulu

Tulosyksikko

Rahoitussuunnitelma

HANKESUUNNITELMA 2/3
3.3.2017

Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 800 000 €
(alv 0 %) kustannustasossa 10/2016, joka muodostuu
seuraavasti:

Suunnittelu ja

rakennuttaminen 120 000 € 15%
Rakennustyot 230000 € 29 %
Rakennusosat 450 000 € 56 %
Yhteensa 800 000 € 100 %

Rakentamisen kilpailutus voidaan kaynnistaa valittdomasti
hankepaatdksen jalkeen.

Yleissuunnitelma 4-9/2016
Rakentamissuunnittelu 10/2016 — 1/2017
Hankepaatos 3/2017

Kilpailutus (rakennustyét ja -osat) 3/2017
Rakennustdiden aloitus 5/2017

Alustavan aikataulun mukaan tyé kokonaisuudessaan
valmis 8/2017.

8661

Hankkeelle on varattu rahaa 800 000€ vuoden 2017
investointisuunnitelmassa ja vahvistetussa budjetissa.

800 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 20 vuoden
poistoajalla tasapoistoin 40 000 euron vuotuisen lisayksen
poistokustannuksiin. Vakuutusrahasto-maksu on 0,1 %
padoma-arvosta eli alkuvaiheessa 400 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen
perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista
HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 20 000 euroa/vuosi jaa
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Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkildstoon
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kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan
infratukena HKL:lle.

Kayttokustannuksia arviolta 2000€/v téhryjen poistosta
aitaelementeista.

Ei tarvetta henkil6ston lisayksiin.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

Riskit

Jakelu

Rakentaminen suunnitellaan tehtavaksi ybaikaan, jolloin ei
ole vaikutusta metroliikenteeseen. Suurimmat vaikutukset
koskevat metroradalla ydaikaan tehtaviin kunnossapitotdihin
ja radalla liikkuvaan kunnossapitokalustoon. Ty6t on
erikseen sovitettava keskenaan.

Rakentamisesta tiedotetaan hankkeen alussa lahialueen
asukkaita hyvissa ajoin ja ennen tydmaan alkamista
laajemmalla jakelulle postitse.

Urakoitsija kierrattaa syntyvat jatteet asianmukaisesti.

Suurimmat riskit rakennusvaiheen aikana kohdistuu
metrorataan, varsinkin perustusten tekovaiheessa
(porapaalut). Radan mahdollista liikkumista tullaan
seuraamaan aktiivisesti tydnaikana. Vaativan kohteen takia
on olemassa myos aikataulu ja kustannusriski, koska tyota
voidaan tehda vain oéisin ja meluista ty6ta vain kahtena yona
viikossa. Tydraot on erikseen sovitettava muuhun
metroradalla tapahtuvaan ty6hon.

Lehmuskoski, Lahdetie, Jurva, Rintala, Paivarinta,
Hokajarvi, Joutsen, Sundell, Toivonen JP, Tukiainen
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