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42 §
Virve-sisapeittoantennin saneerauksen lisatoiden tilaaminen

HEL 2016-001630 T 02 08 02 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Netel Oy:lta (entinen Te-
log Oy) Virve-sisapeittoantennin saneerausurakan lisatyot lisatyotar-
jouksiennro 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mukaisesti yhteensa enintaan
32.801,22 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Nama lisatyotarjoukset korvaavat urakan maksuerataulukossa mainitut
seuraavat maksuerat: Urakkaan sisaltyvat lisatyot 1, Urakkaan sisalty-
vat lisatyot 2 ja Urakan maaramuutoksien hyvitys.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 14.4.2016 (73 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisatoita tarjouskilpailussa 38H/15 halvimman
tarjouksen antaneelta Telog Oy:lta.

Lisatyo nro 1 sisaltaa galvaaniset eristykset tehonjakajien kiinnitykseen
kaapelihyllyihin. Galvaaniset eristykset estavat vuotovirtojen kulkemi-
sen antennikaapelissa.

Lisatyd nro 3 sisaltda ylimaaraisen asennussuunnittelun urakassa.
Asennussuunnitelmien laajuus on lisaantynyt puutteellisten radioverk-
kosuunnitelmien ja vaihtoehtoisten suunnitelmien takia.

Lisatyo nro 4 sisaltaa rikkoutuneen vaestdsuojaseinan kaapelilapivien-
nin avaamisen Helsingin Yliopiston metroasemalla. Vanha jumittunut
lapivienti on jouduttu avaamaan erikoistydkaluin kahden ydvuoron aika-
na.

Lisatyo nro 5 sisaltaa 3 kpl laitekaappien tiivistamisia. Laitekaapit, jotka
sijaitsevat Rautatientorin, Kampin ja Puotilan metroasemilla, on joudut-
tu tiivistamaan laitetiloissa esiintyvan polyn takia.

Lisatyo nro 6 sisaltaa urakan edetessa tehtyjen suunnitelmien tarken-
nuksista ja vaihtoehtoisten suunnitelmien takia tehtavien sahkoasen-
nustdiden ensimmaisen eran.

Lisatyo nro 7 sisaltaa urakkaan kuulumattomat yotyot yhteensa 378
tuntia. Urakkaan kuuluu sopimusasiakirjojen mukaisesti yotoita yhteen-
sa 200 tuntia. Kaiken kaikkiaan urakassa on jouduttu tekemaan yotoita
yhteensa 578 tuntia. Osa urakan asennustdista on jouduttu tekemaan
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metron liikenndintiajan ulkopuolella (yolla) osittain tyoturvallisuuden
vuoksi ja osittain siksi, ettd asennuskohteet sijaitsevat radan valitto-
massa laheisyydessa tai sen ylapuolella.

Lisatyo 8 sisaltaa Rautatientorin vartijatilan ja Sérnaisten lippuhallin an-
tennilisaykset. Edella mainittuihin tiloihin on jouduttu lisaamaan VIRVE-
peittoa VIRVE-antenniverkon kayttéonottojen yhteydessa ilmenneiden
katvealueiden takia.

Lisatyo nro 9 sisaltaa urakan edetessa tehtyjen suunnitelmien tarken-
nuksista ja vaihtoehtoisten suunnitelmien takia tehtavien sahkéasen-
nustoiden toisen eran.

Lisatyo nro 10 sisaltaa urakan tydmaakokouksessa nro 11 ilmoitettuja
lisatydaiheita. Nama lisatyét ovat Kulosaaren metroaseman ja Kontulan
sahkonsyottdaseman VIRVE-toistimien asennus- ja antennity6t, van-
han antennikaapelin vianhaku- ja korjausty6t, kaapeleiden merkintatyot
ja Puotilan metroaseman VIRVE- tukiaseman kayttoon oton lisatyot.
Nama lisatyot on jouduttu tekemaan urakan edetessa tehtyjen suunni-
telmien tarkennuksista.

Lisatyo nro 11 sisaltéaéa ULA-komponenttien lisdyksen metron itahaa-
raan. ULA-komponentit eivat sisaltyneet alkuperaiseen urakan laajuu-
teen. Tama lisatyo on jouduttu tekemaan urakan edetessa tehtyjen
suunnitelmien tarkennuksista ja tyon vaiheistuksen muutoksista. ULA-
komponentit mahdollistavat yleisradioasemien kuuluvuuden metrotun-
nelissa. Metrojunien ohjaamoissa on yleisradiovastaanottimet.

Johtokunta oikeutti paatokselldan 14.4.2016 (73 §) HKL:n tilaamaan
urakan lisatoita yhteensa enintdan 55.000,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Naiden lisatoiden tilauksien jalkeen kohteen lisa- ja muutostoita on tilat-
tu yhteensa 32.801,22 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002223.
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