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44 §
Suomenlinnan terminaalin ja laiturijarjestelyiden korjaushankkeen
lisatoiden tilaaminen

HEL 2016-008604 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltd Suomenlin-
nan terminaalin, odotustilan ja laiturijarjestelyiden korjaushankkeen ko-
konaisurakan lisa- ja muutostyot tarjouksien nro 1, 1.1, 2, 3,4, 5, 6, 7,
8 ja 9 mukaisesti yhteensa enintaan 53.653,03 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatokselldan 1.9.2016 (144 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan puitesopimusurakoitsija Ralicon Oy:lta kokonaisurakan lisa- ja
muutostéita arvonlisaverottomalta hinnaltaan enintdan 100.000,00 eu-

rolla.

Lisatyd nro 1 sisaltda yhden sakaraportin lisaamisen matkustajapuolel-
le.

Lisatyo nro 1.1 sisaltaa lisaantyneet perustus- ja kaapeliputkitukset, jot-
ka aiheutuivat kayntiportin siirrosta kauemmaksi sakaraporteista.

Lisatyo nro 2 sisaltaa uuden kivimuurin paalle lisatyn pinnakaiteen han-
kinnan ja asennuksen.

Lisatyo nro 3 sisaltda uuden luonnonkivimuurin jatkamisen ja perusta-
misen.

Lisatyo nro 4 sisaltéaa Pima-maiden kasittelyn.
Lisatyo nro 5 sisaltaa kaapelikaivojen ja vedenpoistolinjojen muutokset.
Lisatyd nro 6 sisaltaa tietoliikkennekaapelin uusimisen.

Lisaty6 nro 7 sisaltda uuden luonnonkivimuurin ja vanhan rantamuurin
valisen alueen kattamisen betoniin asennetulla kenttakivella.

Lisatyo nro 8 sisaltaa hyvityksen odotuskatoksen pohjakasittelyn muu-
toksesta.

Lisatyo nro 9 sisaltaa hyvityksen istutussuunnitelmiin tehdyista muutok-
sista. Taimimaaria sovittiin vahennettavaksi urakkasopimuksen mukai-
sesta maarasta.
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Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostdita on tilattu
yhteensa 53.653,03 € eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600003263.

Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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