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Itakeskuksen taukotilan laajennusprojektin lisatoiden tilaaminen
Mijorak Oy:n rakennusurakkaan

HEL 2017-005480 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Itakeskuksen laajennusp-
rojektin lisatoita Mijorak Oy:lta yhteensa enintdan 19.541,27 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos —liikelaitoksen jar-
jestamaan kilpailutukseen Itakeskuksen metrokuljettajien taukotilan laa-
jentaminen 30H/16, 29.6.2016 ja voittaneen tarjoajan Mijorak Oy:n
kanssa tehtyyn sopimukseen.

Nyt tilattavat lisatyot kasittavat seuraavat osiot:
Lisatyd nro 1 Asbestitutkimus alakerran wc vaihe 1.

Lisatyd nro 2 Lampadjohtoputkien siirto lippuhallin tasolla tilassa 343.
Nykyiset putket iv-putkireitin edessa.

Lisatyo nro 3 Lampojohtoputkien ja pattereiden purku tilassa 210.1 ja
210.2 seka patterin uudelleen asennus putkineen ja uusine venttiilei-
neen.

Lisatyo nro 4 Jaahdytyskoneen siirto tilassa 210.1 samalle seinalle.

Lisatyo nro 5 Kayttovesikatkon jarjestelyt, sulkujen vaihto ja lampiman
kayttdvedenkierron asennus suihkutilaan.

Lisaty6 nro 6 Putkitilassa vaihdettu Skpl vesijohtosulkuja laajan vesikat-
kon yhteydessa.

Lisatyo nro 7 R-kioskin viemari ja kattosadevesien muutos laituritasolla
ja putkitilassa.

Lisatyo nro 8 Laiturilla olevan pikapalopostin sulanapito kaapeli.
Lisatyo nro 9 Vesiautomaatin valiaikais syotto ja kytkenta seka purku.

Lisatyo nro 10 Lattiakaivon muutos patterin ja wc istuimen irrotus ja ta-
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kaisin asennus.

Lisatyo nro 11 Naisten ph/wc 210.12 viemareiden korjaustyot. Seka
putkieristekorjaukset iv konehuone.

Lisaty6 nro 12 Vanhojen putkien purut ja eristekorjaukset putkitilassa.

Lisaty6 nro 13 Keskusmuutokset DR07.2; vaylakaapelointi, 59kpl apu-
karkia automaateille yms.

Lisatyo nro 14 Kamerakaapelointi Laituri IK (2kpl); RG59+2X075
(2*170mm), 2XCAT6A F/FTP.

Lisaty6 nro 15 Kulunvalvontakaapelointi 312.1_336.

Lisaty6 nro 16 POS 2 valaisin (Ensto 254 IP54) asennettuna 4kpl.
Lisaty6 nro 17 POS 13 Valaisin (Ensto AVR66 1P44).

Lisaty6 nro 18 Pistorasian lisays minikeittio 4kpl/pistorasianlisays wc.
Lisaty6 nro 19 POS 2 Valaisin (Ensto 254 IP54) asennettuna tila 210.9.
Lisaty6 nro 20 Turvavalokeskuksen selvitys ja muutokset tuntityd 2h.
Lisatyo nro 21 Teletilan keskuksen poisto tuntityo 2h.

Lisatyd nro 22 Keskusmuutokset DR 03.01 tuntityé 2h+tarvike.
Lisatyo nro 23 Pystykourun lisays tila 341.

Lisaty6 nro 24 Pystykourun lisays tila 210.12.

Lisaty6 nro 25 Vanhojen johtojen poistaminen tuntity6 4h.

Lisaty6 nro 26 Vanhojen ryhmien kartoitus (laituritaso) tuntityd 3h.

Lisaty6 nro 27 Kamerakaapeloinnit naytolle (50m); RG59+2*075
(2*50).

Lisatyo nro 28 Hyvitys, lammityskaapelointi laituri.
Lisatyd nro 29 Opastevalolisaykset /teknoware, Lippuhallitaso.

Lisatyd nro 30 Ovikelloasennus Laituritaso.
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Lisaty6 nro 31 Kulunvalvonnan lisdys oveen 312.1 RAK-osuus.
Lisaty6 nro 32 Laituritason timanttileikkuu.

Lisaty6 nro 33 Seinan avaus ja paikkaus huone 312.

Lisaty6 nro 34 Uusialakatto H312.1 db-katto.

Lisaty6 nro 35 Viemarisiirron uudet timanttilapiviennit ja paikkaustyot.

Lisaty6 nro 36 Huoneen 217 valiseinan ylapuoleisen sahkdarinan kier-
to.

Lisatyd nro 37 Laituritason lattian SPU:n muutos.

Lisatyo nro 38 Rullaportaan konehuoneen ja uuden wc-tilan seinan li-
sarangoitus.

Lisaty6 nro 39 Viemareiden kotelointi laituritaso + tasoitus ja maalaus.
Lisaty6 nro 40 Otsarakenteen muutos.
Lisaty6 nro 41 210.18 tydtilan ikkunan lisatummennukset.

Lisaty6 nro 42 210.9 WC:n lattian vedeneristys, laatoitus ja kaivomuu-
tokset + patterin poisto ja uudelleen asennus + asbestikartoitus.

Lisatyo nro 43 Z-kaappien ilmastointireikien teko + kattokotelo + jalko-
jen korotukset + hyvitys kaapeleista.

Lisatyd nro 44 Laituritason lattiarakenteen muutos, SPU-AL 100 muut-
tuu 50+30 rakenteeksi.

Lisaty6 nro 45 Rullaportaan/konehuoneen/uuden wc-tilan valisen sei-
nan tuenta. Lisarangoitus n. 3jm.

Lisatyd nro 46 Naisten pukuhuone lattiamaton paikkaus + wc:n seinien
maalaus uudet valaisimet tuntityo 8h.

Lisatyo nro 47 Kaytavan ovi muovilami.

Lisatyo nro 48 Naisten pukuhuoneen oven vaihto 2.krs tuntityd 6h+ma-

teriaali.
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Lisatyo nro 49 WC oveen pumppu laituritaso.
Lisatyod nro 50 Z-kaappien hyvitys.

Lisatyod nro 51 Korkean kynnyksen luiska ja huomioraita, luiskan asen-
nus 3h*37,50€/h + teippi asennettuna 76,80€.

Lisaty6 nro 52 Suunnitelmiin lisatyt kanavamuutokset + vanha wc:n
poistoilmakanava puuttui, vaikka oli kuvissa.

Lisatyd nro 53 Saatojen ja mittausten yhteydessa havaitut puuttuneet
paatelaitteet vanhoista kanavista lisatty.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta on paatoksellaan 134§,
16.8.2016 oikeuttanut HKL:n tarvittaessa tekemaan urakkaan muutos-
ja lisatilauksia niin, etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat enin-
taan 81.699,90 euroa (alv 0%).

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen lisatoita on tilattu yhteensa
19.541,27 € eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600003176.

Lisatiedot

Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel fi
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