Lisityblistaus Mijorak Oy PVM. 29.3,2017
Tyomaa ITAKESKUKSEN METRONKUUETTAJIEN TAUKOTILOJEN LAAJENNUS
Tydnjohtaja/mestari Anna Ekberg/ Jukka Harju-Autti
Nro Lisitybnro Aihe ALVOK | YRITH | ALVO%  |ALV24% Huom,
1 LT1 Asp us alakerran wc vaihel 131,00 21.72 202,72 251,37 kil esitetty  fok
YK 5%
2 LT2.1PY Limpgjoh kien siirto lippuhallint tasolla tilassa 343. Nvkyiset putket iv-p in edessd 980,00 438 1029.00 |1275,96 Laskelma ja erittely liitteens
Limpojohtoputkien ja pattereiden purku tilassa 210.1 ja 210.2 sek3 patterin uudelleen asennus TATA EI OLE TEHTY JA
3 LT2.2 PU putkineen ja uusine venttiileineen. 0.00 ON AIHEETON
4 LT2.3PU Jazhdytysk siirto tilassa 210.1 samalle seinlle. 1000.00 50,00 | 1050,00 |1302,00 laskelma ja erittely litteens
5 LT2.4PU Kayttovesikatkon jirjestelyt. sulkujen vaihto ja limpimankiyttvedenkierron asennus suihkutilaan. 646,00 32.30 678,30 841,09 |askelma ja erittely hitteena
6 LT25PU Putkitilassa vaihdettu Skpl vesijohtosulkuja laajan vesikatkon yhteydessé 199,56 9,98 209,54 | 259,83 |askelma ja erittely filtteend
7 LT2.6 PU | R-kioskin viemri ja kattosadevesienmuutos laituritasalla ja putkitilassa. 364097 152, 3823,02 | 4740,54 Laskelma ju erittely litteend
8 LT2.7PU Laiturilla_olevan pikapalopostin sulanapito kaapeli 173,58 8,68 182,26 | 226,00
L1 LT2.8PU \Vesiautomaatin viliaikasi sy6ttd ja kytkenti seka purku 380.65 19.03 399,68 495,61
10 LT2.9 Py Lattiakai muutos patterin ja wc istuimen irroitus ja taisin asennus [ 0 0.00 sis. LT1S
11 LT2.10PU Naisten ph/wc 210.12 viemireiden korjaustyit. Sekl putkieristekoriaukset iv kanghuone 419,23 20.96 440,19 545.84
12 LT2.11PU Vanhojen putkien purut ja eristekorjaukset putkitilassa 439,84 21,992 | 461,832 | 572,67
Puthi YHTEENSA: 827382
YK 5%
13 LT 3.1 SAH Keskusmuutokset DRO7.2: vivlakaapelointi. 59kpl apukirkid automateille yms. 747,67 37.38 785,05 973,47 |askelma ja erittely litteens
14 LT 3.2 SAH kaapelointi Laituri_IK {2kpl): RG53+2X075 (2x170mm), 2XCATEA F/FTP 1211,87 60.59 1272,46 1577.&..““1!“! ja qriltnh hitteend
15 LT 3.3 SAH Kulu lointi 312.1_336 228,42 11.42 239,84 297,40
16 LT 3.4 SAH P05 2 Valaiin (Ensto 254 IP54) asennettuna dlpl 689,32 3447 723,79 897,49 mia ja erttely littesna
17 LT 3.5 SAH POS 13 Valaisin (Ensto AVR66 1P44) 279,53 13,98 293,51 363,95 ima ja al'll!!l! liitteena
18 LT 3.6 SAH Pistorasian lisdys minikeitti6 4kpl / Pistorasianlisdys wc 25473 12.74 26747 33166 I ju erittely litteenl
19 LT 3.7 SAH POS 2 Valaisin (Ensto 254 IP54) asenneltuna tila 210.9 137,86 6,89 14475 179,49 jaskeima ja nrittely litteens
20 LT 3.8 SAH Turvavalokeskuksen selvitys ja muutokset tuntityd 2h 90,00 4,50 94,50 117,18 Latkelma ja oril!l!! liitteena
21 LT 3.9 SAH Teletilan keskukian poisto tintityo h 590.00 4,50 94,50 117,18 faikelma H erittely liitteena
22 LT3.10 SAH DR 03.01 tuntity 2h + tarvike 94.89 4,74 99,63 123,55 Laskelma ja erittely hitteena
23 LT3.11 5AH Pytykourun lisays tiln 341 208.05 10.40 218,45 270,88 Laskeimo o erittely Ritteeni
24 LT 312 5AH Pystykourun lisdys tila 210.12 96,45 4,82 101,27 | 125,58 Latkelma ja erittely litteena
25 LT 3.13 SAH Vanhojenjohtojen paistaminen tuntityd 4h 180,00 9,00 189,00 234,36 laskelma ja erittely lilftena
26 LT 3.14 SAH Vanhojen rvhmien kartoitus (laituritaso) tuntitys 3h 135,00 6,75 141,75 175,77 |ankelma ja erittely liitteena
27 LT 3.15 SAH Kamerakaapeloinnit néytélle (S0m); RG59+2x075 (2x50m) 247,59 12,38 259,97 322,36 Laskelma ja erittaly liitteend
28 LT 3.16 SAH Hyvitys, la| i laituri -510,00 510,00 | -632,40 |askelma ja erittaly liitteena
29 LT 3.17 SAH Opas set {tek ) Lippuhallitaso 664,66 33,23 697,89 Laskelma ja erittely litheeni
30 LT 318 SAH Ovikelloasennus Laituritaso 167,98 2,40 17638 | 218,71 |askelma ja erittely Wittesna
Sahko YHTEENSA: 520,22
YK 12%
31 LTa Kulunvalvonnan lisdys oveen 312.1 RAK-osuus 277,76 33,33 311,09 385,75 ok
32 LT5 Laituritason timanttileikkuu 3763,65 451,64 | 421529 522696 -3
3 LT6 Seiniin avaus ja paikkaus huone 312 164,00 19,68 183,68 227,76 ok
34 L7 Uusi; tto H312.1 db-katto 1098,00 13176 | 122976 |1524,90 ol
35 LTa Viemdrisilrron uudet timanttilipiviennit ia paikkaustyst 342,00 41,04 383.04 474,97 |Tosite liitteen ok
36 LTS Huoneen 217 viliseindn isen séhkoarinan kierto 164,00 19,68 183,68 227,76 ok
37 LT10 Laituritason lattian SPU:n muutos 0.00 0.00 0.00 _|tunnit tavaran haalusta
38 LT11 Rullaportaan konehuoneen ja uuden we-tilan seinén lisérangoitus 396,00 47.52 443,52 549,96 ok
39 LT12 iemareind, inti lail + tasoitus ja maalaus 478,00 57.36 535,36 663,85 ok
40 LT12 Otsarakenteen muutas 802,00 96.24 898,24 1113,82 ol
41 LT14 210.18 tydtilan ikkunan lisitummennukset 290,00 34.80 324,90 402,75 |Ei toimi hinta muuttua vieli
210.9 WC:n lattian il laatoitus ja + patterin poisto ja uudelleen asennus
42 LT15 + asbestikartoitus 1047.20 0,00 1047,20 |1298,53 |Erittely liitteeni
43 LT16 | Z-kanppien iimastointisaikien teko « kattokotelo ¢ jalkojen koratukset + hywtys kaapeista, 10759,00 0,00 | 10759,00 [13341,16|
44 LT17 Laituritason fattiarakenteen muutos, SPU-AL 100 muuttuy 50430 rakenteeksi 360,00 43.20 403,20 433,57
45 LT18 Rullaportaan/ko fuuden we-tilan vélisen seinén tuenta. Lisérangoitus n. 3jm 0.00 0.00 0.00
Naisten pukuhuone lattiamaton paikkaus+ we:n seinine maalaus uudet valaisimet pienemmit
46 LT19 tuntitys 8h 300,00 36,00 336,00 416,64
47 LT 20 imlvhl avi muovilami 870,00 104,40 974,40 |1208.26
48 LT Naisten pukuhuoneen oven vaihto 2 krs tuntityd 6h + materiaali 345,00 41.40 386,40 479,14
49 LT 22 'WC oveen pumppu laituritaso 320,00 35,40 358,40 444,42 arvdo
50 LT23 Z-kaangien hyvitys -15412.5 -19412,50
Rak. YHTEENSA: 3560.56
YK 5%
51 LT 25 Korkean ksen luiska ja huomioraita, luiskan asennus 3hx 37,50€/h + teippi asennettuna 76.80€ 189,30 9.47 198,77 246.47
52 LT41 |Suunnitelmiin lisityt kanavamuutokset + vanha wcin poistailmakanava puuttui vaikka oli kuvissa. 2112,29 105,61 | 2217.30 |2750.20
53 LTa2 1V aaldjen ja mif 4 havaitut puuttuneet paal eet vanhaista kanavista lisétty. hinta-arvio alle 1000€
#‘!\"HTEF.NSH: 2416,57
KAIKKI YHTEENSA: 19541,27  ALV.0%




