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§ 40
Kulosaaren metrosillan vahvistusurakan (osa 1) lisatyot

HEL 2017-008675 T 02 08 03 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Kaupunkiymparistd Rakennuttamiselta Kulosaaren
metrosillan vahvistusurakkaan liittyvat lisatyot yhteensa enintaan
294.222,99 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan niin, etta ura-
kan kokonaissumma on naiden lisatdiden jalkeen enintaan
1.619.961,99 euroa (alv 0 %).
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Toimitusjohtaja
Yksikon johtaja
Hankepaallikko
Projektipaallikko
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman han-
kesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunni-
telman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, silla siina on
kaytetty jannemenetelmaa, joka altistaa sillan vaurioitumiselle.
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HKL on hankkeeseen liittyen tilannut HKR—Rakennuttajalta (nykyinen
Kaupunkiymparistd Rakennuttaminen) Kulosaaren metrosillan vahvis-
tamisen lisatydurakan 1.325.739,00 euron arvonlisaverottomaan hin-

taan rakennuttamistarjouksen RAT2 -16 - 72 5.7.2016 mukaisesti.

Nyt kysymyksessa olevassa lisatyossa Kaupunkiymparistd rakennutta-
miselta tilataan sillan Kalasataman keskuksen puoleisen paan vahvis-
tamiseen liittyvat lisatyot rakennuttamistarjouksen infra 1 - 17 - 81
3.7.2017 mukaisesti. Lisatilausten kokonaissumma on 294.222 99 eu-
roa (alv 0%) ja urakan kokonaissumma on 1.619.961,99 euroa (alv 0
%).

Lisatyot johtuvat suunnitelmamuutoksista seka lisatoista aiheutuvista
hinnankorotuksista.

Lisatoihin sisaltyvat seuraavat tyot:

Palkkien nivelaluslevyt

Kaapeleiden siirtojen rakennustekniset ty6t tuella T3/Vi2
Palkkien K2 ja K3 kiepsahdustuet seka lisajaykistelevyt
Kaapeleiden siirrot (Helen sahkoverkko Oy)
Kaapeleiden siirrot (Elisa Oy)

Laakereiden korkomuutos

Hydraulimastojen 4 viikon vuokrakustannus

Rannien purku K2 — K3 osuudella

K1 — palkkien valuaukkojen putket

10. Paalutuksesta aiheutuva haitta
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Aikaisemmat paatokset:

Helsingin kaupungin liikkenneliikelaitoksen johtokunnan paatos 117 §,
9.6.2017: 1.325.739,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 1.619.961,99 euroa (alv 0 %).

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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