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Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen lisätyöt

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan 
suorahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, 
että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on täy-
tynyt tarkentaa  tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä. Listaus lisä- ja muutostyöaiheista on liitteenä 1

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt vielä lisä- ja muutostyötarpeita 
liitteen 1 mukaisesti yhteensä 110.988,08 euroa, alv 0 %. Lisä- ja muu-
tostyöt on todettu toimivan lopputuloksen kannalta tarpeellisiksi ja nii-
den mukaisia töitä on osin toteutettu, jotta työmaa pystyy etenemään 
aikataulussa. Osa kustannuksista on toteutuneen mukaisia, osa vielä 
arvioita, jotka tarkentuvat, kun kyseinen työ on tehty valmiiksi.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan päätös 8 §, 19.6.2017: 
Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Part-
ners Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 
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Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1

.


