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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen
johtokunta paattaa valita poytakirjantarkastajiksi jasenet ja  seka
varatarkastajiksi jasenet  ja

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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2
Toolon raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen lisatyot

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilaamaan
suorahankintana lisa- ja muutostoita Toolon raitovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien taydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin,
ettd Nordhaus Partners Oy:lta tilattavien lisa- ja muutostdiden koko-
naishinta on yhteensa enintaan 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun ToOO6ION raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on tay-
tynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla. Listaus lisa- ja muutostydaiheista on liitteena 1

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt viela lisa- ja muutostyodtarpeita
liitteen 1 mukaisesti yhteensa 110.988,08 euroa, alv 0 %. Lisa- ja muu-
tostyot on todettu toimivan lopputuloksen kannalta tarpeellisiksi ja nii-
den mukaisia toita on osin toteutettu, jotta tydmaa pystyy etenemaan
aikataulussa. Osa kustannuksista on toteutuneen mukaisia, osa viela
arvioita, jotka tarkentuvat, kun kyseinen tyo on tehty valmiiksi.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatos 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan paatos 8 §, 19.6.2017:

Toimitusjohtaja paatti tilata T60I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Part-
ners Oy:lta yhteensa enintaan 467.477,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.
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Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisista, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatyot
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Hankepaallikkd Liite 1
Projektipaallikko Liite 1
Paatoshistoria
Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.06.2017 § 8
HEL 2017-007177 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen urakan Nordhaus Partners
Oy:lta yhteensa enintaan 467.477,00 euron arvonlisaverottomaan ko-
konaishintaan.
Paatoksen perustelut
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos jarjesti tarjouskilpailun (36H/17,
22.05.2017) Toolon raitiovaunuvarikon halli 3:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta. Vertailuperusteena tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta.
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T6016n raitiovaunuvarikon halli 3:n lattiarakenteet korjataan, vahviste-
taan kantavat rakenteet ja vaihdetaan kiskot suunnitelmien mukaisesti
raiteilla 1, 2, 5 ja 6.

Raiteella 1 sijaitsee raitiovaunujen pyorasorvi. Pyorasorvi on poissa
kaytdsta kymmenen (10) viikon ajan. 1-raiteen kiskojen uusiminen kis-
kokaivoineen rajoittuu ulko-ovelta sorvimontun reunaan asti. Sorvimon-
tun jalkeisia kiskoja ei uusita, koska ne on uusittu aiemmin. Raiteen
kantavuutta parannetaan uusilla porapaaluilla ja ulko-oven ja ensim-
maisen tukipilarin valisen alueen vahvikelaatalla, seka vahvistamalla
laatan tuentaa mantteloimalla olemassa olevat tukipilarit. Myos raiteen
paassa olevan hiekkasiilon lattiarakennetta tuetaan mantteloimalla laa-
tan alapuoliset pilarit.

Raidetta 2 ei kayteta raitiovaunujen liikenndimistarkoitukseen. Raiteella
2 sailytetaan pelastusajoneuvoa seka se toimii varastointialueena pe-
lastustoiminnalle ja pyorasorvin tekniikalle. Raiteen 2 oven edustaa
vahvistetaan purkamalla vanha betonilaatta pois ja valamalla uusi laat-
tapalkisto taman tilalle.

Raiteiden 5 ja 6 korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa, kun raide 1 on
raideliikenteen kaytossa. Raiteiden 5 ja 6 kiskot ja kiskokaivot vaihde-
taan rakennesuunnitelmien mukaisesti koko matkalta. Oven edustan
laattaa ei vaihdeta, koska raiteilla on olemassa oleva vahvikekaista
ovelle asti. My0s raiteiden 5 ja 6 raideliikenne voi olla poissa kaytosta
kymmenen (10) viikkoa.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti 16.12.2015 § 224 hyvaksya
Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kun-
nostamisen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton
enimmaiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi =
108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelyna kaytettiin erityisalojen hankintalain mukaista EU-
kynnysarvon alittavaa menettelya. Tarjouskilpailun avoimesta menette-
lysta ilmoitettiin julkisesti 22.05.2017 Internet-osoitteessa www.hankin-
tailmoitukset.fi. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli

jattaa 14.06.2017 kello 12:00 mennessa.

Maaraaikaan mennessa tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

— Nordhaus Partners Oy
— Oy Rakennuspartio

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 712017 5 (23)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/2
12.10.2017

Toimittajien valintaperusteet
Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1.  Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynndn mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittaa tarjoa-
jan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynndossa esi-
tettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnén mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta
palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnos-
sa ja sen liitteissa.

Esityslistan liitteessa on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja
tarjouspyynndn mukaisuuden arvioinnista.

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka tayttivat tarjoa-
jille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailutau-
lukko on esityslistan liitteena.

Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
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Metron opastusjarjestelman uudistamisen lisa- ja muutostyot

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikennelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana metron opastusjarjestelman hankin-
taurakan aikana esiin tulleista muutostarpeista johtuvia lisa- ja muutos-
téita Kilpihovi Oy:lta yhteensa enintaan 70.178,92 euron (alv 0 %) ko-
konaishintaan.

Esittelijan perustelut

Hankkeessa uusitaan ja parannetaan metron opastusjarjestelmaa. Toi-
mitusjohtaja paatti hankkia tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehneelta Kilpihovi Oy:lta uudistetun opastus-
jarjestelman toteutuksen 453.782,50 euron (alv 0 %) kokonaishintaan
niin, ettd muutostoita voidaan hankkia yhteensa 45.000,00 euron (alv O
%) maaraan saakka. Hankinnan arvonlisdveroton kokonaishinta voi olla
yhteensa enintaan 498.782,50 euroa (alv 0 %).

Nyt on kyse tarpeellisten lisa- ja muutostdiden tilaamisesta projektin
loppuun saattamiseksi. HKL:n edun mukaista ja kustannustehokasta on
tilata lisa- ja muutosty6t alkuperaiselta toimittajalta.

Urakan aikana on tullut esille seuraavia lisa- ja muutostyoétarpeita:

LTT1: Turvamiestyo

LTT2: Opi nauhan pituusmuutos radan takana 2400mm -> 4800 mm
LTT3: Mellunmaki uudet kiinnikkeet, uudelleen asennus ja kytkenta
LTT4: Mellunmaki kiinnitys alakaton lapi

LTTS: Mellunmaki vieressa olevan nayton siirto

LTT6: Mellunmaki suunnitelmiin lisatty OPI

LTT7: Mellunmaki liukuovien avauslaitteiden irrotus ja uudelleen kiinni-
tys

LTT8: VS liukuovien avauslaitteiden irroitus ja uudelleenkiinnitys
LTT9: Liikuntasaumojen listat ja asennus

LTT10: Kiinnitystavan muutos

LTT11: Suunnittelijan lisdédma VS-Lait_Opi_142

LTT12: Vuosaaren asema turvamiestyo

LTT13: Siilitien asema alakaton ylapuoliset kiinnitykset

LTT14: Puotilan asem alakaton ylapuoliset kiinnitykset

LTT15: Kulosaaren asema, alakaton ylapuoliset kiinnitykset

LTT14 Puotilan asema, alakaton ylapuoliset kiinnitykset

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki

Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
_

Esityslista 712017 7 (23)

Asia/3
12.10.2017

LTT15 Kulosaaren asema, alakaton ylapuoliset kiinnitykset

LTT16 Sornaisten asema, alakaton ylapuoliset kiinnitykset

LTT17 Ruoholahden asema, alakaton ylapuoliset kiinnitykset

LTT18 Rautatientori, alakaton ylapuoliset kiinnitykset

LTT20 Helsingin Yliopiston asema alakaton ylapuoliset kiinnitykset
LTT21 Rautatientori, Opasteen RT-KATU_KO_04 taustarakenteen lisa-
tyot

LTT22 Ovien avauslaitteet asemilla (ei sis. Vuosaaren asemaa)

LTT23 Lanteen opastavien tekstien poistaminen

MTT1 Kontulan aseman opasteen kannakkeiden ja kiinnitystavan muu-
tos

MTT2 Rautatientorin opastemuutokset

MTT3 Savusulkuovien rakenteiden ja peltien muutokset pos1&2

MTT4 Savusulkuovien ja peltien muutokset pos3&4

Kilpihovi Oy on antanut edellda mainituista lisa- ja muutostoista tarjouk-
sen niin, etta kokonaishinta on 115.178,92 euroa (alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisista, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat paatokset:
Toimitusjohtajan paatos 63 §, 19.5.2016: 498.782,50 euroa (alv 0 %).

Nyt tehtavien lisa- ja muutostdiden jalkeen hankinnan kokonaishinta on
enintdan 568.961,42 euroa (alv 0 %).

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Jan Koskenmaki, projektipaallikko, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Sopimussihteeri

Yksikon johtaja
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Projektipaallikko

Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 133
HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Paatos
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti esityksessa maini-
tuilla perusteilla hylata Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen
koskien liikennelaitos —liikelaitoksen toimitusjohtajan paatosta
19.5.2016 (§ 63).

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024
heli.hietala(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.05.2016 § 63
HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata metron opastusjarjestelman uudistamisen

toteutuksen Kilpihovi Oy:ltéa yhteensa 453.782,50 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti varata hankkeelle varoja mahdollisille erik-
seen sovittaville lisatoille 45.000,00 euroa (n. 10 % hankkeen arvosta),
jolloin hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta on yhteensa enintaan
498.782,50 euroa.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jar-
jestamaan tarjouskilpailuun 12H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitos jarjesti tarjouskilpailun
(12H/16, 15.4.2016) Helsingin metron opastusjarjestelman uudistami-
sesta, sisaltden nykyisten metroasemien opasteiden valmistamisen ja
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paikalleen asennuksen seka nykyisten opasteiden poiston ja romutuk-
sen.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelyna kaytettiin EU-menettelyn mukaista rajoitettua me-
nettelya. Osallistumispyynto julkaistiin 15.4.2016 Internet-osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemukset tuli jattaa
30.3.2016 klo. 12.00 mennessa.

Maaraaikaan mennessa osallistumishakemukset saatiin seuraavilta tar-
joajilta:

Kilpihovi Oy

Neonpoint Oy

Versaali Oy

Volume Design OU

Ehdokkaiden valinta

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistaminen suoritettiin osallistumispyyn-
nossa maariteltyjen vahimmaisvaatimusten mukaisesti. Tarjoajiksi hy-
vaksyttiin seuraavat ehdokkaat:

Kilpihovi Oy
Neonpoint Oy

Versaali Oy ei tayttanyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettua vahim-
maisvaatimusta referenssien ja tydvoiman osalta. Versaali Oy:n osallis-
tumishakemuksesta puuttui selvitys tydvoimasta, lisaksi esitetyt refe-
renssit eivat tayttaneet osallistumispyynnossa referensseille asetettua
vahimmaisvaatimusta.

Volume Design OU ei tayttanyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettua
vahimmaisvaatimusta referenssien osalta. Referensseista puuttuivat
ajankohdat toimeksiannoista eika niista kaynyt ilmi tayttivatké ne osal-
listumispyynnossa esitetyt vahimmaisvaatimukset.

Toimittajan valintaperusteet

Lopulliset tarjouspyynnot lahetettiin 15.4.2016 ehdokkaiksi valituille Kil-
pihovi Oy:lle ja Neonpoint Oy:lle ja tarjoukset tuli jattaa 13.5.2016 men-
nessa. Molemmat ehdokkaat jattivat maaraaikaan mennessa tarjouk-
set.

Tarjousten kasittely toteutettiin kahdessa vaiheessa:
1. Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen
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Lisatiedot

2. Tarjousten vertailu

Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta
tuotteilta ja palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnos-
sa ja sen liitteissa.

Kilpihovi Oy:n ja Neonpoint Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnén mu-
kaiset. Halvimman tarjouksen jatti Kilpihovi Oy.

Jaakko Laurila, projekti-insindori, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Postiosoite
PL 1400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2010) Virve-puhelinlaitteiden hankin-
ta

HEL 2017-010559 T 02 08 01 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa Helsingin kaupungin
liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana matalalattiaraitiovau-
nujen (NRV2010) Virve -puhelinlaitteet Oy Insalko Ab:n tarjouksen
1761-1650AH, 6.7.2017 mukaisesti yhteensa enintaan 77.040,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut

Toimitusjohtaja on 20.5.2015 § 49 tilannut HKL-Raitioliikenteen vaunu-
radiot Insalko Oy:n tarjouksen perusteella enintdan 358 000 (alv 0 %)
euron hintaan.

Tilataan Oy Insalko Ab:n tarjouksen 1761-1650AH, 6.7.2017 mukaises-
ti Virve -puhelinlaitteet toimitusoption 1 raitiovaunuihin (20kpl) ja 60kpl
RV-PIC liitdntarasioita Jokerivaunuihin. Virve puhelinlaitteet tarvitsevat
RV-PIC ohjainkortin, jotta puhelinlaitteet toimivat HKL:ssa jo kaytdssa
olevassa jarjestelmassa. Oy Insalko Ab on ohjainkortin ainoa toimittaja
ja samalla ainoa toimittaja joka pystyy tarjoamaan koko jarjestelmaa.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisista, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat paatokset:

Toimitusjohtajan paatdés § 49, 20.5.2015: 358.000,00 euroa
Toimitusjohtajan paatoés § 91, 2.11.2015: 77.400,00 euroa

Taman paatdksen jalkeen vaunuradioita on tilattu Oy Insalko Ab:Ita yh-
teensa enintaan 512.440,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelija

yksikdn johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Ville Sjoholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
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Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Yksikon johtaja
Projektipaallikko
Hankinta
Sopimussihteeri
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5
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan
lisatyot

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen put-
kiurakan lisatyot 33 - 40 Amplit Oy:lté yhteensa enintdan 20.412,61 eu-
ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa
viela hankkimaan urakassa lisa- ja muutostdita tdiden loppuunsaattami-
seksi yhteensa enintaan 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut

Toimitusjohtaja paatti 9.8.2016 § 97 hankkia Hakaniemen lippuhallin
peruskorjauksen putkiurakkaty6t Amplit Oy:ltd kokonaishintaan
529.000,00 euroa (alv 0 %) niin, ettd urakkaan voidaan tilata lisatoita
yhteensa enintaan 95.220,00 euron (alv 0 %) lisdkauppahinnalla.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 96 §, 12.5.2016 HKL:n toimitusjohta-
jan tekemaan tarjouskilpailun perusteella Amplit Oy:lle tilauksen Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakasta ja
mahdollisista lisatoista niin, ettd urakan kokonaishinta oli 9.342.000 eu-
roa (alv 0 %) ja HKL oikeutettiin lisaksi hankkimaan urakassa lisa- ja
muutostdita enintdan 1.681.560 eurolla (alv 0 %).

Amplit Oy on toimittanut alkuperaisen tilauksen (toimitusjohtajan paatos
97 §, 9.8.2016) mukaisesti Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjaukseen liittyvaan putkiurakkaan urakointisuoritteita ja lisatoita.
Toimitusjohtajan paatdksen mukainen lisatydvaraus on ollut 18 % ura-
kan kokonaishinnasta eli 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnassa tilattujen lisatdiden maara on ollut 12.7.2017 mennessa
92.747,39 euroa (alv 0 %) ja jo tilattujen lisatdiden lisaksi on tarpeen ti-
lata viela ainakin lisatyot 33 — 40.

Lisatdiden maaran ylitys johtuu paaosin vanhojen rakenteiden oletettua
huonommasta kunnosta seka alkuperaisiin suunnitelmiin tehdyista
muutoksista, joilla saatiin hanke edullisemmaksi.

Nyt paatettavaksi esittavat lisatyotarpeet koskevat seuraavia muutos-

toita:
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
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Muutostyo nro 33: sisaltaa tilaajan laatimat tydmaaraykset, jolla muu-
tettiin putkistojen ja viemareiden paikkaa seka siirrettiin [ammityspatte-
reita.

Muutostyd nro 34: sisaltaa tilaajan laatimat tydmaaraykset, jolla muu-
tettiin putkireitin ja viemareiden paikkaa seka siirrettiin vesimittaria va-
liaikaisesti.

Lisatyd nro 35: sisaltéda LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin lumensulatuspiirin venttiileita, hiekanerotuskaivo vie-
mareineen, lampdolinjan muutos seka kiinniottotilan vesikalusteet.

Lisaty6 nro 36: sisaltaa tilaajan laatimat tydmaaraykset, jolla laadittiin
putkireittien muutossuunnittelua.

Muutostyo nro 37: sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin lampdlinjaa korkeammalle kahviotilan kohdalla.

Muutostyo nro 38: sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin altaat pienemmiksi ja urinaalit tilaan sopiviksi.

Muutostyd nro 39: sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla sprinkleriputkiston reitti ulkotilasta IV-konehuoneen lapi
kulkevaksi.

Muutostyo nro 40: sisaltaa palosammutinlaitteiston suunnittelijan laati-
man suunnitelmamuutoksen, jolla sprinklerisuuttimet lisattiin P1 liuku-
portaan alle ja laitetilaan 736.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisista, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatos 96 §, 12.5.2016: 9.342.000,00 euroa (alv 0 %) ja
lisatyot 1.681.560 euroa (alv 0 %).

Toimitusjohtajan paatos 9.8.2016 (97 §): 529.000,00 euroa (alv 0 %) ja
lisatyot 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen putkiurakan lisa- ja muutostoita
on tilattu yhteensa 113.160,00 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus

4600002857 .
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi LAhdetie
Lisatiedot
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
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Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikkd

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 09.08.2016 § 97
HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-

ruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:lta yhteensa enintaan 529.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Putkiurakka on Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjausurakan alistettu sivu-urakka.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti, etta putkiurakkaan voidaan tarvittaessa ti-
lata lisatoita niin, etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat yhteensa
enintdan 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan kokonaishinnasta.

Paatoksen perustelut

Tilaus perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 22H/16, 25.5.2016. Tarjouskil-
pailussa halvimman tarjouksen antoi Amplit Oy. Tarjouskilpailun ratkai-
superusteena oli halvin hinta.

Johtokunnan paatos 12.5.2016 (§ 96):

"Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemaan urakkasopimuksen put-
kiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen
antavan toimittajan kanssa seka oikeuttaa liikkennelaitoksen tarvittaessa
tekemaan putkiurakkaan lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisdkus-
tannukset ovat yhteensa 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.”

Postiosoite
PL 1400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Toinen linja 7 A 3101071
Helsinki 53 Faksi Alv.nro
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Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 96
HEL 2016-005332 T 02 08 03 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tekemaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen:

— rakennusurakasta (paaurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Raken-
nuspartion kanssa

— sahkourakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n
kanssa

— ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n
kanssa.

Urakoiden arvo on yhteensa 9.342.000,00 euroa (alv 0 %).

Johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemaan
urakoihin lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat
yhteensa enintaan 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yh-
teishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jar-
jestamaan tarjouskilpailuun 11H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta urakoittain.

Lisaksi johtokunta paatti keskeyttda Hakaniemen metroaseman perus-
korjauksen putkiurakan (sivu-urakka) hankintamenettelyn tarjouspyyn-
toasiakirjojen liitteina olleiden suunnitelmien puutteellisuuden takia.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitaa
saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain
(612/1999) 24 §:n momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kun-
nes hankintayksikko on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelys-
sa. HKL jarjestaa putkiurakasta uuden tarjouskilpailun.

Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemaan urakkasopimuksen put-
kiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen
antavan toimittajan kanssa seka oikeuttaa liikkennelaitoksen tarvittaessa

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
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tekemaan putkiurakkaan lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisakus-
tannukset ovat yhteensa 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Mikko Halonen, projekti-insindéri, puhelin: 310 34707
mikko.halonen(a)hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071
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6
Sahkotoimitus- ja hintasuojauspalvelun seka sahkosalkun hoitopal-
velun hankinta

HEL 2017-010795 T 02 08 02 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa osaltaan liittya Helsingin kau-
pungin kaupunginkanslian yhteishankintana kilpailuttamaan puitejarjes-
telyyn koskien sahkotoimitus- ja hintasuojauspalvelua seka sahkosal-
kunhoitopalvelun hankintaa ajalle 1.1.2018 — 31.12.2019.

Johtokunta paattaa edella olevan mukaisesti oikeuttaa liikenneliikelai-
toksen tilaamaan sahkdenergian ja salkunhoitopalvelun Helen Oy:lta

yhteensa enintaan 380 000 MWh:n kulutuksen mukaan niin, etta sah-
koéenergiatoimituksen kokonaishinta on enintdan 15 milj. euroa (alv 0

%) arvosta ajalla 1.1.2018 — 31.12.2019.

Johtokunta paattaa lisaksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohta-
jan paattamaan kaupunginkanslian kanssa erikseen sovittavalla tavalla
hankintasopimukseen sisaltyvien kahden (2) optiovuoden kayttamises-
ta ajalle 1.1.2020 — 31.12.2021 aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Esittelijan perustelut

Hankinnan kohteena on HKL:n kayttama sahkoenergia sisaltaen liiken-
ndinnin energian, kiinteistdjen energian omaan seka kiinteistotytaryh-
tididen kayttoon seka salkunhallintapalvelun. Salkunhallintapalvelu pi-
taa sisallaan hankintastrategian, jossa sahkdnhankintaa hallitaan joh-
dannaiskaupoilla tehtavilla hintasuojauksilla.

Hankinta on kilpailutettu kaupunginkanslian konsernihankinnan toimes-
ta (Tarjouspyyntdé H024-17) yhteishankintana siten, ettda HKL on ollut
mukana kilpailutuksessa. Tarjouskilpailusta on tehty kansliapaallikon
paatds 55 §, 30.06.2017, jolla Helen Oy:n tarjous hyvaksyttiin tarjous-
vertailun perusteella hinnaltaan halvimpana.

Hankintaan kuuluu kaksi optiokautta: ensimmainen optiokausi ajalle
1.1.2020 — 31.12.2020 ja toinen optiokausi ajalle 1.1.2021-31.12.2021.
Optioiden kayttoonotosta paatetaan erikseen yhdessa yhteishankin-
tayksikkona toimineen kaupunginkanslian kanssa.

Hankinta on kilpailutettu erityisalojen hankintalain (laki 2016/1398) §
45-46 mukaisena puitejarjestelyna, jonka tarjouspyynndssa HKL on
mainittu yhtend hankinnassa mukana olevana hankintayksikkona.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Jokainen hankintaan osallistuva hankintayksikko tekee oman paatok-
sen sahkdenergian ja salkunhallintapalvelun kaytdsta. Hankinnasta laa-
ditaan HKL:n ja Helen Oy:n kanssa sopimus, jossa sovitaan erikseen
salkunhallintapalvelun mallista ja osapuolet ottavat sopimuksen kayt-
toon allekirjoittamalla sen. Tahan paatokseen on laskettu mukaan
my0s optiona kilpailutuksessa ollut Iansimetron sahkdnkulutus.

Hankinnan kohteeseen kuuluu myos HKL:n lansimetron liikenndintia ja
asemia varten tarvitsema sahkoenergia.

Taulukossa HKL:n sahkoenergian jakautuminen. Rataliikennesahkdsta
ei makseta sahkoveroa.

ARVIOKULUTUS
2018 - 2019 YHTEENSA
Energia MWh 380 000 | 100 %
Raideliikenne HKI Metro 120000 31%
Raideliikenne Raitio HO 19%
Linsimetro 0000 23%
HKL kiinteistdt + muu 95000 27 %

Sahkoenergian lisaksi HKL maksaa verkkoyhtidille sahkonsiirtomak-
sua. Helsingin puolella sahkoéverkkoyhtiona on Helen Sahkoverkko Oy
ja Espoon puolella Caruna Oy. Siirtomaksu sopimuskaudelle on arvioi-
tu nykyisilla hinnoilla n. 6 200 000,00 euroa (alv 0 %).

HKL hankkii sahkoén alkuperatakuusertifioitua sahkéa paaosin raitiotie-
likenteeseen. Alkuperatakuilla varmennetaan, etta sahko on tuotettu
uusiutuvista energialahteista. Alkuperatakuiden kustannus sopimus-
kaudelle on arvioitu olevan noin 130.000,00 euroa.

Alla taman kilpailutuksen vaikutukset sahkon toimitukset ja salkunhal-
linnan palveluihin:

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

Lisatiedot
Rain Mutka, hallintopaallikkd, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Hallintojohtaja
Hallintopaallikkd
Hankintapaallikkd
Lakimies
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limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 30.8.2017 § 300 / asia 4

M100 —metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma
HEL 2017-004725 T 08 00 02

Kvsto 30.8.2017 § 307 / asia 11

Pitdjanmaen Patterimaen alueen asemakaavan muuttaminen (nro
12434)
HEL 2015-003281 T 10 03 03

Linkki poytakirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.9.2017 § 769 / asia 2

V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021
HEL 2017-009006 T 00 01 01

Linkki poytakirjaan
Khs 18.9.2017 § 853 / asia 6

V 27.9.2017, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyoravaylasta Pasilan
ja Vallilanlaakson valiseen hylattyyn junatunneliin
HEL 2016-003857 T 00 00 03

Khs 18.9.2017 § 865 / asia 18

Toimivaltarajojen maaraaminen kaupunkiympariston toimialalle
HEL 2017-005897 T 00 01 00

Khs 18.9.2017 § 870 / asia 24

Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatos
Kaupunginhallitus paatti, ettei se ota kasiteltavakseen asioita, joissa

Postiosoite
PL 1400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Toinen linja 7 A 3101071
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seuraavat viranomaiset ovat tehneet paatoksen viikolla 37.

johtokunnat

- liikenneliikelaitos 14.9.2017

Linkki poytakirjaan

Markkinaoikeuden paatos 8.9.2017

Markkinaoikeuden paatoés koskien HKL:n toimitusjohtajan paatosta
19.5.2016 § 63 (paatos liitteena).

Esittelija

hallintojohtaja

Yrj6 Judstrém
Liitteet

1 Paatoés Helsingin kaupunki 2016-342.pdf
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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Liikenneliikelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattéaa merkita tiedoksi, etta johto-
kunnan puheenjohtajan ilmoitukset 9.9. — 3.10.2017, ettei ota/esittele
otettavaksi johtokunnan kasiteltavaksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
sikdiden johtajien tekemia paatoksia:
Toimitusjohtaja §31-37
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja §6
Toiminnanohjaus, yksikon johtaja §
Infra ja kalusto, yksikodn johtaja §35-38
Kunnossapito, yksikon johtaja §20-30
Liikenndinti, yksikon johtaja §2
Linkki paatoksiin.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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