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Metron opastusjärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana metron opastusjärjestelmän hankin-
taurakan aikana esiin tulleista muutostarpeista johtuvia lisä- ja muutos-
töitä Kilpihovi Oy:ltä yhteensä enintään 70.178,92 euron (alv 0 %) ko-
konaishintaan. 

Esittelijän perustelut

Hankkeessa uusitaan ja parannetaan metron opastusjärjestelmää. Toi-
mitusjohtaja päätti hankkia tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen tehneeltä Kilpihovi Oy:ltä uudistetun opastus-
järjestelmän toteutuksen 453.782,50 euron (alv 0 %) kokonaishintaan 
niin, että muutostöitä voidaan hankkia yhteensä 45.000,00 euron (alv 0 
%) määrään saakka. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta voi olla 
yhteensä enintään 498.782,50 euroa (alv 0 %).

Nyt on kyse tarpeellisten lisä- ja muutostöiden tilaamisesta projektin 
loppuun saattamiseksi. HKL:n edun mukaista ja kustannustehokasta on 
tilata lisä- ja muutostyöt alkuperäiseltä toimittajalta. 

Urakan aikana on tullut esille seuraavia lisä- ja muutostyötarpeita: 

LTT1: Turvamiestyö
LTT2: Opi nauhan pituusmuutos radan takana 2400mm -> 4800 mm
LTT3: Mellunmäki uudet kiinnikkeet, uudelleen asennus ja kytkentä
LTT4: Mellunmäki kiinnitys alakaton läpi
LTT5: Mellunmäki vieressä olevan näytön siirto
LTT6: Mellunmäki suunnitelmiin lisätty OPI
LTT7: Mellunmäki liukuovien avauslaitteiden irrotus ja uudelleen kiinni-
tys
LTT8: VS liukuovien avauslaitteiden irroitus ja uudelleenkiinnitys
LTT9: Liikuntasaumojen listat ja asennus
LTT10: Kiinnitystavan muutos
LTT11: Suunnittelijan lisäämä VS-Lait_Opi_142
LTT12: Vuosaaren asema turvamiestyö
LTT13: Siilitien asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT14: Puotilan asem alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT15: Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT14 Puotilan asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
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LTT15 Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT16 Sörnäisten asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT17 Ruoholahden asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT18 Rautatientori, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT20 Helsingin Yliopiston asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT21 Rautatientori, Opasteen RT-KATU_KO_04 taustarakenteen lisä-
työt
LTT22 Ovien avauslaitteet asemilla (ei sis. Vuosaaren asemaa)
LTT23 Länteen opastavien tekstien poistaminen

MTT1 Kontulan aseman opasteen kannakkeiden ja kiinnitystavan muu-
tos 
MTT2 Rautatientorin opastemuutokset
MTT3 Savusulkuovien rakenteiden ja peltien muutokset pos1&2
MTT4 Savusulkuovien ja peltien muutokset pos3&4

Kilpihovi Oy on antanut edellä mainituista lisä- ja muutostöistä tarjouk-
sen niin, että kokonaishinta on 115.178,92 euroa (alv 0 %). 

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 63 §, 19.5.2016: 498.782,50 euroa (alv 0 %).

Nyt tehtävien lisä- ja muutostöiden jälkeen hankinnan kokonaishinta on 
enintään 568.961,42 euroa (alv 0 %).
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