Liite 1

T66I6N raitiovaunuvarikon raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen halli 3,
enimmaishinnan korotuksen perusteet / lisa- ja muutostyot

Valiaikainen sahko porapaalukoneelle, kiinteistdssa ei ollut riittdvaa sahkda. Sopimuksen
mukaan tilaaja jarjestaa tydhon tarvittavat sahkot. => 2884 €, alv 0%

Porapaalutuksen pituuden muutos, suunnitelmista ei kaynyt ilmi pituus. Urakoitsijan tarjous
sisaltda 2x3m, toteutunut 2x12m. => 8650,04 €, alv 0%

Alapohjan siivous valvojan pyynnosta. Runsas pOly alapohjassa aiheutti palohalytyksia. Valvoja
pyysi urakoitsijaa sivoamaan alapohjan. Ei sisaltynyt urakkaan, tydmaavastuiden takia kannatti
teettaa lisatyona urakassa. 11200,00 €, alv 0%.

Palohalyttimien suojaus aamuisin ja suojausten poisto iltaisin. Ei voida kytkea pois, urakkaan
kuulumaton, toteutuksen kannalta toimivin ratkaisu. Arvio elo-joulukuu 7500,00 €, alv 0%

3 kpl terastukia hiekkasiilon alle. Suunnitelmissa esitetty 1 kpl, toteutus vaati 4 kpl. => 2273,88
€, alv 0%

Huoltomontun jatkaminen paista, urakan aikana ilmennyt suunnitelmien tarkennustarve =>
8803,20 €, alv 0%

Puuttuva pintalaatta, suunnitelmissa purettavaksi esitettya pintalaattaa ei todellisuudessa ollut,
tarvittava madallus jouduttiin toteuttamaan massiivilaattaa piikkaamalla => 9132,48 €, alv 0%

Maalin poisto pilareista. Pilareiden manttelointibetonin tartuntaa varten jouduttiin pilareista
poistamaan maalia. Ei esitetty tarjouslaskentasuunnitelmissa. => 2096,64 €, alv 0%

Imurikontin siirto. Tarjouspyynnossa tydmaa-alueeksi esitetylta alueelta ei oltu siirretty
imurikonttia, urakoitsija siirsi kontin ja teki tarvittavat lapiviennit putkituksille uuteen
sijoituspaikkaan => 1267,84 €, alv 0%

Portin siirto ja varastointi, tarve todettu tyon aikana => 1267,84 €, alv 0%

Sorvimontun kevyet suojaseinat. Suojausta ei voitu toteuttaa suunnitelmissa esitetyilla
suojaseinilla (suunnitelmien mukainen hyvitetty erikseen). Vetokiskon suojaustarve
vaneriseinilla todettiin tyon aikana => 3615,36 €, alv 0%

Hyvitys urakkaan kuuluneista suojaseinista, joita ei tdssa kohtaa voitu toteuttaa -3120,00 €, alv
0%

L-terasten lisays kiskon viereen. 1-raiteen kiskon kiinnitys oli toteutettu toisin kuin
suunnitelmissa oli esitetty / oletettu. Kiskon viereisen laatan tukemiseksi jouduttiin lisdamaan I-
teras kiskon uumaan ja hitsaamaan uusia teraskannakkeita L-terakseen. Tyo kesken / tehdaan
omakustannehintaan. Kustannusarvio 40500 €, alv 0%

Kiskojen irrotuksesta aiheutunut purkutyon lisdkustannus 5241,60 €, alv 0%

Kantavien terasten hitsaus vanhan kaivon kohdalla. Todettiin katkaistuja teraksia laattapalkissa,
jotka tuli korjata. RAK laati korjaussuunnitelman. Toteutus omakustannushintaan.
Kustannusarvio 3000 €, alv 0%

Kiskojen katkaisukohdan siirtyminen urakka-alueen ulkopuolelle. Tyon aikana todettiin tarve
katkaista kiskot n. 1,7 m urakkarajaksi merkityn ulkoseinan ulkopuolelta. Esitetty kustannus ei
sisalla asfaltointia. => 6675,20 €, alv 0%



