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Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan
lisatyot

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen put-
kiurakan lisatyot 33 - 40 Amplit Oy:lta yhteensa enintaan 20.412,61 eu-
ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa vie-
|& hankkimaan urakassa lisa- ja muutostoéita tdéiden loppuunsaattami-
seksi yhteensa enintaan 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.
Kasittely
Esittelija tasmensi esitystaan poistamalla Esittelijat perustelut -jakson
toisen kappaleen.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikko
Projektipaallikko
Paatéosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen put-
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Esittelijan perustelut

kiurakan lisatyot 33 - 40 Amplit Oy:lta yhteensa enintaan 20.412,61 eu-
ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tarvittaessa
viela hankkimaan urakassa lisa- ja muutostéita tdiden loppuunsaattami-
seksi yhteensa enintadan 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja paatti 9.8.2016 § 97 hankkia Hakaniemen lippuhallin
peruskorjauksen putkiurakkaty6t Amplit Oy:ltéa kokonaishintaan
529.000,00 euroa (alv 0 %) niin, etta urakkaan voidaan tilata lisatoita
yhteensa enintaan 95.220,00 euron (alv 0 %) lisdkauppahinnalla.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 96 §, 12.5.2016 HKL:n toimitusjohta-
jan tekemaan tarjouskilpailun perusteella Amplit Oy:lle tilauksen Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakasta ja
mahdollisista lisatoista niin, ettd urakan kokonaishinta oli 9.342.000 eu-
roa (alv 0 %) ja HKL oikeutettiin lisdksi hankkimaan urakassa lisa- ja
muutostoita enintadan 1.681.560 eurolla (alv 0 %).

Amplit Oy on toimittanut alkuperaisen tilauksen (toimitusjohtajan paatos
97 §, 9.8.2016) mukaisesti Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjaukseen liittyvaan putkiurakkaan urakointisuoritteita ja lisatoita.
Toimitusjohtajan paatéksen mukainen lisatyovaraus on ollut 18 % ura-
kan kokonaishinnasta eli 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnassa tilattujen lisatdiden maara on ollut 12.7.2017 mennessa
92.747,39 euroa (alv 0 %) ja jo tilattujen lisatdiden lisdksi on tarpeen ti-
lata viela ainakin lisatyot 33 — 40.

Lisatoiden maaran ylitys johtuu paaosin vanhojen rakenteiden oletettua
huonommasta kunnosta seka alkuperaisiin suunnitelmiin tehdyista
muutoksista, joilla saatiin hanke edullisemmaksi.

Nyt paatettavaksi esittavat lisatyotarpeet koskevat seuraavia muutos-
toita:

Muutostyd nro 33: sisaltaa tilaajan laatimat tydmaaraykset, jolla muu-
tettiin putkistojen ja viemareiden paikkaa seka siirrettiin [ammityspatte-
reita.

Muutostyd nro 34: sisaltaa tilaajan laatimat tydmaaraykset, jolla muu-
tettiin putkireitin ja viemareiden paikkaa seka siirrettiin vesimittaria va-
liaikaisesti.
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Lisatyo nro 35: sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisattiin lumensulatuspiirin venttiileita, hiekanerotuskaivo vie-
mareineen, lampdlinjan muutos seka kiinniottotilan vesikalusteet.

Lisatyo nro 36: sisaltaa tilaajan laatimat tydmaaraykset, jolla laadittiin
putkireittien muutossuunnittelua.

Muutostyo nro 37: sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin Idampdlinjaa korkeammalle kahviotilan kohdalla.

Muutostyd nro 38: sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin altaat pienemmiksi ja urinaalit tilaan sopiviksi.

Muutostyo nro 39: sisaltaa LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla sprinkleriputkiston reitti ulkotilasta IV-konehuoneen lapi
kulkevaksi.

Muutostyo nro 40: sisaltaa palosammutinlaitteiston suunnittelijan laati-
man suunnitelmamuutoksen, jolla sprinklerisuuttimet lisattiin P1 liuku-
portaan alle ja laitetilaan 736.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisista, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatés 96 §, 12.5.2016: 9.342.000,00 euroa (alv 0 %) ja
lisatyot 1.681.560 euroa (alv 0 %).

Toimitusjohtajan paatds 9.8.2016 (97 §): 529.000,00 euroa (alv 0 %) ja
lisatyot 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Taman lisatyotilauksen jalkeen kohteen putkiurakan lisa- ja muutostoita
on tilattu yhteensa 113.160,00 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus
4600002857.

Esittelija

yksikdn johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 09.08.2016 § 97

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-

ruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:lta yhteensa enintaan 529.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Putkiurakka on Hakanie-
men metroaseman lippuhallin peruskorjausurakan alistettu sivu-urakka.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti, etta putkiurakkaan voidaan tarvittaessa ti-
lata lisatoita niin, etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat yhteensa
enintdan 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan kokonaishinnasta.

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Tilaus perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 22H/16, 25.5.2016. Tarjouskil-
pailussa halvimman tarjouksen antoi Amplit Oy. Tarjouskilpailun ratkai-
superusteena oli halvin hinta.

Johtokunnan paatos 12.5.2016 (§ 96):

"Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemaan urakkasopimuksen put-
kiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen
antavan toimittajan kanssa seka oikeuttaa liikkennelaitoksen tarvittaessa
tekemaan putkiurakkaan lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisakus-
tannukset ovat yhteensa 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.”

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 96
HEL 2016-005332 T 02 08 03 00
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Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkennelaitok-
sen tekemaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen:

— rakennusurakasta (paaurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Raken-
nuspartion kanssa

— sahkdurakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n
kanssa

— ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n
kanssa.

Urakoiden arvo on yhteensa 9.342.000,00 euroa (alv 0 %).

Johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemaan
urakoihin lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisdkustannukset ovat
yhteensa enintaan 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yh-
teishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jar-
jestamaan tarjouskilpailuun 11H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta urakoittain.

Lisaksi johtokunta paatti keskeyttdd Hakaniemen metroaseman perus-
korjauksen putkiurakan (sivu-urakka) hankintamenettelyn tarjouspyyn-
toasiakirjojen liitteina olleiden suunnitelmien puutteellisuuden takia.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitaa
saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain
(612/1999) 24 §:n momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kun-
nes hankintayksikkd on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelys-
sa. HKL jarjestaa putkiurakasta uuden tarjouskilpailun.

Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemaan urakkasopimuksen put-
kiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen
antavan toimittajan kanssa seka oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa
tekemaan putkiurakkaan lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisakus-
tannukset ovat yhteensa 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Mikko Halonen, projekti-insindori, puhelin: 310 34707
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