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§ 60
Metron opastusjärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana metron opastusjärjestelmän hankin-
taurakan aikana esiin tulleista muutostarpeista johtuvia lisä- ja muutos-
töitä Kilpihovi Oy:ltä yhteensä enintään 70.178,92 euron (alv 0 %) ko-
konaishintaan. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeessa uusitaan ja parannetaan metron opastusjärjestelmää. Toi-
mitusjohtaja päätti hankkia tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen tehneeltä Kilpihovi Oy:ltä uudistetun opastus-
järjestelmän toteutuksen 453.782,50 euron (alv 0 %) kokonaishintaan 
niin, että muutostöitä voidaan hankkia yhteensä 45.000,00 euron (alv 0 
%) määrään saakka. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta voi olla 
yhteensä enintään 498.782,50 euroa (alv 0 %).
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Nyt on kyse tarpeellisten lisä- ja muutostöiden tilaamisesta projektin 
loppuun saattamiseksi. HKL:n edun mukaista ja kustannustehokasta on 
tilata lisä- ja muutostyöt alkuperäiseltä toimittajalta. 

Urakan aikana on tullut esille seuraavia lisä- ja muutostyötarpeita: 

LTT1: Turvamiestyö
LTT2: Opi nauhan pituusmuutos radan takana 2400mm -> 4800 mm
LTT3: Mellunmäki uudet kiinnikkeet, uudelleen asennus ja kytkentä
LTT4: Mellunmäki kiinnitys alakaton läpi
LTT5: Mellunmäki vieressä olevan näytön siirto
LTT6: Mellunmäki suunnitelmiin lisätty OPI
LTT7: Mellunmäki liukuovien avauslaitteiden irrotus ja uudelleen kiinni-
tys
LTT8: VS liukuovien avauslaitteiden irroitus ja uudelleenkiinnitys
LTT9: Liikuntasaumojen listat ja asennus
LTT10: Kiinnitystavan muutos
LTT11: Suunnittelijan lisäämä VS-Lait_Opi_142
LTT12: Vuosaaren asema turvamiestyö
LTT13: Siilitien asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT14: Puotilan asem alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT15: Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT14 Puotilan asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT15 Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT16 Sörnäisten asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT17 Ruoholahden asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT18 Rautatientori, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT20 Helsingin Yliopiston asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
LTT21 Rautatientori, Opasteen RT-KATU_KO_04 taustarakenteen lisä-
työt
LTT22 Ovien avauslaitteet asemilla (ei sis. Vuosaaren asemaa)
LTT23 Länteen opastavien tekstien poistaminen

MTT1 Kontulan aseman opasteen kannakkeiden ja kiinnitystavan muu-
tos 
MTT2 Rautatientorin opastemuutokset
MTT3 Savusulkuovien rakenteiden ja peltien muutokset pos1&2
MTT4 Savusulkuovien ja peltien muutokset pos3&4

Kilpihovi Oy on antanut edellä mainituista lisä- ja muutostöistä tarjouk-
sen niin, että kokonaishinta on 115.178,92 euroa (alv 0 %). 

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".
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Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 63 §, 19.5.2016: 498.782,50 euroa (alv 0 %).

Nyt tehtävien lisä- ja muutostöiden jälkeen hankinnan kokonaishinta on 
enintään 568.961,42 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 133

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esityksessä maini-
tuilla perusteilla hylätä Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen 
koskien liikennelaitos –liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöstä 
19.5.2016 (§ 63).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024

heli.hietala(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.05.2016 § 63

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata metron opastusjärjestelmän uudistamisen 
toteutuksen Kilpihovi Oy:ltä yhteensä 453.782,50 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan. 

Lisäksi toimitusjohtaja päätti varata hankkeelle varoja mahdollisille erik-
seen sovittaville lisätöille 45.000,00 euroa (n. 10 % hankkeen arvosta), 
jolloin hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 
498.782,50 euroa.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jär-
jestämään tarjouskilpailuun 12H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjesti tarjouskilpailun 
(12H/16, 15.4.2016) Helsingin metron opastusjärjestelmän uudistami-
sesta, sisältäen nykyisten metroasemien opasteiden valmistamisen ja 
paikalleen asennuksen sekä nykyisten opasteiden poiston ja romutuk-
sen.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista rajoitettua me-
nettelyä. Osallistumispyyntö julkaistiin 15.4.2016 Internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemukset tuli jättää 
30.3.2016 klo. 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemukset saatiin seuraavilta tar-
joajilta:
 Kilpihovi Oy
 Neonpoint Oy  
 Versaali Oy  
 Volume Design OÜ

Ehdokkaiden valinta

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistaminen suoritettiin osallistumispyyn-
nössä määriteltyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tarjoajiksi hy-
väksyttiin seuraavat ehdokkaat: 
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 Kilpihovi Oy
 Neonpoint Oy 

Versaali Oy ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettua vähim-
mäisvaatimusta referenssien ja työvoiman osalta. Versaali Oy:n osallis-
tumishakemuksesta puuttui selvitys työvoimasta, lisäksi esitetyt refe-
renssit eivät täyttäneet osallistumispyynnössä referensseille asetettua 
vähimmäisvaatimusta.

Volume Design OÜ ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettua 
vähimmäisvaatimusta referenssien osalta. Referensseistä puuttuivat 
ajankohdat toimeksiannoista eikä niistä käynyt ilmi täyttivätkö ne osal-
listumispyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset. 

Toimittajan valintaperusteet

Lopulliset tarjouspyynnöt lähetettiin 15.4.2016 ehdokkaiksi valituille Kil-
pihovi Oy:lle ja Neonpoint Oy:lle ja tarjoukset tuli jättää 13.5.2016 men-
nessä. Molemmat ehdokkaat jättivät määräaikaan mennessä tarjouk-
set.

Tarjousten käsittely toteutettiin kahdessa vaiheessa:
1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
2. Tarjousten vertailu

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena 
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta 
tuotteilta ja palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Kilpihovi Oy:n ja Neonpoint Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mu-
kaiset. Halvimman tarjouksen jätti Kilpihovi Oy. 

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi


