
Liite 1

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen halli 3, 
enimmäishinnan korotuksen perusteet / lisä- ja muutostyöt

 Väliaikainen sähkö porapaalukoneelle, kiinteistössä ei ollut riittävää sähköä. Sopimuksen 
mukaan tilaaja järjestää työhön tarvittavat sähköt. => 2884 €, alv 0%

 Porapaalutuksen pituuden muutos, suunnitelmista ei käynyt ilmi pituus. Urakoitsijan tarjous 
sisältää 2x3m, toteutunut 2x12m. => 8650,04 €, alv 0%

 Alapohjan siivous valvojan pyynnöstä. Runsas pöly alapohjassa aiheutti palohälytyksiä. Valvoja 
pyysi urakoitsijaa siivoamaan alapohjan. Ei sisältynyt urakkaan, työmaavastuiden takia kannatti 
teettää lisätyönä urakassa. 11200,00 €, alv 0%.

 Palohälyttimien suojaus aamuisin ja suojausten poisto iltaisin. Ei voida kytkeä pois, urakkaan 
kuulumaton, toteutuksen kannalta toimivin ratkaisu. Arvio elo-joulukuu 7500,00 €, alv 0%

 3 kpl terästukia hiekkasiilon alle. Suunnitelmissa esitetty 1 kpl, toteutus vaati 4 kpl. => 2273,88 
€, alv 0%

 Huoltomontun jatkaminen päistä, urakan aikana ilmennyt suunnitelmien tarkennustarve => 
8803,20 €, alv 0%

 Puuttuva pintalaatta, suunnitelmissa purettavaksi esitettyä pintalaattaa ei todellisuudessa ollut, 
tarvittava madallus jouduttiin toteuttamaan massiivilaattaa piikkaamalla => 9132,48 €, alv 0%

 Maalin poisto pilareista. Pilareiden manttelointibetonin tartuntaa varten jouduttiin pilareista 
poistamaan maalia. Ei esitetty tarjouslaskentasuunnitelmissa. => 2096,64 €, alv 0%

 Imurikontin siirto. Tarjouspyynnössä työmaa-alueeksi esitetyltä alueelta ei oltu siirretty 
imurikonttia, urakoitsija siirsi kontin ja teki tarvittavat läpiviennit putkituksille uuteen 
sijoituspaikkaan => 1267,84 €, alv 0%

 Portin siirto ja varastointi, tarve todettu työn aikana => 1267,84 €, alv 0%

 Sorvimontun kevyet suojaseinät. Suojausta ei voitu toteuttaa suunnitelmissa esitetyillä 
suojaseinillä (suunnitelmien mukainen hyvitetty erikseen). Vetokiskon suojaustarve 
vaneriseinillä todettiin työn aikana => 3615,36 €, alv 0%

 Hyvitys urakkaan kuuluneista suojaseinistä, joita ei tässä kohtaa voitu toteuttaa -3120,00 €, alv 
0%

 L-terästen lisäys kiskon viereen. 1-raiteen kiskon kiinnitys oli toteutettu toisin kuin 
suunnitelmissa oli esitetty / oletettu. Kiskon viereisen laatan tukemiseksi jouduttiin lisäämään l-
teräs kiskon uumaan ja hitsaamaan uusia teräskannakkeita L-teräkseen. Työ kesken / tehdään 
omakustannehintaan. Kustannusarvio 40500 €, alv 0%

 Kiskojen irrotuksesta aiheutunut purkutyön lisäkustannus 5241,60 €, alv 0%

 Kantavien terästen hitsaus vanhan kaivon kohdalla. Todettiin katkaistuja teräksiä laattapalkissa, 
jotka tuli korjata. RAK laati korjaussuunnitelman. Toteutus omakustannushintaan. 
Kustannusarvio 3000 €, alv 0%

 Kiskojen katkaisukohdan siirtyminen urakka-alueen ulkopuolelle. Työn aikana todettiin tarve 
katkaista kiskot n. 1,7 m urakkarajaksi merkityn ulkoseinän ulkopuolelta. Esitetty kustannus ei 
sisällä asfaltointia. => 6675,20 €, alv 0%


