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Toolon raitiovaunuvarikon vesikaton ja julkisivun uudistamisen
hankesuunnitelma

HEL 2017-011709 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa ehdotuksen mukaisesti hyvak-
sya Toolon raitiovaunuvarikon vesikaton ja julkisivun uudistamisen han-
kesuunnitelman siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskus-
tannus on 4.500.000 euroa, rakennuskustannusindeksi = 111,9 (2010 =
100), THI = 137,6.

Esittelijan perustelut

Hallirakennuksen julkisivua ja vesikattoa on korjattu useaan otteeseen
vuosikymmenten aikana. Vesikatto on uusittu kokonaisuudessaan
vuonna 1989. Hallin julkisivut on kunnostettu edellisen kerran vuona
1994-1995, jolloin on tehty julkisivurappauksien paikkauskorjauksia.
Julkisivujen pinnoitus on suoritettu kauttaaltaan kayttaen silikaattimaa-
leja. Vesikatteita on lisaksi uusittu ja korjattu vuosien varrella tarpeen
mukaan kohdekohtaisesti arvioiden.

Julkisivut ovat kuitenkin korjauspaikkauksista huolimatta rapautuneet.
Hankkeen sisallosta

Rakennushanke kasittaa varikon julkisivun, vesikattojen, hallirakennuk-
sen etelaisen julkisivun ajo-oviaukkojen avartamisen ja ovien uusimi-
sen.

Hallirakennuksen kuntotutkimuksen perusteella on paadytty julkisivujen
pintojen taydelliseen uusimiseen. Korjaustoimenpiteet kasittavat koko
vanhan rappauspinnan poiston. Uudelleen rappauksen yhteydessa
kaikki ja vesi- ja suojapellit uusitaan. Lisaksi kaikki julkisivujen ikkunat,
ovet ja muut puuosat korjataan ja huoltomaalataan.

Hallien suuntaiset raystaskourut korjataan ja tiivistetaan. Kaikki rays-
taspellit, peltiset kourut ja syoksytorvet uusitaan. Katon kattokuvut uusi-
taan ja hallien harjojen kattoikkunat muutetaan paloviranomaisten suo-
situksesta sahkokayttoisiksi savunpoistoluukuiksi. Kattojen kermikate-
pinnat pinnoitetaan ruiskuttamalla ne kauttaaltaan kumibitumimassalla.
Myd6s hallien suuntaiset rakenteelliset kattokourut tiivistetaan kumibitu-
mimassalla ruiskuttamalla. Katoille lisatdan kaikki asetusten vaatimat
turvalaitteet, lisaksi katolle avataan huolto-/kulkuluukku hallin 11l 1V-ko-

neparvelta.
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Oviseinan valipilarit puretaan ja korvataan kapeammilla teraspilareilla,
linjapilareita kavennetaan n.100mm kummaltakin puolelta. Vanhat trol-
likka-ovet korotetaan muiden ajo-ovien kanssa samaan korkoon purka-
malla ovien ylapuolinen betonipalkki. Kaikki ajo-ovet koneistoineen tur-
valaitteineen ja ohjauskeskuksineen uusitaan. Em. toimenpiteilla mah-
dollistetaan uusien 27 metria pitkien raitiovaunujen sailytys ja huolto
hallirakennuksessa.

Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus

Muutosty6t ovat voimassa olevan asemakaavan mukaan mahdollisia
toteuttaa. Muutoksilla on rakennuslupa ja Helsingin kaupunginmuseon
hyvaksynta. Huomautuksia suunnitelmia vastaan ei ole esitetty.

Rakennustdiden toteutus ja varikon toiminta

Vesikaton ja julkisivun uudistamisen tyovaiheiden aikana varikkotoimin-
ta jatkuu keskeytyksetta.

Julkisivun uudistamisen aikana pitaa varikon puoleisen Mannerheimin-
tien jalkakaytava hallin ja Frenckellin sormen osuudelta sulkea jalankul-
kijoilta, osoittamalla kulku Mannerheimintien itaiselle jalkakaytavalle.
Myds Eino Leinon kadun pyoratien kayttoa joudutaan rajoittamaan rata-
pihan osuudella.

Julkisivujen ja kattojen uudistamisen aikaiset kaikki tydmaan tilapaisjar-
jestelyt on sisallytetty hankkeeseen.

T60616n raitiovaunuvarikon julkisivujen ja vesikaton uudistamissuunnitel-
ma sisaltaa lisaksi tarvittavilta osin piha-alueen uudistamisen.

Aikataulu
Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

— toteutussuunnittelu on kdynnissa

— rakennuslupa on saatu

— rakentaminen vesikaton osalta 2018

— rakentaminen julkisivut ja oviaukkojen avartaminen vuosina 2018—
2020

Toolon raitiovaunuvarikon vesikaton ja julkisivun uudistaminen toteute-
taan vaiheittain siten, etta varikon toiminta hairiintyy mahdollisimman
vahan. Lopullisesta rakentamisen aikataulusta paatetaan yhdessa kayt-
tajan kanssa.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
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