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§ 7
Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan ja Nor-
denskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan lisätöiden tilaa-
minen

HEL 2017-004854 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan 
ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan lisätöitä tar-
jousten (rakennuttamistarjous Infra2-17-182 ja rakennuttamistarjous 
Infra2-17-178) mukaisesti Kaupunkiympäristön toimialalta, Rakennuk-
set ja yleiset alueet, Rakennuttajalta yhteensä enintään 22.801,55 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaa-
maan mahdollisia muita urakkaan kuuluvia lisätöitä yhteensä enintään 
109.913,45 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Kokonaisuu-
dessaan lisätöiden osuus on 15 % urakan kokonaishinnasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Ratatöiden valvoja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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HKR-Rakennuttaja (nykyisin Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuk-
set ja yleiset alueet, Rakennuttaja) on kilpailuttanut yhteishankintana 
Urheilulehdon ympäristön kadut urakan. Halvimman tarjouksen on an-
tanut NCC Suomi Oy.  

Alkuperäiseen HKL:n johtokunnan hankintapäätökseen urakasta ei li-
sätty lisätyövarausta. Nyt päätettävät lisätyöt ovat aiheutuneet päällys-
temuutoksista ja pohjaolosuhteiden muutoksista, joihin ei oltu varaudut-
tu tarjouspyynnössä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt päätöksellä 59 §, 
11.4.2017 Reijolankadun raitioradan, välillä Nordenskjöldinkatu-Man-
nerheimintie, hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukai-
set kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.653.000,00 euroa 
(alv 0 %) niin, että jo toteutuneet kustannukset ovat 60.000,00 euroa 
(alv 0 %).

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 83 §, 11.5.2017: Rakentamisurakan tilaaminen yh-
teensä enintään 884.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan. 

Tämän päätöksen jälkeen urakan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 
22.801,55 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Ratatöiden valvoja

Päätöshistoria
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.05.2017 § 83

HEL 2017-004854 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tilaamaan Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitiora-
dan ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan rakenta-
misen ja rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta yhteensä enintään 
884.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi


