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Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.01.2018 § 8
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
T60616n raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksien 20 ja 22 mukaisesti yhteensa enintaan 2.791,04 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (59 §) liikennelaitoksen
tilaamaan To60I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiaraken-
teiden kunnostamiseen liittyvia lisatéita Nordhaus Partners Oy:n lisa- ja
muutostydtarjousten mukaisesti.

Nyt paatettavana olevat lisatyot ovat:

Lisatyo nro 20: Turvaportin asennus sorviraiteelle, tarve todettu tyon ai-
kana. Kayttoturvallisuuden kannalta valttamaton.

Lisaty6 nro 22: Raitiovaunujen sisaanajo-oven alapaan kiskon rullien
korjaus. Kulunut ja ruostunut oven kisko huomattiin urakan aikana. Si-
jaitsee urakka-alueella.

Naiden lisatyotilausten jalkeen on urakan lisa- ja muutostéita tilattu yh-
teensa 90.929,46 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (59 §) HKL:n tilaamaan

kokonaisurakan lisatoita yhteensa enintaan 110.988,08 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan. Taman paatoksen jalkeen kohteen li-
satydvaltuuksia on jaljella 20.058,62 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
09.11.2017 § 49

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
19.06.2017 § 8
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.10.2017 § 59
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Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisa- ja muutostoita T6olon raitovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien tdydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin,

ettd Nordhaus Partners Oy:lta tilattavien lisa- ja muutostoiden koko-
naishinta on yhteensa enintdan 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
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