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Toolon raitovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden
kunnostamista koskevan urakan lisa- ja muutostoiden tilaaminen

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta T66l6n raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden
uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisa- ja
muutostoita esityslistan liitteen 1 mukaisesti yhteensa enintaan
60.500,79 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostoita yhteensa enintaan
100.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun T606I6N raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on tay-
tynyt tarkentaa / muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla. Listaus lisa- ja muutostydaiheista on liitteena 1.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatos 224 §, 16.12.2015:

Liikennelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuvarikon
raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitel-
man siten, etta hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on
4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Hel-
singin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan paatos 8 §, 19.6.2017:

Toimitusjohtaja paatti tilata T66I6n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Part-
ners Oy:lta yhteensa enintaan 467.477,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Johtokunnan paatos 59 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisa- ja muutostoita Toolon raitovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
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den suunnitelmien taydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin,
ettd Nordhaus Partners Oy:lta tilattavien lisa- ja muutostdiden koko-
naishinta on yhteensa enintaan 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Nyt kasittelyssa olevan lisa- ja muutostoita koskevan paatoksen jalkeen
hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensa enintaan 738.965,87
euroa (alv 0 %), missa enimmaismaarassa ovat mukana aiemmin
12.10.2017 tilatut lisa- ja muutostyot seka nyt kyseessa olevat lisa- ja
muutostyot (60.500,79 euroa, alv 0 %) ja viela mahdollisesti tulevia tar-
peita varten tehty lisa- ja muutostyévaraus (100.000,00 euroa, alv 0 %).
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