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Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden 
kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan 
Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden 
uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja 
muutostöitä esityslistan liitteen 1 mukaisesti yhteensä enintään 
60.500,79 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on täy-
tynyt tarkentaa  / muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä. Listaus lisä- ja muutostyöaiheista on liitteenä 1.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:
Liikennelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon 
raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 
4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Hel-
singin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan päätös 8 §, 19.6.2017: 
Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Part-
ners Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Johtokunnan päätös 59 §, 12.10.2017:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
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den suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, 
että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Nyt käsittelyssä olevan lisä- ja muutostöitä koskevan päätöksen jälkeen 
hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 738.965,87 
euroa (alv 0 %), missä enimmäismäärässä ovat mukana aiemmin 
12.10.2017 tilatut lisä- ja muutostyöt sekä nyt kyseessä olevat lisä- ja 
muutostyöt (60.500,79 euroa, alv 0 %) ja vielä mahdollisesti tulevia tar-
peita varten tehty lisä- ja muutostyövaraus (100.000,00 euroa, alv 0 %). 
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