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§ 39
Toolon raitovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden
kunnostamista koskevan urakan lisa- ja muutostoiden tilaaminen

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan
Nordhaus Partners Oy:lta T66l6n raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden
uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisa- ja
muutostoita esityslistan liitteen 1 mukaisesti yhteensa enintaan
60.500,79 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisa- ja muutostoita yhteensa enintaan
100.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatyot
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Hankepaallikkd Liite 1
Projektipaallikkd Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun T606I6N raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on tay-
tynyt tarkentaa / muuttaa seka t06ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla. Listaus lisa- ja muutostyoaiheista on liitteena 1.

Aikaisemmat paatokset:

Johtokunnan paatés 224 §, 16.12.2015:

Liikennelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuvarikon
raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitel-
man siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on
4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Hel-
singin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan paatos 8 §, 19.6.2017:

Toimitusjohtaja paatti tilata T6616n raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Part-
ners Oy:lta yhteensa enintdan 467.477,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Johtokunnan paatos 59 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisa- ja muutostoita Toolon raitovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien taydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin,
ettd Nordhaus Partners Oy:lta tilattavien lisa- ja muutostdiden koko-
naishinta on yhteensa enintaan 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Nyt kasittelyssa olevan lisa- ja muutostoita koskevan paatoksen jalkeen
hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensa enintaan 738.965,87
euroa (alv 0 %), missa enimmaismaarassa ovat mukana aiemmin
12.10.2017 tilatut lisa- ja muutostyot seka nyt kyseessa olevat lisa- ja
muutosty6t (60.500,79 euroa, alv 0 %) ja viela mahdollisesti tulevia tar-
peita varten tehty lisa- ja muutostyévaraus (100.000,00 euroa, alv 0 %).

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisatyot
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Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Hankepaallikkd Liite 1
Projektipaallikko Liite 1

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.01.2018 § 8
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
Td6I0N raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakentei-
den kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksien 20 ja 22 mukaisesti yhteensa enintaan 2.791,04 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (59 §) liikennelaitoksen
tilaamaan T60Ilon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiaraken-
teiden kunnostamiseen liittyvia lisatdita Nordhaus Partners Oy:n lisa- ja
muutostyotarjousten mukaisesti.

Nyt paatettavana olevat lisatyot ovat:

Lisatyo nro 20: Turvaportin asennus sorviraiteelle, tarve todettu tyon ai-
kana. Kayttoturvallisuuden kannalta valttamaton.

Lisatyo nro 22: Raitiovaunujen sisaanajo-oven alapaan kiskon rullien
korjaus. Kulunut ja ruostunut oven kisko huomattiin urakan aikana. Si-
jaitsee urakka-alueella.

Naiden lisatyotilausten jalkeen on urakan lisa- ja muutostoita tilattu yh-
teensa 90.929,46 eurolla (alv 0 %).

Postiosoite
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Lisatiedot

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.10.2017 (59 §) HKL:n tilaamaan

kokonaisurakan lisatoita yhteensa enintaan 110.988,08 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan. Taman paatoksen jalkeen kohteen li-
satydvaltuuksia on jaljella 20.058,62 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
09.11.2017 § 49

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
19.06.2017 § 8

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.10.2017 § 59
HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisa- ja muutostoita Toolon raitovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien tadydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin,
ettd Nordhaus Partners Oy:lta tilattavien lisa- ja muutostdiden koko-
naishinta on yhteensa enintdan 110.988,08 euroa (alv 0 %).

yksikon johtaja
Artturi Lahdetie

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
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