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§ 53
HKL: Malmin bussiterminaalin muutostyourakka / lisatoiden tilaami-
nen

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan suorahankintana Kaupunkiymparisté Rakennuttajalta
Malmin bussiterminaalin muutostydurakan lisatéita yhteensa enintaan
74.029,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan, minka jalkeen
urakan enimmaishinta on yhteensa 1.090.164,00 euroa (alv 0 %).

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito

Yksikon johtaja

Vs. yksikon johtaja
Hankinta-assistentti

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelma

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti 5.5.2015 oikeuttaa HKL-
Infrapalvelut tekemaan rakennuttamissopimuksen Malmin bussitermi-
naalin muutostoistda HKR-Rakennuttajan (nykyinen Kaupunkiymparisto
Rakennuttaja) kanssa urakkarakennuttajapalkkioineen ja rakennuttajan
arvioimine lisa- ja muutosvarauksineen on yhteensa 704.550,00 euroa
(alv 0 %). Urakka on pitanyt sisallaan Malmin ylikulkusillan, Kirkonky-
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Esittelijan perustelut

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

lantien ja Latokartanontien rakentamisty6t. HKL hallinnoi Malmin bussi-
terminaalia ja vastaa talta osin tarvittavien muutostdiden teettamisesta.

Saneeraustdiden yhteydessa havaittiin betonikannen olevan arvioitua
huonommassa kunnossa, minka vuoksi johtokunta korotti aiempaa
paatostaan urakan osalta 1,016 miljoonaan euroon joulukuussa 2015.
Terminaalin rakennustyo6t valmistuivat paaosin vuonna 2016 alussa,
mutta joidenkin yleisten alueiden osalta toiden loppuun saattaminen
valmistui vasta vuoden 2016 lopulla. Naitten tdiden osalta aiheutui lisa-
kustannuksia yhteensa 74.029,00 euroa (alv 0 %), rakenne-, katu- seka
sahkosuunnittelusta ja rakennusteknisista toista.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 80 §, 5.5.2015: 704.550,00 euroa (alv 0 %)
Johtokunnan paatés 220 §, 16.12.2015: 311.585,00 euroa (alv 0 %)

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 1.090.164,00 euroa (alv 0 %).

yksikén johtaja
Artturi Lahdetie

Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote

Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito

Yksikon johtaja

Vs. yksikon johtaja
Hankinta-assistentti

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.12.2015 § 220
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Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Mal-
min bussiterminaalin muutostydurakan lisatoita enintaan yhteensa
311.585,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, minka jalkeen urakan
enimmaishinta on yhteensa 1.016.135 euroa (ilman alv).
05.05.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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