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§ 53
HKL: Malmin bussiterminaalin muutostyöurakka / lisätöiden tilaami-
nen

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Kaupunkiympäristö Rakennuttajalta 
Malmin bussiterminaalin muutostyöurakan lisätöitä yhteensä enintään 
74.029,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, minkä jälkeen 
urakan enimmäishinta on yhteensä 1.090.164,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Vs. yksikön johtaja
Hankinta-assistentti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 5.5.2015 oikeuttaa HKL-
Infrapalvelut tekemään rakennuttamissopimuksen Malmin bussitermi-
naalin muutostöistä HKR-Rakennuttajan (nykyinen Kaupunkiympäristö 
Rakennuttaja) kanssa urakkarakennuttajapalkkioineen ja rakennuttajan 
arvioimine lisä- ja muutosvarauksineen on yhteensä 704.550,00 euroa 
(alv 0 %). Urakka on pitänyt sisällään Malmin ylikulkusillan, Kirkonky-
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läntien ja Latokartanontien rakentamistyöt. HKL hallinnoi Malmin bussi-
terminaalia ja vastaa tältä osin tarvittavien muutostöiden teettämisestä.

Esittelijän perustelut

Saneeraustöiden yhteydessä havaittiin betonikannen olevan arvioitua 
huonommassa kunnossa, minkä vuoksi johtokunta korotti aiempaa 
päätöstään urakan osalta 1,016 miljoonaan euroon joulukuussa 2015. 
Terminaalin rakennustyöt valmistuivat pääosin vuonna 2016 alussa, 
mutta joidenkin yleisten alueiden osalta töiden loppuun saattaminen 
valmistui vasta vuoden 2016 lopulla. Näitten töiden osalta aiheutui lisä-
kustannuksia yhteensä 74.029,00 euroa (alv 0 %), rakenne-, katu- sekä 
sähkösuunnittelusta ja rakennusteknisistä töistä.

Aikaisemmat päätökset:
Johtokunnan päätös 80 §, 5.5.2015: 704.550,00 euroa (alv 0 %)
Johtokunnan päätös 220 §, 16.12.2015: 311.585,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 1.090.164,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Vs. yksikön johtaja
Hankinta-assistentti

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.12.2015 § 220

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Mal-
min bussiterminaalin muutostyöurakan lisätöitä enintään yhteensä 
311.585,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, minkä jälkeen urakan 
enimmäishinta on yhteensä 1.016.135 euroa (ilman alv).

05.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi


