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Raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoption kayttaminen
kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankkimiseksi

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa kayttaa Transtech Oy:n
(Transtech) kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen (Hankinta-
sopimus) mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeuttaa liikennelii-
kelaitoksen (HKL) hankkimaan kymmenen (10) matalalattiaista nivelrai-
tiovaunua NRV 2010, jotka ovat yhteen suuntaan liikennditavia ja yh-
delld ohjaamolla varustettua vaunutyyppia A (keskustaraitiovaunu), yh-
teensa enintaan 24.743.990 euron (alv 0 %) kokonaishintaan (kustan-
nustaso 11/2010 ja 9/2010, indeksiluvut 1563 ja 113,8).

Lisaksi johtokunta paattaa nyt tehtavaan hankintaan liittyen oikeuttaa
HKL:n suorittamaan Transtechille Hankintasopimuksen perusteella tuo-
tannon keskeytymisesta (toimitusoption nro 1 ja nyt hankittavan optio-
sarjan valilla) kertakorvauksena yhteensa enintaan 480.000,00 euroa
(alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilaamaan ko. kymmeneen
(10) raitiovaunuun samat lisa- ja muutosty6t Hankintasopimuksen mu-
kaisin entisin ehdoin, jotka on aikaisemmin tilattu perussarjan ja optio-
sarjan nro 1 raitiovaunuihin niin, etta naiden lisa- ja muutostoiden koko-
naishinta on yhteensa 0,75 milj. euroa (kustannustaso 11/2010 ja
9/2010) kuitenkin niin, ettd aiemmin tilattuihin lisa- ja muutostoihin si-
saltyneita kertakustannuksia ei enaa tarvitse suorittaa.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilaamaan raitovaunuihin
varaosia Hankintasopimuksen varaosahinnaston yksikkdhintojen mu-
kaisesti yhteensa enintaan 1,0 milj. euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tilaamaan hankinnassa lisa-
ja muutostoita ja/tai lisavaraosia enintaan 1,22 miljoonan euron (alv
0%) maaraan saakka.

Esittelijan perustelut
HKL:n kaytossa oleva raitiovaunukalusto

HKL:n talla hetkella kaytdssa oleva raitiovaunukalusto muodostuu kol-
mesta eri raitiovaunutyypista. Kaytdssa on peruskorjattuja osamatala-
lattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRVI/II), taysin matalalattiaisia raitiovau-
nuja (Artic) ja Variotram -raitiovaunuja:
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— Peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRV [/Il),
jotka on valmistettu vuosina 1973 — 1987, on kaytossa kaikkiaan 52
kpl. Vuosina 2007 — 2012 raitiovaunuihin rakennetun matalalattiai-
sen valiosan ansiosta vaunut tayttavat esteettoman kaluston vaati-
mukset. Kalusto on tulossa elinkaarensa loppuun arviolta seuraa-
van 10 vuoden aikana.

— Kokonaan matalalattiaisia raitiovaunuja on kaytossa kahta tyyppia.
Variotram -raitiovaunuja (MLRV), jotka Bombardier Transportation
Finland Oy on toimittanut vuosina 1998 — 2004, on kaytéssa 40 kpl.
Vaunut poistuvat liikenteesta vuoden 2018 aikana.

— Kokonaan matalalattiaisia uusia Transtech Oy:n (Transtech) toimit-
tamia Artic-raitiovaunuja (MLRV lll) on tdhan mennessa tilattu yh-
teensa 60 kpl. Tilatuista 40 vaunua on kaytossa ja 20 vaunun toimi-
tus on kesken, ja kaikki ko. raitiovaunut tullaan toimittamaan vuoden
2018 loppuun mennessa.

HKL:n kalustosuunnittelussa raitiovaunun laskennallinen kayttdika on
noin 40 vuotta ja poistoaika 30 vuotta.

Kymmenen (10) uuden keskustaraitiovaunun hankepaatokseen liittynyt valmistelu

HSL:n arvion mukaan Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen vuoro-
maara tulee kasvamaan vuoteen 2024 mennessa enemman kuin mita
oli arvioitu HSL:n aikaisemmin hyvaksymassa linjastosuunnitelmassa
vuonna 2015. Elokuussa 2017 toteutetut raitiolinjaston kehittamissuun-
nitelman mukaiset linjastomuutokset kantakaupungin linjoilla ovat jo nyt
lisdnneet kantakaupungin raitioliikenteen matkustajamaaria.

Kaupunkiraideliikenteen palvelut tulevat laajenemaan Jatkasaaressa,
Hernesaaressa ja limalassa uusille asuinalueille. Lisaksi poikittaisia lii-
kenneyhteyksia kehitetaan. Raitioliikenteen suosion kasvamisen myota
tarve raitiovuorojen lisdamiseen kasvaa vuonna 2015 arvioituun nah-
den. HSL:n laatiman arvion mukaan kantakaupungin raitioliikenteen
vuoromaara nousee 105 vuoroon arkipaivassa vuoteen 2024 mennes-
sa. Kasvavan liikenteen hoitamiseksi ja poistettaessa korkealattiaista
kalustoa liikenteesta tarvitaan nykyistda enemman matalalattiaisia raitio-
vaunuja.

Helsingin kantakaupungin raitioliikenteeseen soveltuva kaupunkiraitio-
vaunu on noin 28 metria pitka, koko pituudeltaan matalalattiainen, yk-
siohjaamoinen raitiovaunu, jonka kapasiteetti on noin 150 matkustajaa.
Kalustoa hankittaessa HKL painottaa erityisesti elinkaaren kustannuk-
sia, joissa keskeisia ovat energiakustannukset ja kaluston kunnossapi-
don kustannukset.
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Hankkimalla keskustaliikenteeseen kymmenen (10) uutta raitiovaunua
HKL pystyy vahentamaan huolto- ja korjaustoimiin sitoutuvan kaluston
maaraa. Pienempi yllapidettavan kaluston maara vahentaa kunnossa-
pitokustannuksia ja varikkojen kehittamistarpeita. Jatkossa koko kalus-
to on esteetdnta vuoden 2020 alusta lahtien. Esteettomia korkealattiai-
sia vaunuja kaytettaisiin jatkossa ainoastaan varakalustona poikkeusti-
lanteissa.

HKL:lla on Helsingin raitioliikenteen operoinnista HSL:n kanssa voi-
massa operointisopimus, joka paattyy vuonna 2024 lopussa. HSL:n ja
HKL:n valisen raitioliikenteen liikkenndintisopimuksen mukaan kaluston
uushankinnat ja peruskorjaukset tehdaan tilaajan hyvaksyman kehitta-
missuunnitelman mukaisesti. Tata raitiovaunukaluston investointiohjel-
maa HKL kasittelee yhdessa HSL:n kanssa kahdesti vuodessa ja sii-
hen tehdaan taman valmistelun perusteella aina tarpeelliset paivitykset.

HKL on neuvotellut nyt HSL:n kanssa hankittavien raitiovaunujen elin-
kaarenaikaisesta kaytdsta HSL:n tilaamassa liikkenteessa. HSL:n halli-
tus paatti 13.2.2018 antaa HKL:lle hyvaksynnan Helsingin keskustalii-
kenteen hoitamista varten tarvittavan lisaraitiovaunukapasiteetin hank-
kimisen valmistelulle. HSL:n hallituksen hyvaksynta koskee enintaan
kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankintaa niin, ettd hankinnan
kokonaishinta varaosineen, hankinnan aikaisine lisa- ja muutostdineen
voi olla enintdan 30 milj. euroa (hintataso 1/2017).

HKL ja HSL ovat lisaksi kayneet tarkentavia neuvotteluja raitiovaunujen
toteutuvaa kayttoastetta koskevien selvitysten perusteella.

HKL:n tarvetta saada nopealla aikataululla uusia raitiovaunuja on lisan-
nyt 11/2017 tehty ratkaisu, jolla lopullisesti paatettiin, etta Variotram -
raitiovaunut poistuvat matkustajaliikenteesta vuoden 2018 loppuun
mennessa.

Hankepaatds kymmenesta (10) uudesta keskustaraitiovaunusta

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 30.5.2018 HKL:n johtokunnan esityksen
matalalattiaraitiovaunuja koskevasta hankesuunnitelmasta siten, etta

— hanke kasittaa enintaan 10 kappaletta matalalattiaisia noin 28 met-
ria pitkia raitiovaunuja

— hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja
varaukset, on yhteensa enintaan 30 miljoonaa euroa (alv 0 % ja
kustannustaso 1/2017).

Suoranhankinta Transtechilta / Hankintasopimuksen option kayttdminen, hankinnan sisalto ja

aikataulu
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HKL:n ja Transtechin Hankintasopimus 24.3.2011 tehtiin erityisalojen
hankintalain mukaisen hankintamenettelyn jalkeen ja HKL:n johtokun-
nan hankintapaatoksen 2.12.2010 perusteella. HKL voi Hankintasopi-
muksen toimitusoptioehtojen perusteella hankkia Transtechilta 40 rai-
tiovaunun perussarjan lisaksi Hankintasopimuksen optiotoimitusehtojen
perusteella lisdksi yhteensa enintaan 80 A-tyypin keskustaraitiovaunuja
ja B-tyypin Jokeri-linjan tarpeita vastaavia raitiovaunuja.

Hankintasopimuksen mukaisen perussarjan kaikki 40 Artic-raitiovaunua
ovat talla jo hetkella liikenteessa. Lisaksi toimitusoption nro 1 yhteensa
20 raitiovaunusta liikenteessa on talla hetkella 8 kpl ja kaikki loput 12
raitiovaunua tulevat liikenteeseen vuoden 2018 loppuun mennessa.
HKL on liséksi jo tilannut Raide-Jokeri -linjaa varten 29 kpl pidempia,
molemmista paista ajettavia, B-tyypin Artic-raitiovaunuja, naista ensim-
mainen esisarjan raitiovaunu tulee liikenteeseen vuonna 2020.

HKL:n kokemukset Artic-raitiovaunusta ovat myonteisia ja Artic-raitio-
vaunu soveltuu hyvin Helsingin olosuhteisiin. Transtechin vaunujen toi-
mitukset ovat myos toteutuneet Hankintasopimuksen ehtojen mukai-
sesti.

Nyt kyseessa oleva hankinta tarkoittaa, etta HKL tilaa Hankintasopi-
muksen toimitusoption nro 3 perusteella yhteensa kymmenen (10) Ar-
tic-perussarjan ja optiosarjan nro 1 kanssa samanlaista (A-tyyppi) rai-
tiovaunua. Toimitusoptio nro 3 oli alun perin mitoitettu niin, etta sen pe-
rusteella olisi ollut mahdollista tilata enintaan 40 raitiovaunua. Tilatta-
vien raitiovaunujen maarasta neuvoteltiin HSL:n suunnitteleman kes-
kustalilkenteen tarpeiden perusteella niin, etta taman paatoksen jal-
keen yhteensa hankituilla 70 Artic-raitiovaunulla seka peruskorjatuilla
osamatalalattiaisilla nivelraitiovaunuilla (MLRV /1) voidaan HSL:n maa-
rittdman suunnittelukauden aikana hoitaa koko keskustan raitiovaunulii-
kenne.

HKL pitaa merkittdvana etuna, etta keskustaliikenteessa nyt tehtavan
hankintapaatoksen jalkeen on yhteensa 70 Artic-raitiovaunua, jotka
ovat kaikki keskenaan samanlaisia, mika tulee jatkossa merkittavasti
helpottamaan HKL:n huolto- ja kunnossapitotoimintaa ja varaosahuol-
toa.

Optiotoimituksella nro 3 toimitettaviin raitiovaunuihin toteutetaan samat
lisatyot kuin optiotoimituksen nro 1 raitiovaunuihin niin, etta lisatdissa
noudatetaan myds samaa hinnoittelua kuitenkin niin, etta mikali lisa-
toissa on ollut erillinen kertasuoritus optiotoimituksen nro 1 hinnoittelus-
sa, niin kertasuoritusta ei enda uusita toimitusoption nro 3 perusteella
toimitettavien raitiovaunujen lisatoiden osalta. Toimitusoption nro 3 rai-
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Hankinnan rahoitus

tiovaunujen lisatoista maksetaan nain vain lisatdiden vaunukohtainen li-
sahinta.

Hankintasopimuksen perusteella Transtech vastaa kaikkien Artic-raitio-
vaunujen huollosta ja kunnossapidosta koko kolme (3) vuotta kestavan
yleistakuun ajan. Tama huolto ja kunnossapito sisaltyy raitiovaunujen
hankintahintaan. Yleistakuuajan jalkeen raitiovaunut siirtyvat HKL:n
huoltoon ja kunnossapitoon.

Hankinta sisaltaa siis HSL:n maarittaman tarpeen mukaisesti kaikkiaan
kymmenen (10) yhteen suuntaan ajettavaa matalalattiaista Artic-nivel-

raitiovaunua (A-tyyppi), joiden leveys on 2,4 metria ja pituus noin 27,4

metria.

Toimitusoption nro 3 raitiovaunut tullaan toimittamaan Hankintasopi-
muksessa erikseen tdsmennettavan aikataulun mukaisesti mahdolli-
simman pian optiosarja nro 1 raitiovaunutoimituksen jalkeen vuoden
2019 aikana niin, etta toimituksessa joudutaan ottamaan huomioon tuo-
tannon keskeytysjakso, jonka vaikutus kuitenkin pyritddn minimoimaan.

HKL tulee maksamaan Transtechille toimitusoption nro 3 hankinnassa
Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti ja vield Transtechin kanssa
kaytyjen tarkentavien neuvottelujen perusteella tuotannon uudelleen
kaynnistyksesta kertasuorituksena keskeytysjakson lyhyen keston joh-
dosta puolet alun perin maaritellysta kiinteasta kompensaatiokorvauk-
sesta 480.000,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisaltyvas-
sa HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2018 — 2027 ei ta-
han hankintaan ole varauduttu. Asia on noussut esille vasta vuoden
2017 lopussa HSL:n kanssa kaydyissa keskusteluissa.

Investointi kohdistuu paaasiassa vuosille 2018 ja 2019. HKL on varau-
tunut sopeuttamaan vuoden 2018 investointisuunnitelmaa siten, etta
hankinnan ennakkomaksut vuonna 2018 voidaan tehda HKL:n inves-
tointisuunnitelman puitteissa.

HKL tulee esittamaan talousarvioehdotuksessaan vaunujen hankintaan
rahoitusta vuonna 2019. HKL:n johtokunta kasittelee talousarvioehdo-
tusta elokuussa 2018.

Raitiovanujen poistoaika on 30 vuotta, joten hankinnan poistovaikutus
on noin 1,0 milj. euroa/vuosi. HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin va-
kuutusrahaston kautta. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden
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Kalustohankinnan hinta

arvosta, joten 30 vuoden aikana vakuutusrahastomaksut ovat noin 0,9
milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa
noin 17,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

HKL laskuttaa raitiovaunujen hankinnan poistot, korot ja vakuutusra-
hastomaksun HSL:Itd operointikustannusten yhteydessa. Helsingin
kaupunki osallistuu investoinnin HSL:lle aiheuttamien operointikulujen
kattamiseen vuosittain kaytdén mukaisesti HSL:n maksuosuuden kautta.

Kuten edella on selvitetty ko. hankkeen hankepaatdksen mukainen ko-
konaishinta on kaupunginvaltuuston 30.5.2018 paatoksen mukaisesti
yhteensa 30 milj. euroa (alv 0 %, kustannustasossa 1/2017).

Raitiovaunujen kokonaishankintahintaa ja sen jakaantumista hankinnan
eri osille on kasitelty indeksikorjattuna tasoon 1/2017, mika vastaa han-
kepaatdksen kustannustasoa. Edella paatdsehdotuksessa oli kaytetty
Hankintasopimuksen mukaisia hintoja, jotka ovat kustannustasossa
[1/2010 ja 9/2010. Raitovaunujen kokonaishankintahinta tasossa 1/2017
on yhteensa 27,3 milj. euroa (alv 0 %), mihin kokonaishankintahintaan
sisaltyvat myos kaikki perussarjaan ja optiosarjaan nro 1 raitiovaunui-
hin jo toteutetut lisa- ja muutostyot seka hankintaan liittyva tuotannon
keskeytyskorvaus seuraavasti:

Milj. euroa
(raitiovaunujen indeksikorjattu hinta ) 26,5
raitiovaunuihin jo sovitut samat lisa- ja muutostyot, jotka 0,80
on toteutettu perussarjan ja optiosarjan nro 1 raitiovau-
nuihin
tarvittavien varaosien yhteishinta 1 1,00
tuotannon keskeytyskorvaus 0,48
lisd- ja muutostydvaraus ja lisdvaraosavaraus 1,22

Yhteensa 30 milj. euroa (alv 0 %; hintataso 1/2017).

Hankintaan sisaltyy lisaksi raitiovaunujen kunnossapitoa varten tarpeel-
lisia varaosia Hankintasopimuksen hinnaston ja tekeilla olevan HKL:n
tarveselvityksen perusteella niin, ettd varaosien hinnoittelussa noudate-
taan Hankintasopimuksen liitteita siltd osin kuin varaosat oli hinnastos-
sa alun perin maaritelty. Muiden varaosien osalta hinnasta tarpeen mu-
kaan neuvotellaan ja lisaksi HKL kayttaa markkinatietamystaan myos
hankittaessa varaosahankinnassa maksettavia varaosia.
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Kalustohankinnan hintaan otetaan edella selvitetyn mukaisesti myos
Hankintasopimuksen mukainen kertasuoritus Transtechille johtuen sii-
ta, etta optiosarjan nro 1 ja nyt tilattavan uuden optiotoimituksen valille
jaa niin pitka valiaika, etta Transtech joutuu kdynnistamaan uudelleen
tuotannon, josta aiheutuu lisakustannuksia.

HKL ja Transtech neuvottelivat asiasta niin, etta tuotannon kaynnisty-
miskorvaus sovittiin tasolle, joka vastaa 50 % Hankintasopimuksessa
alun perin maaritellysta tuotannon keskeytymiskorvauksesta. Sovitun
kertakorvauksen maarassa otettiin huomioon keskeytysjakson suhteel-
lisen lyhyt pituus.

Hankinnan lisa- ja muutostydvaraus ja lisdvaraosia koskeva varaus on
yhteensa 1,22 milj. euroa.

Suorahankinnan perustelu

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksikdiden hankinnoista 30.1 §:n mukaan hankintayksikkd voi teh-
da suorahankinnan, kun alkuperaisen toimittajan kanssa tehtava tava-
rahankinta on lisatilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituk-
sen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Nyt paatet-
tavaksi toimitusoption kayttamisessa on kyse edella tassa

tarkoitetusta lisatilauksesta.
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