Helsingin kaupunki Esityslista 13/2018 1(2)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/8
16.8.2018

8
Erottajan raitiovaunujen sahkonsyottoaseman muutostyon suunnit-
telun ja rakentamisen hankesuunnitelma

HEL 2018-002287 T 08 00 08
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa korottaa ja hyvaksya Erottajan
raitiovaunujen sahkonsyottbaseman muutostyon suunnittelun ja raken-
tamisen hankesuunnitelman yhteensa enintadan 1 200 000,00 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut

Hankkeesta on aiempi toimitusjohtajan paatés 26.2.2018 (§ 18) Erotta-
jan sahkdaseman muutos ja laajennus hankesuunnitelma, jossa koko-
naiskustannusarvio oli 700 000 euroa (alv 0 %).

Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat tarkentuneet ja ovat nou-
semassa 1 200 000,00 euroon (alv 0 %).

Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan
sahkonsyottdasema (SSA) sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin
vieressa. Ramppi on tarkoitus tayttaa ja maanpinta tasata. SSA jaa
maan alle, joten tarvitaan kulkureitti huoltotéita ja erillinen luukku isoja,
laitteiston vaihtoon liittyvia toita varten. Hankkeessa syottdaseman kul-
kureitti rakennetaan kokonaan uusiksi. Tiloihin asennetaan tehokkaam-
pi ilmastointi maan alaisen tilan takia. Uudet laitteet joudutaan osin si-
joittamaan maanpinnalle.

Syoéttdaseman laitteiston osa (keskijannitekojeisto-osin yhteinen Helsin-
gin Sahkoverkko Oy:n kanssa) on kayttdikansa paassa ja siind on
esiintynyt vikoja. Raitioliikenteen sahkonsyoton varmistamiseksi tarvi-
taan kojeisto uusittavaksi.

Erottajan SSA:n keskijannitelaitteisto on kayttdian paassa ja laitteiston
uusiminen on lahivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikaanty-
misen aiheuttamia vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden
laitteistovaatimusten takia suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mah-
du entiseen tilaan: syottdasema on pieni ja tayteen rakennettu. Tulevan
aluerakentamisen yhteydessa voidaan nykyista asemaa laajentaa tay-
tettdvan rampin kohdalle niin ettd saadaan lisatilat uudelle kojeistolle.
Samalla syéttdaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan tilatarpeen mu-
kaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi ja tarvitsee li-
satilaa syottbaseman jaadessa kokonaan maan alle. Lisatila mahdollis-
taa myos DC kojeiston laajentamisen, mikali likennetarpeet tulevat
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muuttumaan. Hankkeessa on kyse my0s varautumisesta kasvaviin lii-
kennemaariin Mannerheimintiella ja Erottajan alueella.
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