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§ 120
Siilitien sahkonsyottoaseman rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2018-008367 T 02 08 01 01
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
tilaamaan suorahankintana Siilitien sahkdnsyéttdaseman peruskorjauk-
sen rakennusurakan lisa- ja muutosty6t Rakennuspartio Oy:lta lisa-
muutostyotarjouksien 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 10 mukaisesti yhteensa enin-
taan 26.362,98 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suo-
rahankintana Siilitien sahkénsyo6ttdaseman peruskorjauksen ilmastoin-
tiurakan lisa- ja muutostyot limastointinikkarit Oy:lta lisa-ja muutostyo-
tarjouksen 1 mukaisesti yhteensa enintaan 8.418,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suo-
rahankintana Siilitien sahkénsyo6ttdaseman peruskorjauksen rakennu-
sautomaatiourakan lisa- ja muutostyot Caverion Suomi Oy:lta lisa- ja
muutostyotarjouksen 1 mukaisesti yhteensa enintaan 1.640,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa
hankkimaan urakan lisa- ja muutostoita tdiden loppuunsaattamiseksi
yhteensa enintaan 150.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.
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Paatosehdotus

Tiivistelma

Esittelijan perustelut

Kirjanpito
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikko

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Hankinta perustuu Siilitien sahkdnsyottdaseman peruskorjausta koske-
viin urakkasopimuksiin. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikko-
ja, joiden takia suunnitelmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toi-
ta, joiden toteutus lisatydona on kustannustehokkaampaa kuin tdiden
teettdminen erikseen toisella tekijalla.

Nyt paatettavana olevat rakennusurakan lisa- ja muutostyot:

2. Lisaantyneet asbestipurut 1.599,50 euroa (alv 0 %)
3. Olevan puuston poisto 1.187,70 euroa (alv 0 %)
4. Sepelin havitys ongelmajatteena 2.916,20 euroa (alv 0 %)
6. Kellarin katon turkkilevyt 2.334,18 euroa (alv 0 %)
7. Pintalattioiden U-terasten poistot 5.919,72 euroa (alv 0 %)
8. Vesikattomuutokset 10.170,35 euroa (alv 0 %)
10. Muuntajaseinan aukot 2.235,33 euroa (alv 0 %)

Nyt paatettavana olevat ilmastointiurakan lisa- ja muutostyot:

1. Palopeltilisaykset 8.418,00 euroa (alv 0 %)

Nyt paatettavana olevat rakennusautomaatiourakan lisa- ja muutostyot:

1. Revisio 2 muutokset 1.640,00 euroa (alv 0 %)

Naiden lisatoiden jalkeen urakan lisa- ja muutostoita on tilattu yhteensa
enintdan 36.420,98 eurolla (alv 0 %).
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Taman paatoksen jalkeen Siilitien sahkonsyottdaseman peruskorjauk-
sen kokonaiskustannukset ovat yhteensa enintdan 1.501.980,98 euroa
(alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa toimitusjohtajan tekemaan hankin-
taan ja hankinnan ehtoihin vahaisia muutoksia hankinnan kestaessa
esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.
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