Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2018 1(4)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/8
16.08.2018

§ 118
Erottajan raitiovaunujen sahkonsyottoaseman muutostyon suunnit-
telun ja rakentamisen hankesuunnitelma

HEL 2018-002287 T 08 00 08

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti korottaa ja hyvaksya Erottajan
raitiovaunujen sahkonsyottbaseman muutostyon suunnittelun ja raken-
tamisen hankesuunnitelman yhteensa enintadan 1 200 000,00 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Pekka Korpela, sahkojarjestelmapaallikkd, puhelin: 310 35007
pekka.korpela(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Talouspalvelut
Yksikon johtaja
Projektipaallikko
Hankepaallikko
Jarjestelmainsinoori
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Hankkeesta on aiempi toimitusjohtajan paatos 26.2.2018 (§ 18) Erotta-
jan sahkdaseman muutos ja laajennus hankesuunnitelma, jossa koko-
naiskustannusarvio oli 700 000 euroa (alv 0 %).

Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat tarkentuneet ja ovat nou-
semassa 1 200 000,00 euroon (alv 0 %).

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hkLfi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2018 2(4)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/8
16.08.2018

Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan
sahkonsyottbasema (SSA) sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin
vieressa. Ramppi on tarkoitus tayttaa ja maanpinta tasata. SSA jaa
maan alle, joten tarvitaan kulkureitti huoltotéita ja erillinen luukku isoja,
laitteiston vaihtoon liittyvia toita varten. Hankkeessa syottdaseman kul-
kureitti rakennetaan kokonaan uusiksi. Tiloihin asennetaan tehokkaam-
pi ilmastointi maan alaisen tilan takia. Uudet laitteet joudutaan osin si-
joittamaan maanpinnalle.

Syoéttdaseman laitteiston osa (keskijannitekojeisto-osin yhteinen Helsin-
gin Sahkoverkko Oy:n kanssa) on kayttdikansa paassa ja siind on
esiintynyt vikoja. Raitioliikenteen sahkonsyoton varmistamiseksi tarvi-
taan kojeisto uusittavaksi.

Erottajan SSA:n keskijannitelaitteisto on kayttdian paassa ja laitteiston
uusiminen on lahivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikaanty-
misen aiheuttamia vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden
laitteistovaatimusten takia suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mah-
du entiseen tilaan: syoéttdasema on pieni ja tayteen rakennettu. Tulevan
aluerakentamisen yhteydessa voidaan nykyista asemaa laajentaa tay-
tettdvan rampin kohdalle niin ettd saadaan lisatilat uudelle kojeistolle.
Samalla syéttdaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan tilatarpeen mu-
kaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi ja tarvitsee li-
satilaa syottbaseman jaadessa kokonaan maan alle. Lisatila mahdollis-
taa myos DC kojeiston laajentamisen, mikali likennetarpeet tulevat
muuttumaan. Hankkeessa on kyse myoOs varautumisesta kasvaviin lii-
kennemaariin Mannerheimintiella ja Erottajan alueella.

Esittelija

yksikdn johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Pekka Korpela, sédhkdjarjestelmapaallikkd, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Talouspalvelut

Yksikon johtaja
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Paatoshistoria

Projektipaallikko
Hankepaallikkd
Jarjestelmainsinoori

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 26.02.2018 § 18
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya liitteen mukaisen Erottajan raitiovaunu-
jen sahkodnsyottbaseman muutostyon suunnittelun ja rakentamisen
hankesuunnitelman yhteensa enintaan 700 000,00 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan
sahkonsyottbasema sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin vieres-
sa. Ramppi on tarkoitus tayttaa ja maanpinta tasata. SSA jaa maan al-
le, joten tarvitaan kulkureitti huoltotoita ja erillinen luukku isoja, laitteis-
ton vaihtoon liittyvia toita varten. Hankkeessa syottbaseman kulkureitti
rakennetaan kokonaan uusiksi. Tiloihin asennetaan tehokkaampi ilmas-
tointi maan alaisen tilan takia. Uudet laitteet joudutaan osin sijoitta-
maan maanpinnalle.

Syottdaseman laitteiston osa (keskijannitekojeisto-osin yhteinen Helsin-
gin Sahkoéverkko Oy:n kanssa) on kayttdikansa paassa ja siina on
esiintynyt vikoja. Raitioliikenteen sahkdnsyoton varmistamiseksi tarvi-
taan kojeisto uusittavaksi.

Erottajan SSA:n keskijannitelaitteisto on kayttdian paassa ja laitteiston
uusiminen on lahivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikaanty-
misen aiheuttamia vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden
laitteistovaatimusten takia suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mah-
du entiseen tilaan: syottbasema on pieni ja tayteen rakennettu. Tulevan
aluerakentamisen yhteydessa voidaan nykyistd asemaa laajentaa tay-
tettavan rampin kohdalle niin etta saadaan lisatilat uudelle kojeistolle.
Samalla syéttdaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan tilatarpeen mu-
kaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi syottdbaseman
jaadessa kokonaan maan alle. Tama tarvitsee lisatilaa.
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Lisatila mahdollistaa my6s DC kojeiston laajentamisen mikali likenne-
tarpeet tulevat muuttumaan. Talla varaudutaan kasvaviin likennemaa-
riin Mannerheimintiella ja Erottajan alueella.

Lisatiedot
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