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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2017 § 17
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 15.06.2016 § 178
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Paatos

Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyvaksya Raide-Jokerin hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osal-
ta liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunnan esityksen 14.4.2016 mukai-
sesti siten, etta hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruk-
tuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensa 275 milj. euroa (MAKU-in-
deksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuk-
sista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion
osuus kustannuksista on yhteensa 84 milj. euroa.

Samalla kaupunginhallitus hyvaksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1 Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman valtuusto
edellyttaa, ettd hankkeen ja sen kustannusten seurannassa ote-
taan opiksi Lansimetron virheista ja varmistetaan hankkeen to-
teutuminen budjetin puitteissa. (Yrjé6 Hakanen)

2 Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupungin-
valtuusto edellyttaa, etta kaupunginhallitus seuraa tarkasti Rai-
de-Jokerin kustannusten kehittymista. (Mika Ebeling)
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Kasittely

3 Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupungin-
valtuusto edellyttaa, etta rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hank-
kia siten, etta myos rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaa-
jalla. Nain varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun
pitaminen. (Terhi Peltokorpi)

15.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun paattyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, etta keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyvaksyttavaksi seuraavat
kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Yrj6 Hakanen oli valtuutettu Laura Rissasen kannattamana
ehdottanut hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman valtuusto edel-
lyttaa, ettd hankkeen ja sen kustannusten seurannassa otetaan
opiksi Lansimetron virheista ja varmistetaan hankkeen toteutumi-
nen budjetin puitteissa.

Valtuutettu Mika Ebeling oli valtuutettu Bjorn Manssonin kannattamana
ehdottanut hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginval-
tuusto edellyttaa, ettd kaupunginhallitus seuraa tarkasti Raide-Jo-
kerin kustannusten kehittymista.

Valtuutettu Terhi Peltokorpi oli valtuutettu Bjorn Manssonin kannatta-
mana ehdottanut hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginval-
tuusto edellyttaa, etta rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hankkia
siten, ettd myds rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla.
Nain varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitami-
nen.

Selonteko myonnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyvaksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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1 danestys

2 aanestys

Puheenjohtaja esitti hyvaksyttavaksi seuraavan aanestysjarjestyksen:
Toivomusponsien hyvaksymisesta aanestetaan jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekema ja valtuuston hyvaksyma aanestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyvaksyy valtuutettu Yrjo Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, aanestaa jaa, ken sita vastustaa aanestaa ei.

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman val-
tuusto edellyttaa, ettd hankkeen ja sen kustannusten seurannassa ote-
taan opiksi Lansimetron virheista ja varmistetaan hankkeen toteutumi-
nen budjetin puitteissa.

El-ehdotus: Vastustaa.

Jaa-aanet: 74

Mukhtar Abib, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajarvi, Paavo Arhinma-
ki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider,
Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrj6 Hakanen, Veronica
Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan lkavalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara,
Jukka Jarvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso
Kivekas, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen,
Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape
Lovén, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Multtilainen, Bjorn
Mansson, Terhi Maki, Lasse Mannisto, Matti Niiranen, Henrik Nyholm,
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen,
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamaki, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Leo
Stranius, Johanna Sydanmaa, llkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Tors-
ti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesi-
kansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhja: 8
Seppo Kanerva, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen,
Hannu Oskala, Risto Rautava, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri

Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinaluoma

Kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt valtuutettu Yrjo Hakasen ehdotta-
man toivomusponnen.
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3 aanestys

Puheenjohtajan tekema ja valtuuston hyvaksyma aanestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyvaksyy valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman toi-
vomusponnen, aanestaa jaa, ken sita vastustaa aanestaa ei.

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman kau-
punginvaltuusto edellyttaa, etta kaupunginhallitus seuraa tarkasti Rai-
de-Jokerin kustannusten kehittymista.

El-ehdotus: Vastustaa.

Jaa-aanet: 59

Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmaki, Sirpa Asko-Seljavaara,
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjd
Hakanen, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo,
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekas, Dan Koivulaakso,
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Lou-
koila, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Bjorn Mans-
son, Lasse Mannistd, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo,
Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamaki, Laura Rissanen,
Lea Saukkonen, Leo Stranius, llkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, An-
na Vuorjoki

Tyhja: 23

Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Harry Bogomoloff, Suzan lkavalko, Ville
Jalovaara, Jukka Jarvinen, Seppo Kanerva, Katri Korolainen, Minerva
Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen,
Terhi Maki, Hannu Oskala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydanmaa, Kaarin Taipale, Pilvi
Torsti, Ville Ylikahri

Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinaluoma

Kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdotta-
man toivomusponnen.

Puheenjohtajan tekema ja valtuuston hyvaksyma aanestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyvaksyy valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottaman
toivomusponnen, danestaa jaa, ken sita vastustaa aanestaa ei.
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JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman kau-
punginvaltuusto edellyttaa, etta rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hank-
kia siten, etta myos rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla.
Nain varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitaminen.
El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 60

Mukhtar Abib, Ted Apter, Paavo Arhinmaki, Sirpa Asko-Seljavaara,
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth,
Patrik Gayer, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan lkavalko, Sirkku In-
gervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekas, Dan Koivulaak-
so, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen,
Timo Laaninen, Maria Landén, Pauliina Lehtinen, Eija Loukoila, Hanne-
le Luukkainen, Annukka Mickelsson, Silvia Modig, Sami Muttilainen,
Bjorn Mansson, Lasse Mannistd, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raati-
kainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamaki, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Leo Stranius, Johanna Sy-
danmaa, llkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhja: 22

Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Yrjo Hakanen, Ville Jalovaara, Jukka Jar-
vinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa,
Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Terhi Maki,
Hannu Oskala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara,
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 3
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Eero Heinaluoma

Kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven ehdot-
taman toivomusponnen.

Kaupunginhallitus

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsinéri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel fi

Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 561
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya Raide-Jokerin hankesuunnitel-
man Helsingin kaupungin osalta liikkennelaitos —liikelaitoksen johtokun-
nan esityksen 14.4.2016 mukaisesti siten, etta hankesuunnitelman mu-
kaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteen-
sa 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Helsingin
kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MAKU
huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista on yhteensa 84 mil;.
euroa.

30.05.2016 Poydalle

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsindori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel fi

Artturi Lahdetie, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 61
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Raide-Jokerin
hankesuunnitelmaa.

Raide-Jokerin hankesuunnittelun edetessa ja myohemmin kaavoitet-
taessa tulee suunnittelussa ottaa huomioon seuraavat turvallisuutta
koskevat seikat:

1. Vaunukaluston saavutettavuus on varmistettava siten, etta pelastus-
kalusto on ajettavissa mahdollisessa onnettomuudessa vaurioituneen
vaunukaluston laheisyyteen kaikissa olosuhteissa, seka rataosuudesta
riippumatta. Tama tarkoittaa sita, etta raidealueen rakenteen tulee kan-
taa pelastuskalusto 40 tn. asti. Samassa yhteydessa on huomioitava,
ettd vaunukalustoa on tarvittaessa pystyttava nostamaan, minka vuoksi
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raidealueen on oltava tarpeeksi kantava tunkkauskaluston kaytolle.
Vaunukalusto tulee valita siten, etta sitd on mahdollista nostaa nykyi-
sella nostokalustolla (raideliikenteen kalusto tai raitiolikenne / metron
nostokalusto). Maadoitus on pystyttava tekemaan nykyisella kalustolla,
joko VR:n kalustoon soveltuvalla tai raitioliikenteeseen soveltuvalla ka-
lustolla.

2. Raide-Jokerin reitilla olevien siltarakenteiden suunnittelussa tulee
huomioida a) matkustajien omatoiminen poistuminen, seka b) pelastus-
toiminnan toimintaedellytysten varmistaminen.

3. Raide-Jokerin ajokaluston huolto- / sailytyshallien palotekniset ratkai-
sut tulee esittaa pelastuslaitokselle viimeistaan rakennuslupavaihees-
sa.

4. Rataosuuksilla, joiden valittomassa laheisyydessa on rakennuksia tai
rakenteita, joiden varapoistuminen on jarjestetty pelastuslaitoksen nos-
tokalustoa hyvaksi kayttaen, tulee ajolankojen asentamisessa valttaa
koysiportaalia (HKL — kannatinkdysi). Edella mainitussa tilanteessa ajo-
lankojen kannattimet saattavat estaa nostolavakaluston nopean kayton.
Tallaisissa tilanteissa tulee tutkia mahdollisuutta kayttaa ajolankojen
kautta tapahtuvan virransyoton sijasta vaunukaluston akkukayttoa.

Raide-Jokerin tunnelirakenteissa tulee huomioida seuraavia nakokoh-
tia:

5. Tunnelin savunpoistoa varten tulee asentaa 2 —suuntaiset puhaltimet
siten, etta tunneliin pystytaan aikaansaamaan 3 m/s ilman virtausno-
peus. Savunpoiston ohjauskeskusten tulee sijaita tunnelin ulkopuolella,
suuaukkojen valittdtmassa laheisyydessa.

6. Tunnelin hatapoistuminen tulee jarjestaa erillista, osastoitua poistu-
miskaytavaa pitkin siten, etta poistumisovet sijaitsevat 80-100 m valein.

7. Pelastus- ja sammutustoita varten tunneliin on asennettava painee-
ton markajarjestelma, jonka ulosotot sijaitsevat 80-100m valein (poistu-
misovien yhteydessa). Ulosottoihin tulee asentaa 3 liittimet. Jarjestel-
man tulee mahdollistaa noin 2000 I/min veden tuotto. Edelld mainittua
jarjestelmaa palvelemaan tulee rakentaa palovesiasemat tunnelin mo-
lempien suuaukkojen valittdmaan laheisyyteen.

8. Tunneliin tulee jarjestaa VIRVE —verkko ja lisavarmistuksena kentta-
puhelinjarjestelma.

9. Sadeveden virtaaminen tunneliin tulee estaa soveltuvin rakennerat-
kaisuin.
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10. Tunnelin kulunvalvonta ja liikenteenohjaus tulee suunnitella ja to-
teuttaa siten, etta asiaton liikkuminen estetaan. Pelastusajoneuvojen
lapiajoliikenne tunnelin kautta tulee tarvittaessa olla mahdollista. Turva-
ja halytysjarjestelmien (palonilmaisu, muut turvallisuus- ja valvontajar-
jestelmat) tulee toteuttaa voimassaolevien suunnitteluohjeiden mukai-
sesti.

11. Koko Raide-Jokerin rataosuus tulee olla valvottu ja tunneliosuuden
on oltava valaistu.

12. Tunnelin ulkopuolelle on rakennettava mahdollisuus jannitekatkon
jarjestamiseen, seka kiintea maadoitin, mika mahdollistaa tunneliosuu-
den turvamaadoittamisen ennen pelastustodiden aloittamista tunnelissa.

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235
juha.rintala(a)hel fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriymparistoyksikko 10.5.2016

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Kaupunginhallituksen lausuntopyynt6 22.4.2016

Kaupunginhallitus on pyytanyt kaupunginmuseon lausuntoa Raide-Jo-
kerin hankesuunnitelmasta. Kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan

maakuntamuseo lausuu hankesuunnitelmasta rakennetun kulttuuriym-
pariston ja arkeologisen perinndn vaalimisen nakokulmasta seuraavaa.

Kaupunginmuseo on tutustunut esilla olevaan hankesuunnitelmaan liit-
teineen eika silla ole siihen huomautettavaa.

Museo on tahan mennessa lausunut Raide-Jokeriin liittyvista vireille tul-
leista kaavahankkeista: Pirjontien ja Pirkkolantien asemakaavaluonnok-
sesta 31.3.2016, Pitgjanmaen Patterimaen taydennetysta osallistumis-
ja arviointisuunnitelmasta; viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta
29.3.2016 ja Oulunkylan Kaskynhaltijantien ymparist6a koskevasta
asemakaavan muutoksesta 27.2.2015 ja 6.4.2016.

Kaupunginmuseo — Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toimii Helsin-
gissa kulttuuriympariston suojeluviranomaisena (Sopimus Museoviras-
ton ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon yhteistyosta ja tyonjaosta
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kulttuuriympariston vaalimisessa 30.5.2008) ja on osallinen Raide-Jo-
keriin liittyvissa asemakaavan muutoshankkeissa Helsingin kaupungin
alueella. Espoon kaupungin alueella lausunnonantaja on Espoon kau-
punginmuseo.

Anne Makinen, yksikdn paallikkd, puhelin: +358 9 310 36486
anne.makinen(a)hel fi

Ymparistolautakunta 03.05.2016 § 186

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Paatos

Ymparistolautakunta paatti antaa seuraavan lausunnon.

Raide-Jokeri on tarkea paakaupunkiseudun poikittaislikenneyhteys, jo-
ka toteutuessaan parantaa kestavien kulkutapojen palvelutasoa ja ka-
pasiteettia. Ymparistdlautakunta pitaa hyvana, etta paakaupunkiseudun
vilkkaimman joukkoliikennereitin kapasiteettia parannetaan pikaraitio-
yhteydella, jonka suunnittelussa on huomioitu myods sujuvat kavely- ja
pyoraily-yhteydet.

Raide-Jokerin vaikutuspiirissa sijaitsevat merkittavimmat luonnonsuoje-
lukohteet ovat Vanhankaupunginlahden ja Vantaanjoen Natura-alueet.
Hankesuunnitelmaa varten tehtyjen luontoselvityksien perusteella Na-
tura-alueille ei arvioida aiheutuvan merkittavia vaikutuksia, kun toteu-
tuksessa huomioidaan suunnitellut vaikutuksien lieventamistoimenpi-
teet.

Hankesuunnitelmassa esitetaan, etta Vanhankaupunginlahden Natura-
alueen linnustolle kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventaa pesima-
ajan (31.7.-1.4.) ulkopuolella tapahtuvalla rakentamisella. Lisaksi han-
kesuunnitelmassa arvioidaan, ettd Vantaanjoen Naturaan ja vuollejoki-
simpukoihin ei kohdistu vaikutuksia, kun huomioidaan simpukoiden
esiintyvyys hankealueella ja siltapilarit rakennetaan maalle. Ymparisto-
lautakunta pitaa tarpeellisena, etta hankkeessa toteutetaan edella mai-
nitut lievennystoimenpiteet, jotta Natura-alueille kohdistuvat vaikutukset
voidaan minimoida.

Hankesuunnitelmassa on kasitelty liito-oravien elinalueiden sijoittumista
Raide-Jokerin vaikutuspiiriin. Helsingissa tehdaan talla hetkella ympa-
ristokeskuksen toimeksiannosta liito-oravaselvitysta, joka sisaltaa myos
Talin golfkentan ja Pirkkolan alueen, joista on Idydetty liito-oravien eli-
nalueita vuosien 2015-2016 aikana. Koska Raide-Jokerin hankesuunni-
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telmaan ei ole voitu sisallyttaa tekeilla olevan liito-oravaselvityksen ha-
vaintoja, tulee ne ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Raide-Jokerin ei arvioida aiheuttavan ymparistoon merkittavaa meluta-
son lisaysta. Raiteen rakentaminen nykyisen ja yha tiivistyvan kaupun-
kirakenteen yhteyteen edellyttaa kuitenkin melu- ja tarinahaittojen tor-
junnan huolellista huomioon ottamista jatkosuunnittelussa.

ymparistdnsuojelupaallikko
Paivi Kippo-Edlund

Juha Korhonen, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi
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Lausunto

Yleisten téiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Raide-Jokerin toteuttaminen edistaa osaltaan Helsingin kestavan liikku-
misen kehittamista, taydennysrakentamista seka asunto- etta tyopaik-
karakentamisen osalta Raide-Jokerin vaikutusalueella, valmisteilla ole-
van yleiskaavan raideliikenteen verkostokaupungin syntymista ja poikit-
taisen joukkoliikenteen riittavan kapasiteetin varmistamista ja palveluta-
son parantamista.

Helsingin kaupungin osalta Raide-Jokerin hankesuunnitelman laatimi-
sesta on vastannut kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitos (HKL) vastaa hankkeen toteuttamisesta. Ra-
kennusvirasto tulee osaltaan edistdmaan Raide-Jokerin toteutusta kau-
pungin kokonaisedun mukaisesti. Rakennusvirasto osallistuu toteutta-
miseen niiden katujarjestelyjen osalta, jotka eivat sisally raitiotien ra-
kentamiseen, mutta ovat valttamattomia suunnitella ja rakentaa samas-
sa yhteydessa. Rakennusvirasto sisallyttdd hankesuunnitelmassa esi-
tetyn katurakentamisen maararahatarpeen noin 10 milj. euroa toteutus-
vuosien talousarvioesitykseensa.

Koko hanke rakennetaan paaosin nykyiselle katu- tai puistoalueelle.
Raide-Jokerin rakennustoita tehdaan samanaikaisesti katujarjestelyjen
kanssa, joista osa johtuu radan rakentamisen aiheuttamista kadun
poikkileikkauksen muutoksista ja osa tdydennysrakentamisen tai pyo-
railyn edistamisen aiheuttamista katujarjestelyista. Projektinhallinnan,
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suunnittelun, rakentamisen ja viestinnan onnistumiseksi naita hankinto-
ja ei tule erottaa toisistaan, vaan ne tulee sisallyttda yhteisen kunnallis-
teknisen tydbmaan toimintaperiaatteen mukaisesti samaan hankkee-
seen, saman projektinjohdon alle ja tilaajittain maksuosuuksiin eriteltyi-
na. Rakennusviraston edustajan tulee osallistua Raide-Jokeri -hank-
keen johtoryhman tydskentelyyn. Hankkeen onnistunut lapivienti edel-
lyttda myo0s riittdvaa hankeviestintaa ja sujuvaa yhteistyota Helsingin
seudun liikenteen (HSL) ja kaupunkien viestinnan kanssa.

Hankesuunnitelma antaa hyvan lahtokohdan jatkosuunnittelulle, mutta
kaikki rakentamisen osapuolet, valttamattomat muutokset ja vaikutuk-

set eivat ole viela selvilla. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee nou-
dattaa yhteisen kunnallisteknisen tydmaan periaatteita, jotta muiden ti-
laajien (Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyma (HSY), He-

len Oy, Helen Sahkdverkko Oy, Gasum Oy ja teleoperaattorit) tarpeet

tulee huomioiduksi toteutuksessa. Helsingin kaupungin liikkennelaitok-

sen (HKL) tulee toimia yhteisen kunnallisteknisen tydmaan toimintape-
riaatteen mukaisena paatilaajana.

Hankesuunnitelman suunnitelmaselostuksessa ja -piirustuksissa esitet-
tyja kaikkia osia ja katujen muutostarpeita ei rakennusviraston arvion
mukaan ole esitetty kustannusarviossa. Raide-Jokerin vaikutukset ja
muutostarpeet yleisille alueille ovat laajempia kuin hankesuunnitteluvai-
heessa on tarkasteltu. Jatkossa on kokonaissuunnittelun tarve esimer-
kiksi reitiston jatkuvuuden turvaamiseksi asuin- ja tydpaikka-alueilta py-
sakeille. Katu- ja puistoalueilla on my0s rakenteita, joiden uusiminen ja
korjaus on kustannusten kannalta jarkevaa toteuttaa Raide-Jokerin ra-
kentamisen yhteydessa. Kaikkia naita rakenteita ja muutostarpeita ei
valttamatta ole tunnistettu vield hankesuunnitteluvaiheessa. Lisaksi joh-
tosiirtokustannusten vastuut eri osapuolten kesken tulee selvittaa hank-
keen kaynnistyessa.

Rakennetussa ymparistdssa tehtavien muutosten lapivienti ja kustan-
nusten hallinta on vaativa tehtava. Kustannusten hallinnan tulee vaikut-
taa hankkeen organisointiin, jotta valttamattomat tyot voidaan tehda
hankkeen kustannusraamissa. Hankkeen johdolla tulee olla riittava
paatdsvalta suunnittelu-, toteutus- ja hankintaratkaisuihin. Katuymparis-
ton muutoksia tulee hallita kokonaisuutena eika pelkastaan raitiotien
nakokulmasta. Kustannushallinnan ja sen raportoinnin tulee olla riitta-
van tarkkaa ja mahdollisimman oikea-aikaista, silla rakennetussa kau-
punkiymparistdssa tehtavat tyot sisaltavat paljon yksityiskohtia ja mah-
dollisesti muutoksia my0s toteutusvaiheessa.

Yleisten toiden lautakunnan lausunnoissa vuosina 2009 ja 2012 esitet-
tyja nakdkohtia on otettu hankesuunnitelmassa huomioon. Lautakunta
haluaa edelleen korostaa kayttajan kannalta miellyttdvan katuymparis-
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ton ja kaikkina vuodenaikoina luotettavien ja esteettomien kulkuyhteyk-
sien toteuttamista hankkeen yhteydessa. Jalankulku ja pyoéraily tulee
huomioida turvallisina reitteina joukkoliikenteen pysakeille ja pyorapy-
sakointipaikkoja tulee toteuttaa riittavasti. Téiden aikainen hairididen
hallinta on hyvin tarkeaa, koska rakentamisen kohteena olevat kadut
ovat paaosin liikenteella koko muutostyon ajan.

Raide-Jokeri -hanke vastaa katusuunnitelmien ja mahdollisten puisto-
suunnitelmien laatimisesta ja niihin liittyvasta vuorovaikutuksesta hank-
keen osana ja hankkeen aikataulun mukaisesti. Rakennusvirasto vas-
taa johtosaannon perusteella katu- ja puistoalueiden haltijana virallisten
suunnitelmien kuuluttamisesta, nahtaville asettamisesta ja hyvaksymi-
sesta. Siltojen ja muiden taitorakenteiden omistuksesta ja eri osapuol-
ten vastuista tulee paattaa aikaisessa vaiheessa, vaikka hanke vastaa-
kin varsinaisesta suunnittelusta. Hankkeen tulee laatia asiakirjat, johon
on merkitty eri osapuolten tulevat yllapidon vastuualueet tarkasti. Hank-
keen lapivientiin on varattava riittava henkilosto toteutusmuodosta riip-
pumatta. Mikali nykyisia rakennusviraston henkiloita siirtyy projektiorga-
nisaatioon, tulee viraston saada korvaavat resurssit, jotta mm. asunto-
tuotannon ja pyorailyn katuinvestointien eteneminen ei vaarannu.

Katu- ja puistoalueilla tehtavien tdiden kustannusarvio tarkentuu suun-
nittelun aikana. Katu- ja puistosuunnitelmista paatettaessa tulee olla
kaytettavissa erittely Raide-Jokeriin kuuluvien katujen ja puistojen muu-
tosten ja rakennusviraston maksuosuuteen kuuluvien katujen ja puisto-
jen muutosten seka taydennysrakentamisesta johtuvan uudisrakenta-
misen osalta. Raide-Jokerin kustannusten selkea erittely on tarkeaa
my0s valtion investointiavustuksen ja joukkoliikenteen infrakulujen kan-
nalta.

Hankkeen tilaajana toimivan projektiorganisaation tulee aloittaa toimin-
tansa mahdollisimman pian. Projektisuunnitelma tulee laatia koko linjan
osuudelle mahdollisimman pian, jotta hankkeen suunnittelu paastaisiin
aloittamaan niista osista, jotka koko hankkeen aikataulun ja kokonai-
suuden kannalta ovat kriittisimmat. Hankesuunnitelmassa on esitetty
paaasiassa turvallisuus- ja kustannusriskeja, joten riskienhallinnan ko-
konaisuutta tulee laajentaa heti seuraavan suunnitteluvaiheen alussa.

Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen

Lisatiedot
Juha Vaatainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547
juha.vaatainen(a)hel.fi

Kiinteistdlautakunta 03.05.2016 § 196
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Lausunto

Kiinteistdlautakunta antoi kaupunginhallitukselle Raide-Jokerin hanke-
suunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kiinteistdlautakunta pitaa Helsingin seudun poikittaisen joukkoliikenne-
tarjonnan kapasiteettia kasvattavaa ja joukkoliikenteen matkustusmu-
kavuutta, tasmallisyytta seka luotettavuutta parantavaa pikaraitiotiehan-
ketta erittain kannatettavana. Nykyiseen, osittain jo kapasiteettinsa yla-
rajoilla toimivaan ns. bussijokeriin (linja 560) nahden hanke avaa mah-
dollisuuksia hyvin merkittavaan uuteen taydennysrakentamiseen toimi-
vien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Lautakunta pitaa kuitenkin hankesuunnitelmassa esitettya alkuvaiheen
taydennysrakentamismaaraa pysakkien laheisyydessa (10 minuutin ka-
velymatka) mahdollisuuksiin ndhden vaatimattomana ja esittaa panos-
tamista selvasti rohkeampaan ja etupainotteisempaan taydennyskaa-
voittamiseen. Se nostaisi samalla selvasti hankkeen yhteiskuntatalou-
dellista kannattavuutta. Raide-Jokerin ns. sisemmalla esikaupunkivyo-
hykkeella tehokkaan taydennysrakentamisen taloudelliseksi esteeksi
nousee valitettavan usein pysakointiratkaisujen kalleus siita huolimatta,
etta pysakadintinormeja on vastikaan tarkistettu. Lautakunta esittaa sik-
si, ettd asumisen pysakointikustannuksia alentavia ratkaisuja aktiivises-
ti etsitdan myods yhteis- ja vuorottaiskayttoon pohjautuvilla ratkaisuilla
seka mahdollistamalla Raide-Jokerin pysakkien laheisyydessa (lahes)
autottomia asuntoratkaisuja. Esikaupunkialueen taydennyskaavoituk-
sessa tulisi muutenkin ottaa huomioon alueen asuntohintatason asetta-
mat rajoitukset kaavan toteuttamistaloudelle.

Lautakunta pitaa tarkeana, etta Raide-Jokerin tarkentavassa suunnitte-
lussa lahtdkohtaisesti pyritddn pysymaan nykyisten asemakaavojen ka-
tu- tai yleisilla alueilla, jottei Raide-Jokerin rakentamisaikataulua vaa-
ranneta pienilla tonteille ulottuvilla katualueiden laajennuksilla. Sellaiset
Raide-Jokerin mukanaan tuomat katujarjestelyt, jotka vaativat katua-
lueiden leventamista tonttialueille, olisi ripeasti syyta kasitella erillisina,
taydennysrakentamista edistavina asemakaavan muutoshankkeina.

Kiinteistotoimi tulee tukemaan Raide-Jokeri -investoinnin taysimaarais-
ta hyddyntamista ja aseman seutujen maankayton tehostamista aktiivi-
sella maapolitiikalla ja tontinluovutuksilla. Kiinteistotoimen tarkoitukse-

na on saattaa Raide-Jokerin ja aseman seutujen vaikutusalueen maa-

poliittiset periaatteet luottamusmieskasittelyyn viela kuluvan vuoden ai-
kana.

Esittelija
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Lisatiedot

osastopaallikkd
Sami Haapanen

Peter Haaparinne, toimistopaallikkd, puhelin: 310 31864
peter.haaparinne(a)hel fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 14.04.2016 § 72

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Paatos

Hanke

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti esittdd kaupungin-
hallitukselle, etta se esittaisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman hyvaksymista Helsingin osalta 178.496.000 euron ar-

vonlisaverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015).

Johtokunta paatti merkita tiedoksi, ettd hanke toteutetaan Helsingin ja
Espoon yhteishankkeena niin, ettd Raide-Jokerin hankesuunnitelman

arvonlisaveroton kokonaishinta molempien kuntien osalta on yhteensa
275 milj. euroa (MAKU 4/2015).

Lisaksi johtokunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta se esittaisi
kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessa tehta-
vien vaylajarjestelyjen hyvaksymista enintaan 9 789 000,00 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan (MAKU 4/2015).

Raide-Jokeri on Helsingin Itdkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suun-
niteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotie. Raide-Jokerin pituus on
noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espoo-
seen. Linjalle on suunniteltu 33 pysakkiparia. Raide-Jokeri on koko
osuudeltaan kaksiraiteinen ja sita tullaan liikenndimaan nykyaikaisella,
matalalattiaisella vaunukalustolla, jonka raideleveys on 1000 mm ja
vaunun leveys 2,40 metria. Linja on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajou-
ralle. Koska hankkeen keskeisia tavoitteita ovat sujuva kulku ja tavoit-
teiden mukainen matkanopeus, Raide-Jokerille jarjestetaan kaikissa
valo-ohjatuissa risteamisissa etuudet muuhun liikenteeseen nahden.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma kasittaa pikaraitiotien infrastruktuurin
toteuttamisen sisaltaen vaadittavat raitiotien edellyttamat muutokset ka-
tuymparistoon. Helsingin kaupungin arvioitu osuus rakentamiskustan-
nuksista on 178,5 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman rataosuuden
toteuttamisesta tehdaan omat paatoksensa Helsingissa ja Espoossa
kunkin kaupungin alueelle sijoittuvilta osin.
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HKL vastaa Helsingin osalta hankesuunnitelmassa Helsingille kuuluvan
osuuden toteuttamisesta, ellei jatkovalmistelussa Helsingin ja Espoon
kaupunkien kesken muuta sovita.

Valtioneuvosto on kehysriihessaan 5.4.2016 esittanyt valtion avustusta
Raide-Jokerin toteuttamiselle. Valtion myontama avustus liittyy valtion
ja kuntien valiseen maankayton, asumisen ja liikkenteen sopimuksen
(MAL-sopimus) hyvaksymiseen. Valtion avustuksen toteutuminen on
edellytys Raide-Jokerin toteuttamiselle.

Hankesuunnitelma sisaltda myos esityksen Raide-Jokerin yhteydessa
tehtavista Raide-Jokeriin kuulumattomista, mutta toteutuksen kannalta
tarkoituksenmukaisista liittyvistd muista vaylajarjestelyista. Naista Hel-
singin vaylajarjestelyiden osuus on 9,79 miljoonaa euroa ja ne kuuluvat
paaosin Helsingin rakennusviraston kustannuksiin.

Hankesuunnitelma ei sisalla Raide-Jokerille suunniteltuja kahta varik-
koa eika Raide-Jokerin operointiin tarvittavaa raitiovaunukalustoa. Rai-
de-Jokerin varikoista ja kaluston hankkimisesta paatetaan erikseen.

Hankesuunnitelman yhteydessa on laadittu alustava suunnitelma ja
kustannusarviot myds tarvittavien lisavarikkotilojen ja lisakaluston kus-
tannuksista seuraavasti:

Helsingin Roihupeltoon suunnitellun raitiotievarikon kustannusarvio on
49,5 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin operointiin tarvittavan kaluston
vaatimiksi investoinneiksi on arvioitu 85 - 95 miljoonaa euroa.

Edella mainitut kustannusarviot on pyritty maarittdmaan enimmaishin-
noiksi, joita ei tulla ylittdmaan mydhemmissa suunnitteluvaiheissa.

HKL:n tavoitteena on edeta molempien edella mainittujen hankkeiden

suunnittelussa niin, ettd HKL:n johtokunta voi tehda niista hankepaato-
sesitykset kaupunginhallitukselle esitettavaksi edelleen kaupunginval-

tuustolle vuoden 2016 aikana.

HKL on siis kaynnistanyt raitiovaunuvarikoiden tarkemman suunnittelun
seka arvioinnin siita, miten varikkojarjestelyt on tarkoituksenmukaisinta
toteuttaa. Alustavien arvioiden mukaan tarkoituksenmukaisinta saattaa
olla toteuttaa alkuvaiheessa ainoastaan Roihupellon varikko. Tassa
skenaariossa Laajalahden varikon toteuttaminen olisi tarkoituksenmu-
kaisinta Raide-Jokerin kapasiteettitarpeen kasvaessa ja liikenteen li-
saantyessa noin vuonna 2040.

Helsingin kaupungin investoinnit Raide-Jokeriin sisaltden radan, vari-
kon ja kaluston, seka huomioiden valtion myontama tuki radan toteu-
tukseen ovat arviolta enintdan 269,5 miljoonaa euroa.
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Raide-Jokerin edellyttamat investoinnit sisallytetaan HKL:n talousarvio-
esitykseen vuosille 2017 - 2026 siten, etta Raide-Jokerin kayttéonotto
on mahdollista vuonna 2021. Raide-Jokerin toteuttaminen mahtuu
HKL:n investoinneille asetettuun investointiraamiin. Raide-Jokerin to-
teuttaminen ei vaikuta muiden merkittavien Helsingin joukkoliikenne-
hankkeiden kuten Kruunusiltojen toteuttamiseen. Raide-Jokerin raitio-
tien rakentaminen toteutuu ennen Kruunusiltojen raitiotien rakentamis-
ta.

Raide-Jokeri korvaisi nykyisen bussirunkolinjan 550, joka on matkusta-
jamaariltdan paakaupunkiseudun vilkkain bussilinja. Linjan matkustaja-
maarat ovat olleet kasvussa sen perustamisesta lahtien ja vuodesta
2006 vuoteen 2014 Jokeri-linjan matkustajamaarat ovat yli kolminker-
taistuneet. Suuri kasvu tapahtui vuonna 2013, jolloin arkivuorokauden
matkustajat nousivat noin 30 000 matkustajasta lahes 40 000 matkus-
tajaan. Talloin linjan toimivuutta parannettiin aiemmasta avorahastuk-
sella ja tiheammilla vuorovaleilla.

Tiheasta vuorovalistd huolimatta bussilinja on altis ylikuormittumiselle.
Linjan luotettavuutta heikentaa bussien jonoutumisesta aiheutuva vuo-
rovalien pidentyminen. Raide-Jokerin hankearvioinnissa tehtyjen liiken-
ne-ennusteiden perusteella linjan 550 matkustuskysynta kasvaa edel-
leen tulevaisuudessa. On epavarmaa, miten pitkalle tulevaisuuteen lin-
jan 550 tarjontaa lisaamalla pystytaan vastaamaan kysynnan kasvuun
taloudellisesti ja toiminnallisesti kestavalla tavalla.

Raide-Jokerin keskeiset tavoitteet ovat maankayton tiivistaminen, jouk-
koliikenteen lisakapasiteetin tarjoaminen, poikittaisten liikenneyhteyk-
sien parantaminen ja joukkoliikenteen liikkenndinnin luotettavuuden pa-
rantaminen. Lisaksi Raide-Jokerin toteuttaminen kytkeytyy seudullisiin
tavoitteisiin: MAL-visioon, MAL-tavoitteisiin ja HLJ 2015- suunnitelmas-
sa esitettyihin tavoitteisiin. MAL-vision mukaan kestaviin likkumismuo-
toihin pohjautuva liikennejarjestelma palvelee seudun saavutettavuutta
ja elinkeinoelaman kilpailukykya. Helsingin seudun liikennejarjestelma-
suunnitelmassa (HLJ 2015) Raide-Jokeri on ennen vuotta 2025 aloitet-
tavien joukkoliikennehankkeiden listalla.

Raide-Jokerin kaytava kuuluu Helsingin tarkeimpiin taydennysrakenta-
miskohteisiin. Hankesuunnittelun rinnalla on valmisteltu useita tayden-
nysrakentamiseen tahtaavia kaavahankkeita. Pidemmalla tahtaimella
uusi yleiskaava mahdollistaa merkittavasti lisda asunto- ja tyopaikkara-
kentamista Raide-Jokerin vaikutusalueelle. Raide-Jokerin toteuttami-
nen on lahtdkohta valmisteilla olevan yleiskaavan raideliikenteen ver-
kostokaupungin syntymiselle ja parantaa merkittavasti poikittaisen jouk-
koliikenteen palvelutasoa. Raide-Jokeri kytkeytyy myos useimpiin yleis-
kaavassa esitettyihin sateittaisiin pikaraitioteihin.
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Hankkeen kustannukset

Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa
(MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Rakentamisen kustannusarvio
sisaltaa seka raitiotien infrastruktuurin rakentamisen etta raitiotien edel-
lyttamat muutokset katuymparistoon. Helsingin kaupungin arvioitu
osuus rakentamiskustannuksista on 178,5 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelmaan sisaltyy liséksi sellaisia katuympariston muutok-
sia, jotka eivat aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta on ollut suunni-
telmien yhteensovittamiseksi valttamatonta suunnitella Raide-Jokerin
yhteydessa. Naiden muutosten yhteenlasketut kustannukset ovat noin
10 miljoonaa euroa. Kustannuksista arviolta korkeintaan puolet muo-
dostuu sellaisista suunnitteilla olevista hankkeista, jotka on yhteensovit-
tamisen takia valttamatonta toteuttaa ennen Raide-Jokerin rakentamis-
ta. Suurimmat yksittaiset kohteet Helsingissa ovat raitiotien rinnalla kul-
keva pyorailyn baanayhteys Oulunkyla - Viikki (2,3 milj. €) ja Késkyn-
haltijantien ympariston taydennysrakentamisen edellyttamat muutokset
kadun poikkileikkaukseen (1,5 milj. €).

Raide-Jokerin kaluston kokonaisinvestoinniksi on arvioitu 85—-95 miljoo-
naa euroa ja varikoiden investoinniksi yhteensa 64 miljoonaa euroa,
josta Helsingin puolella sijaitsevan Roihupellon varikon osuus olisi noin
49,5 miljoonaa euroa. Kalusto ja varikkoinvestointien paaomakustan-
nukset sisaltyvat Raide-Jokerin arvioituihin liikenndintikustannuksiin,
jotka talla laskentatavalla ovat noin 18 milj. euroa vuodessa.

Yhteenveto hankkeen kustannuksista

Rataosuus

Helsinki 178,5 M€
Valtion rahoitusosuus 54,6 M€
Espoo 96,0 M€
Valtion rahoitusosuus 29,4 M€
Yhteensa 274,5 M€
Varikot

Helsinki 49,5 M€
Espoo 14,9 M€

Muut vaylajarjestelyt
Helsinki 9,8 M€
Espoo 15,0 M€

Kalusto
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Helsinki 95,0 M€

Operointi ja kayttd

Raide-Jokerin operoinnin jarjestamisesta vastaa HSL —kuntayhtyma3,
jonka kanssa HKL kay neuvotteluja liikenteen aloittamiseen varautumi-
sen organisoitumisesta.

Raide-Jokerin infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu
1,6-2 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaavasti runkolinjan 550 nykyisen
infrastruktuurin kunnossapidosta saastyisi noin 0,5 miljoonaa euroa
vuodessa, jolloin vuosittainen kunnossapitokustannusten kasvu olisi
poikittaislinjalla 1,1-1,5 miljoonaa euroa vuodessa

Hankkeen vaikutukset

Hankesuunnitelmassa on selvitetty raitiotien vaikutuksia luontoon, pin-
ta- ja pohjavesiin, maisemaan ja kaupunkikuvaan, kulttuurihistoriallisiin
kohteisiin, virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin, meluun ja tarinaan,
maankayttoon ja kaavoitukseen, autoliikenteen palvelutasoon ja lilkken-
neturvallisuuteen. Liséksi on arvioitu pysakkien saavutettavuutta ny-
kyisten kavely-yhteyksien perusteella. Raide-Jokerin ennustettuja mat-
kustajamaaria ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta on arvioitu eril-
lisessa hankearvioinnissa. Lisaksi on arvioitu Raide-Jokerin kaupunki-
taloudellisia vaikutuksia Helsingissa. Arviointien keskeisista tuloksista
on koostettu Helsingin osalta yhteenvetona laajennettu hankearviointi.

Raide-Jokerin vaikutukset luontokohteisiin ja ymparistoon ovat paaosin
vahaisia tai ne voidaan estaa huolellisella jatkosuunnittelulla. Raide-Jo-
kerilla on myonteisia vaikutuksia kaupunkiympariston laatuun ja joukko-
likenteen palvelutasoon. Radalle on esitetty monin paikoin nurmipinta
ja suunnittelussa on huomioitu myds muut mahdollisuudet lisata kau-
punkivihreda. Raitiotieliikenndinti on myds turvallista seka raitiovaunus-
sa matkustaville ettd muille tienkayttajille. Raitioliikenne aiheuttaa jon-
kin verran melua, mutta siihen voidaan vaikuttaa ratasuunnittelun kei-
noin seka uudella vaunukalustolla.

Viimeisimmat ennusteet Raide-Jokerin matkustajamaarista sisaltyvat
hankearviointiraporttiin. Naissa ennustetaan Raide-Jokerilla olevan
noin 88 000 matkustajaa arkivuorokaudessa vuonna 2025. Vertailu-
vaihtoehtona toimineena bussilinjalla olisi samana ajankohtana noin 65
000 matkustajaa arkivuorokaudessa. Raide-Jokerin matkustajamaara
arkivuorokaudessa kasvaisi vuoteen 2040 mennessa noin 102 000:een
ja yleiskaavan tavoitevuonna 2050 matkustajamaara olisi noin 129 000.
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Hankearviointi perustuu Liikenneviraston vaylahankkeiden arviointioh-
jeisiin, joiden keskeinen osa on YHTALI-menetelman mukainen yhteis-
kuntataloudellinen kannattavuuslaskelma. Laskelmassa Raide-Jokeria
on verrattu nivelbusseilla liikennoéitdvaan bussivaihtoehtoon. Laskelman
perusvaihtoehdossa Raide-Jokerin hyoty-kustannussuhde on 0,7. Hyo6-
ty-kustannussuhde paranee tarkasteltaessa myohaisempia hankkeen
valmistumisvuosia. Muutos perustuu paaosin maankayton ja muun lii-
kennejarjestelman kehitykseen. Vastaavan suuntaisia vaikutuksia voi-
daan saavuttaa painottamalla Raide-Jokerin vaikutusalueen maankay-
ton kehittamista lahitulevaisuuteen. YHTALI-laskelmassa ei ole pystytty
taysimaaraisesti arvioimaan vertailuvaihtoehdon toimivuuden todenna-
koista heikentymista matkustajamaarien kasvaessa tulevaisuudessa.

Raide-Jokerin linjan vaikutusvyohykkeella on kaynnissa olevaa tai lahi-
vuosina kaynnistyvaa asemakaavoitusta noin 860 000 k-m? verran.
Tasta noin 650 000 k-m? tullee kaupunginvaltuuston paatettavaksi
MAL-sopimuskauden 2016-2019 aikana ja noin 210 000 k-m? sen jal-
keisella kaudella 2020-2025. Taman lisaksi yleiskaavaehdotuksesta
arvioidaan kaudella 2020-2025 etenevan asemakaavoina valtuustoon
karkeasti 1,1 milj. k-m?2.

Vuonna 2014 tehdyssa kaupunkitaloudellisessa selvityksessa oli arvioi-
tu Raide-Jokerin vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan
mahdollistamaan rakentamispotentiaaliin. Hankkeella on arvioitu ole-
van 30 vuoden aikana (nykyarvotettuna) maan myynti- ja vuokratuottoi-
hin seka maankayttésopimuskorvauksiin vaikutus, joka kattaa raitiotien
rakentamiskustannukset, mikali hankkeeseen saadaan 30 % suuruinen
valtion rahoitusosuus. Tama perustuu erityisesti arvioon nopeammin to-
teutuvasta rakentamisvolyymista.

Laajennetun hankearvioinnin perusteella hankkeen vaikutukset ovat
paaosin myonteisia tai erittain myonteisia. Haittoja liittyy lIahinna hank-
keen merkittaviin kustannuksiin ja liikenndinnin vuorovalin pidentymi-
seen ruuhka-aikoina 2—3 minuutista 5—6 minuuttiin. Kun huomioidaan
likenndinnin parantuva luotettavuus, kokonaisvaikutus matkustajien
kannalta on HSL:n asiantuntija-arvioiden perusteella todennakdisesti
neutraali tai myonteinen. Joukkoliikenteen tulevan luotettavuuden las-
kennalliseen mallintamiseen ja arviointiin ei talla hetkella ole kaytetta-
vissa yleisesti hyvaksyttyja menetelmia.

Suunnittelun vaiheet ja hankkeen paatoksenteko

Raide-Jokeria on suunniteltu paakaupunkiseudulla aina 1980-luvun lo-
pulta asti. Linja on merkitty Helsingin lainvoimaiseen yleiskaavaan
2002 ja sisaltyy myos kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.11.2015
paattamaan yleiskaavaehdotukseen. Espoossa Raide-Jokeri on merkit-
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ty lainvoimaiseen Espoon etelaosien yleiskaavaan sijainniltaan ohjeelli-
sena, mutta yhteytena sitovana.

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009. Hel-
singin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnat hyvaksyivat suunni-
telman hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi saman vuoden kesakuus-
sa. Vuonna 2011 tehtiin paivitetty hankearviointi ja selvitys Raide-Joke-
rin kehityskaytavan maankayton kehittamisperiaatteista. Helsingin kau-
punginvaltuusto paatti 29.8.2012, etta uusi hankearviointi ja maankayt-
toselvitys muodostavat riittavan pohjan hankkeen jatkosuunnittelun ja
kaavoituksen aloittamiselle.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyvaksymassa strategiaohjelmassa
2013-2016 kehotettiin kiirehtimaan Raide-Jokerin toteuttamista osana
Helsingin kestavan liikkumisen kehittamista.

Espoon kaupunki on Otaniemi -yhteisdjen aloitteesta teettanyt vuonna
2013 selvityksen Otaniemen liittamisesta Raide-Jokerin piiriin. Selvityk-
sessa vertailtiin erilaisia linjausvaihtoehtoja osuudella Leppavaara —
Otaniemi / Tapiola. Selvityksen perusteella Espoon kaupunginhallitus
paatti 10.2.2014, ettd hankesuunnittelua jatketaan Leppavaarasta Ota-
niemeen / Keilaniemeen kulkevan ratalinjauksen pohjalta. Raide-Joke-
rin uusi linjaus Espoossa palvelee kehittyvan kaupungin tarpeita van-
haa, yleiskaavan mukaista linjausta paremmin.

Raide-Jokerin hankesuunnitelman (2015) ovat teettaneet yhteistydssa
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Liikennevirasto ja Helsingin seu-
dun liikkenne -kuntayhtyma. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolla on
ollut paavastuu suunnitteluprojektista ja HKL on osallistunut hankkee-
seen asiantuntijana. Helsingin ja Espoon kaupungit ovat vastanneet
hankkeeseen liittyvasta maankayton suunnittelusta ja suurimmasta
osasta hankkeen vuorovaikutusta

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 20.1.2016 merkita hanke-
suunnitelman tiedoksi.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 22.3.2016 puoltaa Rai-
de-Jokerin hankesuunnitelman hyvaksymista ja lisaksi paatti hyvaksya
hankesuunnitelman sita koskevien liikennesuunnitelmien lahtokohdak-
Si.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyd

Vuorovaikutuksen ja viestinnan tarkoituksena on ollut hankesuunnitte-
lun aikana kertoa kaupunkilaisille tydn etenemisesta, kuulla nakemyk-
sia ja ideoita seka ottaa niita mahdollisuuksien mukaan huomioon

suunnittelussa. Tavoitteena on ollut, etta viestinta ja vuorovaikutus tu-
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kee suunnittelun etenemista ja etta saatava palaute voidaan ottaa mah-
dollisimman hyvin huomioon suunnittelussa.

Helsingissa erityisena tavoitteena on ollut tuoda esiin ja keskustella
Raide-Jokerin lisaksi maankayton suunnittelusta ja kaupungin tiivisty-
misesta raideyhteyden varrella. Raide-Jokerin viestinta ja jarjestetyt ti-
laisuudet ovat samalla olleet osa alueen ajankohtaisten asemakaavo-
jen vuorovaikutusta. Hankesuunnittelun aikaista vuorovaikutusta on ka-
sitelty tarkemmin hankesuunnitelmaraportissa.

Hankesuunnitelman valmistumisen jalkeen Raide-Jokeri on ollut esilla
nayttelytila Laiturilla kevaalla 2016 jarjestetyssa ratikkanayttelyssa.
Nayttelyn yhteydessa jarjestettiin erikseen tilaisuudet Raide-Jokerista
ja pikaraitioteista yleisemmin. Lisaksi on jarjestetty tyopajoja Raide-Jo-
kerin pysakkien ymparistdjen suunnittelusta ja keskustelutilaisuuksia
Raide-Jokerin varrella kaynnissa olevista asemakaavoituskohteista.

Hankesuunnitelman laatimisessa on tehty jatkuvaa yhteistyota suunnit-
teluhankkeen toimeksiantajien lisaksi rakennusvirasto ja ymparistokes-
kuksen kanssa. Lisaksi Uudenmaan ELY-keskus ja kaupunginkanslia
ovat osallistuneet hankesuunnittelun ohjaukseen. Suunnitelmaan sisal-
tyvan Patterimaen tunnelin turvallisuusratkaisuista on neuvoteltu pelas-
tuslaitoksen kanssa.

Toteutuksen eteneminen

HKL:n johtokunnan paatoksen jalkeen Raide-Jokerin toteuttaminen
edellyttaa yhtaaikaista paatdsta Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuus-
toissa. Tata ennen Helsingin kaupunginhallitus pyytaa mahdollisen esi-
tyksen jalkeen hankesuunnitelmaa koskevat lausunnot.

Hankkeen toteuttaminen edellyttaa liikkennesuunnitelmien laatimista ko-
ko linjalta mm. liikenteen ohjausta koskevien jarjestelyjen tarkentami-
seksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee liikennesuunnitelmat
paatoksentekoon. Valmistelun Iahtokohtana toimivat hankesuunnitel-
man ratasuunnitelmat. Suunnittelussa huomioidaan lisaksi hankesuun-
nitelmassa mainitut jatkoselvitystarpeet.

Raide-Jokerin toteuttamisen edellyttdamien asemakaavan muutosten
valmistelu on kaynnissa seka Helsingissa etta Espoossa. Helsingissa
kaavamuutokset jakautuvat teknisiin asemakaavamuutoksiin ja muiden
asemakaavahankkeiden yhteydessa tehtaviin muutoksiin. Teknisista
kaavamuutoksista vastaa kaupunkisuunnitteluviraston taydennysraken-
tamisprojekti ja niiden valmistelu kaynnistyi hankesuunnittelun yhtey-
dessa vuonna 2015. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on tuoda
tekniset kaavamuutokset paatdksentekoon vuoden 2016 aikana, jotta
hankkeen rakentaminen voidaan kaynnistaa sujuvasti. Muiden kaava-
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hankkeiden yhteydessa tehtavat muutokset etenevat naiden hankkei-
den aikataulujen mukaan vuosina 2016 - 2018. Tarvittaessa naita muu-
toksia voidaan jakaa erillisiksi kaavamuutoksiksi, mikali hankkeen aika-
taulu tata edellyttaa.

HKL ja Espoon kaupunkitekniikan keskus ovat yhteistydssa kaynnista-
neet kuluvan vuoden alussa Raide-Jokerin toteutusmallia arviovan sel-
vityksen, jossa on arvioitu mm. erilaisten tilaajaorganisaatioiden, pro-
jektinjohto-, allianssi- ja st-urakkamallien etuja ja haittoja Raide-Jokerin
toteutuksessa. Selvityksen ty6pajoihin on osallistunut myés kaupungin-
kanslian, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Liikenneviras-
ton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSL:n edustajia. Selvityksen ra-
portti valmistuu huhtikuussa 2016 ja sen pohjalta esitetddn Raide-Joke-
rin toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisin hankinta- ja toteutus-
malli. Selvitys ja esitys Raide-Jokerin toteuttamisen organisoinnista lii-
tetaan tulevaan kaupunginvaltuuston paatokseen.

Toteutus- ja organisointimallin laatimisen jalkeen kaynnistetaan Raide-

Jokerin riskien tarkka arviointi. Raide-Jokerin toteuttamisen tavoiteaika-
taulu on rakentamisen kaynnistaminen soveltuvin osin jo vuonna 2017.

Raide-Jokerin rakentamisajaksi on arvioitu noin nelja vuotta. Nain ollen
Raide-Jokerin operoinnin alkaminen olisi arviolta elokuussa 2021. Rai-

de-Jokerin tulee kuitenkin aloittaa operointinsa joka tapauksessa ennen
vuoden 2023 loppua, jolloin nykyisen Runkolinja 550:n liikenndintisopi-

musten optiot paattyvat.

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan
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