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Toolon raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevan urakan lisa- ja muutostyot

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltd T60616n raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-
ja muutostoéitda Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintdan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun T606I6N raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Johtokunnan paatos 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan To0I06n raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa.
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Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tarvittaessa te-

kemaan urakkaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuvat lisdkustannuk-
set ovat yhteensa enintaan 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan
kokonaishinnasta.

Johtokunnan myontamasta lisatilausvaltuutuksesta on tahan saakka
kaytetty yhteensa 162.317,80 euroa (alv 0 %) eika tarvittavat lisatyot
enaa mahdu jaljella olevan lisatilausvaltuutuksen rajoihin.

Nyt paatettavana ovat seuraavat lisatyot:
LMT 6 Laatan uusiminen raiteiden 8 ja 9 valista:

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jalkeen havaittiin, etta teras-
betonirakenteen terakset ovat heikentyneet ja niista suuri osa katkeaa

kasin taittamalla. Alkuperaisen suunnitelman mukaan terasbetonilaat-

taa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvallisuuden takia laatta on rakenne-
suunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

LMT 7: Laatan uusiminen raiteiden 9 ja 10 valista.

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jalkeen havaittiin, etta teras-
betonirakenteen terakset ovat heikentyneet. Alkuperaisen suunnitel-
man mukaan terasbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 1.716.738,40 euroa (alv 0 %). Taman paatoksen jal-
keen on johtokunta oikeuttanut HKL:ta tilaamaan urakan lisa- ja muu-
tostoita yhteensa enintaan 446.738,40 eurolla (alv 0%).
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