Helsingin kaupunki
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Esityslista 20/2018 1(2)

Asia/4
13.12.2018

Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
T60616n raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun T606I6N raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitel-
mia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa, seka t6ita joiden toteutus lisatyo-
na tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teettaminen
erikseen toisella tekijalla.

Nyt tilattavat Raide 7:n lisa- ja muutosty6t (nro 5) rakennesuunnittelijan
ohjeiden mukaisesti:

Terasten hitsausta ei voi tehda uusiin raitiovaunukiskoihin kuten oli
suunniteltu, vaan on jouduttu lisaamaan L 60x 80 kulmarauta kiskoon
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessa.

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, etta vain yhdelle kiskolle
asennetaan harjateras L 150 x 150. Se ei riita, vaan myos toinenkin
kisko vaati saman harjateraksen.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisatéita yhteensa enintaan 195.500,00 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Naiden lisatoiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostoita tilattu yhteensa
enintaan 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on
jaljelld 33.182,20 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.07.2018 § 64
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Lisatiedot
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 11
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen teke-
maan Td0oIon raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja lattia-
rakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus Partners
Oy:n kanssa.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa teke-
maan urakkaan lisatilauksia, niin, etta niista aiheutuvat lisdkustannuk-
set ovat yhteensa enintaan 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan
kokonaishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen jarjesta-
maan tarjouskilpailuun 61H/17. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli
halvin hinta.
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