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Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisä- 
ja muutostöitä Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensä enintään 231.238,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.    

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisä- ja muutostöitä vielä nyt tehtävien tilausten jälkeen yhteensä 
enintään 20.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä. 

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Johtokunnan päätös 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja 
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus 
Partners Oy:n kanssa.
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Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannuk-
set ovat yhteensä enintään 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan 
kokonaishinnasta.

Johtokunnan myöntämästä lisätilausvaltuutuksesta on tähän saakka 
käytetty yhteensä 162.317,80 euroa (alv 0 %) eikä tarvittavat lisätyöt 
enää mahdu jäljellä olevan lisätilausvaltuutuksen rajoihin.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat lisätyöt:

LMT 6 Laatan uusiminen raiteiden 8 ja 9 välistä:

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jälkeen havaittiin, että teräs-
betonirakenteen teräkset ovat heikentyneet ja niistä suuri osa katkeaa 
käsin taittamalla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan teräsbetonilaat-
taa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvallisuuden takia laatta on rakenne-
suunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava. 

LMT 7: Laatan uusiminen raiteiden 9 ja 10 välistä.

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jälkeen havaittiin, että teräs-
betonirakenteen teräkset ovat heikentyneet. Alkuperäisen suunnitel-
man mukaan teräsbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 1.716.738,40 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen jäl-
keen on johtokunta oikeuttanut HKL:ta tilaamaan urakan lisä- ja muu-
tostöitä yhteensä enintään 446.738,40 eurolla (alv 0%).
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