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§ 167
Toolon raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevan urakan lisa- ja muutostyot

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltd T60616n raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-
ja muutostoéitda Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.
Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintdan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Tiimipaallikko
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun T606I6N raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Too6lon raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Johtokunnan paatés 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan To0I6n raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tarvittaessa te-

kemaan urakkaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuvat lisdkustannuk-
set ovat yhteensa enintdan 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan
kokonaishinnasta.

Johtokunnan myontamasta lisatilausvaltuutuksesta on tahan saakka
kaytetty yhteensa 162.317,80 euroa (alv 0 %) eika tarvittavat lisatyot
enaa mahdu jaljella olevan lisatilausvaltuutuksen rajoihin.

Nyt paatettavana ovat seuraavat lisatyot:
LMT 6 Laatan uusiminen raiteiden 8 ja 9 valista:

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jalkeen havaittiin, etta teras-

betonirakenteen terakset ovat heikentyneet ja niista suuri osa katkeaa

kasin taittamalla. Alkuperaisen suunnitelman mukaan terasbetonilaat-

taa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvallisuuden takia laatta on rakenne-
suunnittelijan ohjeiden mukaan uusittava.

LMT 7: Laatan uusiminen raiteiden 9 ja 10 valista.
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Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

Urakan aikana tehtyjen rakenneavausten jalkeen havaittiin, etta teras-
betonirakenteen terakset ovat heikentyneet. Alkuperaisen suunnitel-
man mukaan terasbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta nyt turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 1.716.738,40 euroa (alv 0 %). Taman paatdksen jal-
keen on johtokunta oikeuttanut HKL:ta tilaamaan urakan lisa- ja muu-
tostoita yhteensa enintdan 446.738,40 eurolla (alv 0%).

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikko
Tiimipaallikkd

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
T60616n raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Postiosoite

PL 53250

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun TOOION raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitel-
mia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa, seka toita joiden toteutus lisatyo-
na tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin téiden teettaminen
erikseen toisella tekijalla.

Nyt tilattavat Raide 7:n lisa- ja muutostyot (nro 5) rakennesuunnittelijan
ohjeiden mukaisesti:

Terasten hitsausta ei voi tehda uusiin raitiovaunukiskoihin kuten ol
suunniteltu, vaan on jouduttu lisddmaan L 60x 80 kulmarauta kiskoon
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessa.

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, etta vain yhdelle kiskolle
asennetaan harjateras L 150 x 150. Se ei riita, vaan myds toinenkin
kisko vaati saman harjateraksen.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisatéita yhteensa enintaan 195.500,00 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Naiden lisatdiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostaita tilattu yhteensa
enintdan 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on
jaljella 33.182,20 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.07.2018 § 64

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 11
HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen teke-
maan To0olon raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja lattia-
rakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus Partners
Oy:n kanssa.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa teke-
maan urakkaan lisatilauksia, niin, etta niista aiheutuvat lisdkustannuk-
set ovat yhteensa enintaan 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan
kokonaishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen jarjesta-
maan tarjouskilpailuun 61H/17. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli

halvin hinta.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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