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Toteutetaan Laajasaloon Kruunusillat -hankkeen raitiovaunuja varten varikko.
Varikko toteutetaan hybridivarikkona, jossa varikon yhteyteen rakennetaan
asuinrakentamista. Viimeisin kustannusarvio 52 964 000 € alv. 0% (13.12.2018
FMC Laskentapalvelut Oy/Sweco Oy perustuu viitesuunnitelmien perusteella
tehtyihin ROA -kustannuslaskelmiin, jotka eivat sisalla raide- ja varikon laitteiden ja
teknisten laitteiden kustannuksia. Lopullisten kustannusten erotus on n. 2,3 milj. €
varikon hyvaksi, kun lasketaan erotus siitd, mitd lisdkustannuksia
asuinrakentaminen tuottaa varikolle ja mitéd varikko (melun ja tarindn torjunta)
asuinrakentamiselle.  Jotta hanke voi edetd, tarvitaan paatds hankkeeseen
ryhtymisesta.

Vuoden 2019 alussa tehddan asuintonttien kilpailutukset ja luovutukset.
Hankepaatds voidaan tehda vasta 2020, kun rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja
tarkemmat kustannusarviot on saatu. Rakennusurakan pitdd alkaa viimeistdan
kesa-syksy v. 2023, koska Kruunusiltojen raitiovaunujen koekaytét alkavat vuoden
2026 alussa.

16 559 m2 (Varikon alkuperaisessa tilaohjelmassa oli 10 000 m2, nyt tilaohjelma
on hléstdmaaran mukaan mitoitettu)

Hanke kasittda asumista, pysakointihallin ja varikon (hybridi).
HKL on hankkeeseen ryhtyva varikon osalta.

Varikko tarvitaan Kruunusiltojen vaunujen sailyttamista ja paivittdishuoltoa varten.
Hanke on ollut mukana Kruunusiltojen hankepdatoksen yhteydessa ja paatetty
toteuttaa, mutta siité ei ole tehty vield hankepaatosta.

0,00 € (Hankepaatdksen teon jalkeen enimmaishinta)
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Tahan asti toteutuneet kustannukset ovat noin 330 000 euroa. Hankkeen alustava
kustannusarvio on n. 50 milj. € (ei sisalla: varikon raiteet ja muut
raideliikennetekniikan ja laitteet)

N. 50000 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 1 250 000 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin (ei sisalla
muita kustannuksia kuin rakennushankkeen kustannukset). Vakuutusrahastomaksu
on 0,1 % paidoma-arvosta eli alkuvaiheessa 125 000 euroa vuodessa. Hanke
aiheuttaa lisaksi lisdyksen vuosittaisiin laitteiden huoltokustannuksiin.

Lisaava

Lisaava

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) hankepalvelut yhdessd HKL Viestinnan ja HSL Viestinndn kanssa.
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opasteet suunnitellaan
yhdessa HKL Viestinndn kanssa. Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista
vastaa HKL Viestintd yhdesséd hankepalveluiden kanssa. Hankkeesta laaditaan
erillinen viestintasuunnitelma.

Ymparistévaikutusten arviointi tehtava
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