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§ 18
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisäsopimus

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Ra-
kennuspartio Oy:n kanssa Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjauksen urakkasopimukseen 4600002854, 29.8.2018 lisäsopi-
muksen seuraavasti:

 Lisäsopimuksella muutetaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja ta-
kuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien sekä valmistumisajan 
osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle vii-
meistään 31.8.2019

 Lisäsopimuksella sovitaan viivästyksestä aiheutuneiden kustannus-
ten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 
1998 § 35 mukaisesti kuten lisäkustannukset työnjohdosta, työmaa-
tiloista ja vakuuksista

 Lisäsopimuksella sovitut lisäkustannukset (viivästyksestä aiheutu-
neet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensä enintään 371.400,00 eu-
roa (alv 0 %). Edellä mainittu summa perustuu työmaan todellisiin 
kustannuksiin, joiden muuttuessa olennaisesti voidaan korvausta 
alentaa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Amplit Oy:n kanssa 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakka-
sopimukseen 4600002855, 5.9.2018, putkiurakkasopimukseen 
4600002857, 19.9.2016 ja IV-urakkasopimukseen 4600002856, 
5.9.2018 lisäsopimukset seuraavasti:

 Lisäsopimuksilla muutetaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja ta-
kuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien sekä valmistumisajan 
osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle vii-
meistään 31.08.2019)

 Lisäsopimuksella sovitaan viivästyksestä aiheutuneiden kustannus-
ten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 
1998 § 35 mukaisesti kuten lisäkustannukset työnjohdosta, työmaa-
tiloista ja vakuuksista

 Lisäsopimuksilla sovitut arvonlisäverottomat lisäkustannukset (vii-
västyksestä aiheutuneet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensä enin-
tään 50.000,00 euroa (sähköurakka: 20.000,00 €, putkiurakka: 
10.000,00 € ja IV-urakka 20.000,00 €). Viivästyksen aiheuttamat li-
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säkustannukset urakan luovuttamiseen saakka korvataan tosittei-
den mukaisesti.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Kirjanpito
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lisäsopimusten tausta

Alkuperäisen urakkasopimuksen suoritukseen on tullut merkittävä ura-
kan osapuolista riippumaton aikatauluun vaikuttava asia. 

Lippuhallin yhdistävän tilan rakentaminen vaatii mittavia maarakennus-
töitä ja niiden suorittamiseksi on jouduttu siirtämään merkittävä määrä 
eri omistajien kaapeleita kokonaan rakennettavan kohdan ulkopuolelle. 
Kaapeleiden siirtäminen on kestänyt valmisteluineen vuoden ja samalla 
se on siirtänyt itse urakan valmistumista saman verran.

Aikaisemmat hankintapäätökset ja urakkasopimusten arvot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 12.5.2016 (§ 96) oikeut-
taa liikennelaitoksen tekemään Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen 

 rakennusurakasta (pääurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Raken-
nuspartion kanssa
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 sähköurakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n 
kanssa

 ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n 
kanssa.

Johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään 
urakoihin lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat 
yhteensä enintään 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yh-
teishinnasta.

Lisäksi Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikelai-
toksen tekemään urakkasopimuksen putkiurakasta, uuden tarjouskil-
pailun perusteella, halvimman tarjouksen antavan toimittajan kanssa 
sekä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään putkiurakkaan 
lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 
18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

HKL:n vs. toimitusjohtaja päätti 9.8.2016 (97 §) tilata Hakaniemen met-
roaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:ltä yh-
teensä enintään 529.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.  Lisäksi vs. toimitusjohtaja päätti, että putkiurakkaan voidaan tar-
vittaessa tilata lisätöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat 
yhteensä enintään 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan koko-
naishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti edelleen 12.10.2017 (§ 62) oi-
keuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan putkiurakkaan mahdollisia lisä- 
ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 
50.000,00 eurolla jo tilattujen 113.160,00 euron arvoisten lisätöiden li-
säksi.

Tämän päätöksen jälkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin perus-
korjauksen urakkasopimuksien arvonlisäverottomat arvot (pl. lisä- ja 
muutostyöt), ottaen huomioon viivästyksestä aiheutuneet kustannukset, 
ovat enintään:

 Rakennusurakka (Rakennuspartio Oy): 8.319.400,00 euroa
 Sähköurakka (Amplit Oy): 855.000,00 euroa
 IV-urakka (Amplit Oy): 579.000,00 euroa
 Putkiurakka (Amplit Oy): 539.000,00 euroa
 Yhteensä: 10.292.400,00 euroa

Urakoiden lisätyöt ja urakoiden kokonaiskustannukset
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HKL on tilannut urakoihin lisä- ja muutostöitä yhteensä tilanteessa 
1/2019 seuraavasti (alv 0 %): 

 Rakennusurakka: 790.286,42 euroa
 Sähköurakka: 402.976,05 euroa
 IV-urakka: 63.747,80 euroa
 Putkiurakka: 130.205,80 euroa
 Yhteensä: 1.387.216,07 euroa

jolloin urakoiden kokonaisarvot tilanteessa 1/2019 ovat, ottaen huo-
mioon viivästyksestä aiheutuvat kustannusarviot sekä tilatut lisä- ja 
muutostyöt seuraavat:

 Rakennusurakka 9.109.686,42 euroa
 Sähköurakka 1.257.976,05 euroa
 IV-urakka 642.747,80 euroa
 Putkiurakka 669.205,80 euroa
 Yhteensä: 11.679.616,08 euroa

Rakennus-, sähkö- ja IV-urakan lisätöitä voidaan siten edellä mainittu-
jen päätösten mukaisesti tilata vielä yhteensä enintään 424.549,73 eu-
rolla (alv 0 %). Putkiurakkaan voidaan tilata lisätöitä vielä yhteensä 
enintään 32.954,20 eurolla (alv 0 %). 

Hankepäätös ja hankkeen kokonaiskustannukset

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2015 (§ 207) kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyväksyä Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, 
että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.200.000 eu-
roa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintata-
sossa 3/2015. Indeksikorjattu hinta tasossa 1/2019 on yhteensä 
18.938.064 euroa. 

Ottaen huomioon urakoiden viivästyksestä aiheutuneet kustannukset 
sekä mahdolliset tulevat lisätyöt, urakoiden kokonaiskustannukset tule-
vat olemaan yhteensä enintään 12.137.120 euroa sekä hankkeen ko-
konaiskustannukset siten enintään 17.500.000 euroa.
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yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 07.12.2018 § 113

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 20.09.2018 § 81

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 03.09.2018 § 74

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.07.2018 § 57

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.06.2018 § 44

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.04.2018 § 26

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 27.02.2018 § 20

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2018 § 4

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 51

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 12.07.2017 § 20

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 11.04.2017 § 34

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 07.03.2017 § 30


