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§17
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemien urakoi-
den lisatdiden tilaaminen
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Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti tilata Meilahden ja Hernesaaren
raitiotien sahkonsyottdasemien urakoihin seuraavat lisa- ja muutostyot:
Sahkoarina Oy:lta tilataan sahkourakan lisatyot LT1 — LT7 yhteensa
enintaan 28 062,34 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan
Lisaksi liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliike-
laitoksen tarvittaessa tilaamaan lisa- ja muutostoita Meilahden ja Her-
nesaaren raitiotien sahkonsyottdbasemien urakoihin edella mainittujen li-
sa- ja muutostodiden lisaksi seuraavasti:
Rakennusurakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostéitd Rakennus Oy
Seppo Turuselta enintaan 140.000,00 eurolla (alv 0%)
LVI-urakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostoita ISS Palvelut Oy:lta
enintdan 10.000,00 eurolla (alv 0%)
Sahkdéurakkaan voidaan tilata lisa- ja muutostéita Sahkdarina Oy:lta
enintaan 15.000,00 eurolla (alv 0%).
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Paatos on ehdotuksen mukainen.

HKL jarjesti rakennusurakasta tarjouskilpailun (10H18, 11.4.2018) Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottoasemat.

14.6.2018 Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Herne-
saaren raitiotien sahkonsyottdasemien:

- rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.800,00 euron ar-
vonlisaverottomaan kokonaishintaan.

- LVI-urakan ISS Palvelut Oy:lta 71.865,00 euron arvonlisattomaan ko-
konaishintaan.

- sahkdurakan Sahkoarina Oy:lta 98.300,00 euron arvonlisattomaan
kokonaishintaan.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan
liittyvia kaivuutdita Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla
(alv 0 %).

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sahkonsyottdasemien urakoiden li-
sa- ja muutostdiden enimmaisarvo taman paatoksen jalkeen on yhteen-
sa enintdan 249.062,34 euroa (alv 0 %) ja urakoiden yhteenlaskettu ko-
konaisarvo siten 1.312.027,34 euroa (alv 0%).

Urakoiden edetessa on huomattu, etta on valttamatonta tilata suunnitel-
miin kuulumattomia lisatoita, jotta urakat voidaan vieda paatokseen.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta on hyvaksynyt Hernesaaren
sahkonsyottbaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 56.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta on hyvaksynyt Meilahden sah-
konsyottdaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 55.
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