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§ 17
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoi-
den lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tilata Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin seuraavat lisä- ja muutostyöt:

Sähköarina Oy:ltä tilataan sähköurakan lisätyöt LT1 – LT7 yhteensä 
enintään 28 062,34 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliike-
laitoksen tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Her-
nesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin edellä mainittujen li-
sä- ja muutostöiden lisäksi seuraavasti:

Rakennusurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy 
Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0%)

LVI-urakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä ISS Palvelut Oy:ltä 
enintään 10.000,00 eurolla (alv 0%)

Sähköurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Sähköarina Oy:ltä 
enintään 15.000,00 eurolla (alv 0%).
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti rakennusurakasta tarjouskilpailun (10H18, 11.4.2018) Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemat.

14.6.2018 Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin 
kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Herne-
saaren raitiotien sähkönsyöttöasemien:

- rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.800,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

- LVI-urakan ISS Palvelut Oy:ltä 71.865,00 euron arvonlisättömään ko-
konaishintaan.

- sähköurakan Sähköarina Oy:ltä 98.300,00 euron arvonlisättömään 
kokonaishintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan 
liittyviä kaivuutöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla 
(alv 0 %).

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoiden li-
sä- ja muutostöiden enimmäisarvo tämän päätöksen jälkeen on yhteen-
sä enintään 249.062,34 euroa (alv 0 %) ja urakoiden yhteenlaskettu ko-
konaisarvo siten 1.312.027,34 euroa (alv 0%).

Urakoiden edetessä on huomattu, että on välttämätöntä tilata suunnitel-
miin kuulumattomia lisätöitä, jotta urakat voidaan viedä päätökseen.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Hernesaaren 
sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 56.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Meilahden säh-
könsyöttöaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 55.
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2018 § 107


