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§ 15
Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin kaupungin osalta

HEL 2016-000511 T 08 00 02
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle,
etta se esittaisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin tarkistetun hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamista Helsingin osalta siten, etta
pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensa 386
milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa (MAKU-in-
deksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), kun valtion osuus kus-
tannuksista on yhteensa 84 milj. euroa.

Uuden hankepaatoksen tekemisen jalkeen Liikenneliikelaitoksen johto-
kunta tulee Helsingin osalta oikeuttamaan HKL:n tekemaan erityisalo-
jen hankintalain nojalla ja mukaisesti tarpeelliset muutokset allianssi-
hankintaa koskeviin hankintasopimuksiin, ko. muutosmenettely edellyt-
taa ennen taytantdonpanoa julkisia hankintoja koskevan lainsdadannon
mukaista sopimusmuutosilmoitusta (Hilma/TED).

Kasittely

Johtokunta paatti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta panna
asian poydalle.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa esittaa kaupunginhallitukselle,
etta se esittaisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin tarkistetun hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamista Helsingin osalta siten, etta
pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensa 386
milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja
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Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa (MAKU-in-
deksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), kun valtion osuus kus-
tannuksista on yhteensa 84 milj. euroa.

Uuden hankepaatdksen tekemisen jalkeen Liikenneliikelaitoksen johto-
kunta tulee Helsingin osalta oikeuttamaan HKL:n tekemaan erityisalo-
jen hankintalain nojalla ja mukaisesti tarpeelliset muutokset allianssi-
hankintaa koskeviin hankintasopimuksiin, ko. muutosmenettely edellyt-
taa ennen taytantdonpanoa julkisia hankintoja koskevan lainsdadannon
mukaista sopimusmuutosilmoitusta (Hilma/TED).

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Raide-Jokeri on Helsingin Itdkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suun-
niteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka korvaa nykyisen
bussirunkolinjan 550. Raide-Jokerin kokonaispituus on noin 25 km, jos-
ta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja noin 9 km Espooseen. Linja on koko
osuudeltaan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu padosin omalle ajouralle.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 15.6.2016 § 178 Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman siten, ettd hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien inf-
rastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 274,5 milj. euroa (MAKU-in-
deksi huhtikuu 2015). My6s Espoon kaupunginvaltuusto hyvaksyi han-
kesuunnitelman kesakuussa 2016.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 28.9.2016 § 239 Raide-Jokeri -linjan rai-
tiovaunujen hankesuunnitelman.

Kaupunginhallitus hyvaksyi 24.10.2016 § 926 Espoon ja Helsingin yh-
teistydosopimuksen Raide-Jokeri -linjan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Yhteisty0sopimuksessa sovittiin mm. hankkeen organisoinnista nykyis-
ten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin
tukeutuen seka kustannusvastuusta ja kustannusten jakautumisesta.
Sopimuksen mukaan kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mu-
kaan ja alueellisesti. Yhteistyd0sopimuksessa sovittiin myos erityisesta
selvitysmenettelysta silta varalta, etta projektin kustannusseurannan tai
riskiseurannan perusteella arvioidaan, etta Raide-Jokeri -hankkeen ko-
konaiskustannuksen enimmaismaara on vaarassa ylittya.

Helsingin ja Espoon kaupungit tekivat yhteistyossa kevaalla 2016 Rai-
de-Jokerin toteutusmallin selvityksen, jossa arvioitiin mm. erilaisten ti-
laajaorganisaatioiden, projektinjohto-, allianssi- ja st-urakkamallien etu-
ja ja haittoja Raide-Jokerin toteutuksessa. Selvitystyon perusteella to-
dettiin, etta allianssimalli soveltuisi parhaiten Raide-Jokerin toteuttami-
seen. Allianssimallissa tilaaja muodostaa valittujen suunnittelijoiden ja
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urakoitsijoiden kanssa allianssin ja suunnittelee ja toteuttaa hankkeen
yhdessa naiden kanssa. Selvityksessa todettiin myos, etta selkeasti
erikseen maariteltavat ja nopeasti kaynnistettavat osat voidaan tarvit-
taessa toteuttaa omina erillisurakoinaan.

Kaupunkien yhteinen Raide-Jokerin johtoryhma paatti 9.12.2016 hank-
keen toteuttamisesta allianssimallilla toteutusmuotoselvityksen mukai-
sesti. Kaupungit kilpailuttivat allianssitoimijat vuoden 2017 aikana. Kil-
pailutuksissa toteuttajiksi valittin NRC Finland Group Oy (ent. VR
Track Oy) ja YIT Suomi Oy (ent. YIT Rakennus Oy) ja suunnittelijoiksi
Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja NRC Finland Group Oy.

Enimmaishinnan korotusesitys Helsingin kaupungin osalta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa Raide-Jokerin hankesuunnitel-
man enimmaishinnan korottamista Helsingin osalta siten, etta pikarai-
tiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensa 386 mil].
euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsin-
gin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa (MAKU-indeksi
106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), kun valtion osuus kustannuk-
sista on yhteensa 84 milj. euroa, josta Helsingin osuus on 58 milj. eu-
roa.

Aikaisemman hankepaatoksen kokonaiskustannusarvio 275 milj. euroa
esitettiin huhtikuun 2015 hintatasossa. Nyt esitetty uusi kokonaiskus-
tannusarvio samassa huhtikuun 2015 hintatasossa on 368 milj. euroa,
joten kustannusylitys on 93 milj. euroa huhtikuun 2015 hintatasossa.
Ylitys jakaantuu Helsingin ja Espoon kaupungeille siten, etta Helsingin
osuuden kustannusnousu on ollut 77 milj. euroa ja Espoon osuuden
kustannusnousu 16 milj. euroa. Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet
useat tekijat, joita on kuvattu liitteessa 1 (kustannusarvion perustelu).

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijat, joita on kuvattu liit-
teessa 1 (kustannusarvion perustelu). Muutoksia on ollut molempiin
suuntiin, eli osa muutoksista on alentanut kustannuksia ja osa lisannyt
niitd. Nama muutokset ovat luonteeltaan joko laatutason nostoja tai
laskuja, tai merkittavia yksikkohintamuutoksia, jotka nostavat tietyn ra-
kenteen kustannuksia lapi koko linjan. Lisaksi muutokset sisaltavat sel-
laisia rakenteita tai ratkaisuja, joita ei oltu hankesuunnitelmaan sisally-
tetty lainkaan.

Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin
kustannusmuutosta selittava tekija liittyy katurakenteiden kaytettyihin
yksikkohintoihin. Hankesuunnitelmassa yksikkohinta perustui siihen, et-
ta katurakenteista uusitaan vain ylimmat kerrokset. Raide-Jokerin tar-
kemmassa suunnittelussa on kuitenkin todettu, ettd monilta osin kadun
rakennekerrokset taytyy rakentaa kokonaan uudelleen. Nain ollen han-
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kesuunnitelman katurakenteiden yksikkohinnat ovat kautta linjan mer-

kittavasti alhaisempia verrattuna Raide-Jokerin uuden kustannusarvion
yksikkohintoihin. Katurakenteiden yksikkohintojen ero nostaa Raide-Jo-
kerin kustannuksia noin 16 milj. euroa suhteessa hankesuunnitelmaan.

Uusi kokonaiskustannusarvio

Taulukko: Raide-Jokerin raitiotieinfran kokonaiskustannusarvio (milj.
euroa, marraskuun 2018 hintataso)

Tavoitekustannus 106 256 362
Omistajakustannus 13 11 24
Kokonaiskustannus 118 268 386
Va 26 58 84
Kaupunkien osuus 93 209 302

e
Tavoitekustannus

Kokonaiskustannusarvio kasittaa kaikki tunnistetut pikaraitiotien infrast-
ruktuurin edellyttamat tyot.

Kokonaiskustannusarvoin laskenta

Vuonna 2016 hyvaksytyn hankesuunnitelman kustannusarvio perustui
yleissuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin. Rakennuskustannukset oli las-
kettu rakennusosien yksikkohintoihin ja maariin perustuvalla hankeosa-
laskennalla. Tyonaikaisten liikkennejarjestelyjen kustannusten suuruuk-
sia arvioitiin prosentteina katujarjestelyjen kustannuksista. Hankesuun-
nitelmassa arvaamattomien kustannusten suuruudeksi arvioitiin 10 %.

Nyt paatettavaksi esitettava kokonaiskustannusarvio perustuu allians-
sin kehitysvaiheessa toteutettuihin suunnitelmiin. Allianssin osapuolet
ovat yhdessa maarittaneet kohde- ja tekniikkalajikohtaiset suunnittelun
ja kustannusten laskentatarkkuudet, joilla on voitu laskea tarkempi ko-
konaiskustannusarvio. Suunnitelmatarkkuus on vaihdellut kohteiden
vaativuuksin mukaan. Keskimaarin kustannusarvio perustuu katusuun-
nitelmatarkkuuteen. Lisaksi tilaajat ovat arvioineet omistajatehtavien
kustannukset, joita ovat mm. tilaajan riskivaraus, varautuminen allians-
sin kannustinjarjestelman mukaiseen bonuspooliin seka tilaajan erillisu-
rakoina toteuttamat kohteet, joita on toteutettu ainoastaan Espoon alu-
eella.

Laaditun kustannusarvion oikea taso on varmistettu useilla riippumatto-
milla tavoilla. Ulkopuolisten kustannusasiantuntijoiden ryhma seka kau-
punkien oma tarkastus on arvioinut kustannusarvion tasoa. Allianssi on
varmistanut kustannustasoa kaupunkien yleisesti kayttamalla Fore-kus-
tannuslaskentajarjestelman rakennusosalaskennalla.
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Kustannusarviossa on varauduttu riskeihin ja mahdollisuuksiin allians-
sin laatiman riskienhallintaprosessin mukaisesti. Jokaiselle kustannus-
riskille on kehitysvaiheen lopuksi arvioitu toteutumisen todennakadisyys-
jakauma seka minimi-, todennakodinen- ja maksimiarvo. Naiden perus-
teella on tilastollisella analyysilla maaritetty projektin kokonaisriskiva-
raus, joka kattaa riskeista keskimaarin noin 50 % arvon. Riskienhallin-
tatydlla ohjataan projektia pysymaan riskivarauksen raameissa. Riski-
varaus on maaritetty erikseen allianssin riskeille seka tilaajien riskeille
sen perusteella kenella on vaikutusmahdollisuus riskin toteutumiseen.
Riskivaraukset ovat yhteensa 4,1 % kokonaiskustannuksista.

Tama hankepaatos on sidottu MAKU-indeksiin, jolla varaudutaan pitka-
kestoisen projektin aikana tapahtuviin kustannustason muutosriskiin.
Allianssiprojektin indeksiseuranta on yksityiskohtaisempaa ja poikkeaa
osin hankepaatoksen MAKU-indeksista.

Kustannusarvion maarittamisen tavoitteena on ollut tiukka, mutta realis-
tinen kustannusarvio. Kokonaiskustannusarvio ja vertailu 2016 hyvak-
sytyn hankesuunnitelman kustannusarvioon on esitetty

Allianssimallista kokonaiskustannusten ja hankkeen toteuttamisen kannalta

Toteutussuunnitelma

Allianssimalli on yhteistoimintamuoto, jossa tilaaja, suunnittelijat ja ura-
koitsijat asettavat hankkeelle yhteiset tavoitteet ja toimivat yhdessa
hankkeen toteuttamiseksi. Allianssin muodostamisen jalkeisessa kehi-
tysvaiheessa hankkeelle muodostetaan yhteisesti sovittu kustannusar-
vio seka toteutusvaiheen suunnitelma aikatauluineen. Suunnitelmien
pohjalta tilaaja paattaa jatketaanko allianssia toteutusvaiheeseen. Kau-
pungit voivat halutessaan keskeyttaa hankkeen toteutuksen, jolloin ai-
noastaan jo syntyneet kustannukset korvataan. Siirryttdessa toteutus-
vaiheeseen yhdessa laadittu kustannusarvio sitoo kaikkia osapuolia.

Raide-Jokeri-allianssissa toteutusvaiheen kustannusriski ja —mahdolli-
suus tulee jakautumaan tilaajan seka palveluntuottajien kesken suh-
teessa 50 % / 50 %. Jos kustannusalitus on suurempi kuin 4 % palve-
luntuottajien osuus siitad pienenee ja yli 8 % alituksesta palveluntuottajat
eivat enaa saa lisahyotya. Palveluntuottajien sanktiolle on asetettu yla-
raja, joka on noin 30 milj. euroa. Tilaajan asettamien laadullisten tavoit-
teiden toteutumista seurataan avaintulosaluemittareilla. Avaintulosalue-
mittareiden toteutuman mukaan palveluntuottajille maksetaan bonusta
tai sanktioita. Avaintulosaluebonuksiin on varauduttu budjetissa 50 %
osalta.

Raide-jokeri-projektissa toteutetaan noin 25 kilometria uutta pikaraitio-
tieta Helsinkiin ja Espooseen. Toteutus sisaltaa raitiotiejarjestelman
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edellyttdman raitiotieinfran seka raitiotiejarjestelman edellyttamat valtta-
mattdomat muutokset olemassa olevaan katuinfraan. Pikaraitiotien
suunnittelun tavoitteena on mahdollisimman nopea ja hairiotien raitio-
vaunun kulku. Parhaiten tavoite toteutuu raitiovaunun kulkiessa omalla
erillisella vaylalla. Raide-Jokerin linjauksesta suurin osa toteutetaan
omalla erillisella vaylalla. Autoliikenteen seassa raitiovaunu kulkee vain
lyhyita osuuksia Laajalahdessa, Leppavaarassa, Oulunkylassa ja Vii-
kissa. Naiden lisaksi erillisia joukkoliikenneosuuksia on Laajalahdessa,
Huopalahdessa ja Viikissa.

Suurin osa kaduille tehtavista muutoksista aiheutuu raitiotien tarvitse-
masta tilasta katualueella tai kadulla tehtavista johtosiirroista. Radan
suuntaiset putket ja johdot siirretaan pois radan alta, jotta mahdollisen
putkirikon aiheuttamat vauriot raitiotien rakenteille voidaan ehkaista,
verkostojen yllapitaminen ja uusiminen on tulevaisuudessa kustannus-
tehokasta ja toimenpiteiden hairiot raitiotieliikenteelle voidaan minimoi-
da.

Raitiotieradan pintamateriaaleina kaytetaan sekaliikennekaistoilla as-
falttia ja erillisvaylilla sepelia, nurmea, paahdeympariston kasveja, be-
tonia ja kiveyksia. Pysakkien rata-alueiden pinnat toteutetaan betonilla.
Osa sepeliradasta toteutetaan siten, ettda se on myéhemmin mahdollis-
ta muuttaa nurmiradaksi. Raide-Jokerille toteutetaan 68 pysakkia eli 34
pysakkiparia. Yleisimmin pysakkipari on jarjestelty kohdakkain joko ka-
dun reunassa tai katualueen keskella.

Hankekuvaus on liitteena 2.

Kalusto, varikko seka liittyvat hankkeet

Raide-Jokeri edellyttaa myos uuden varikon totuttamista seka kaluston
hankintaa. Kaluston hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunginval-
tuustossa 28.9.2016 § 239. Allianssi on laatinut varikosta toteutussuun-
nitelman. Varikosta tehdaan erillinen hankepaatds.

Helsingin ja Espoon kaupungit ovat nahneet tarkoituksenmukaiseksi to-
teuttaa Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessa Raide-Jokeri-allianssin
toimesta joitain Raide-Jokeriin kuulumattomia t6ita jotka rajautuvat Rai-
de-Jokerin valittomaan laheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu
Raide-Jokerin rakentamisen yhteyteen. Tyot ovat mahdollisia toteuttaa
Raide-Jokerin-allianssin optiojarjestelyjen kautta allianssin toimesta
Tarvittavat rahoituspaatokset tehdaan asianosaisten viranomaisten toi-
mesta, eivatka ne sisally nyt paatettavaksi esitettdvaan enimmaishin-
nan korotukseen.

Aikataulu
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Hankkeen vaikutukset

Rakentaminen voidaan aloittaa kesakuun alussa 2019, mikali paatos
hankkeen toteuttamisesta varmistuu kevaan 2019 aikana. Rakentami-
selle on laadittu alustava katukohtainen aikataulu perustuen tydmaariin
ja tydkuorman mahdollisimman tasaiseen jakautumiseen lapi koko ra-
kentamisvaiheen. Laaditun aikataulun mukaan Raide-Jokerin liiken-
ndinti on mahdollista aloittaa kesakuussa 2024. Lopulliseen aikatau-
luun saattavat vaikuttaa erilaiset hallinnolliset ja tuotannolliset rajoitteet.
Tallaisia rajoitteita ovat esimerkiksi keskeneraiset kaavojen tai katu-
suunnitelmien hyvaksyntaprosessit, erilaiset hallinnolliset luvat, alueelle
sijoittuvat rinnakkaishankkeet seka putki- ja johto-operaattoreiden aika-
taulutarpeet.

Raide-Jokeri —hankkeen hankearviointi on paivitetty. Arviointi on taman
esityksen liitteena 3. Hankearviointi perustuu Liikenneviraston vayla-
hankkeiden arviointiohjeeseen, jonka keskeisena tavoitteena on arvioi-
da hankkeiden kannattavuutta koko yhteiskunnan talouden nakokul-
masta. Hankearvioinnissa Raide-Jokerin toteuttamista on verrattu ny-
kyisen runkolinjan 550 liikenteen jatkamiseen ja kehittamiseen.

Riittavan kapasiteetin tarjoaminen busseilla my6s tulevaisuudessa
edellyttda bussilinjan nykyisten telibussien korvaamista suurempikapa-
siteettisilla nivelbusseilla ja investointeja uusiin joukkoliikennevayliin ja -
kaistoihin, jotta vuorovalia voidaan tihentaa nykyisesta luotettavuuden
heikentymatta likkaa. Tarvittavien investointien suuruudeksi on hankear-
vioinnissa arvioitu alustavasti 54 miljoonaa euroa.

Hankearviointi sisaltaa paivitetyt ennusteet Raide-Jokerin matkustaja-
maarista. Ennusteiden perusteella Raide-Jokerilla tehdaan vuonna
2030 noin 91 000 ja vuonna 2050 noin 125 000 matkaa arkivuorokau-
dessa. Kehitetylla bussilinjalla ennustetaan tehtavan vuonna 2030 noin
55 000 ja vuonna 2050 noin 76 000 matkaa arkivuorokaudessa. Raide-
Jokerin ennustetut matkustajamaarat ovat noin 56 % suuremmat kuin
bussivaihtoehdon molempina ennustevuosina. Nykyisella runkolinjalla
550 tehdaan noin 40 000 matkaa arkivuorokaudessa. Koko nykyisella
raitioliikennejarjestelmalla tehdaan hieman yli 200 000 matkaa arkivuo-
rokaudessa.

Perustarkastelun mukainen hankkeen hyoty-kustannussuhde on 0,66
toteuttamisvuodelle 2024 eli hanke jaa alle yhteiskuntataloudellisen
kannattavuusrajan (1,0). Vuonna 2016 valmistuneessa hankearvioin-
nissa hyoty-kustannussuhde oli 0,7 toteuttamisvuodelle 2025. Edelli-
seen hankearviointiin verrattuna kannattavuutta parantavat erityisesti
bussivaihtoehdon ajoaikojen vaihtelun huomioiminen matka-ajoissa ja
vertailuvaihtoehdolle arvioidut 54 miljoonan euron investoinnit. Kannat-
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tavuutta puolestaan heikentavat pikaraitiotien kasvaneet investointi- ja
likenndintikustannukset.

Hankearvioinnin merkittavin rajoitus liittyy maankayton kehittymiseen.
Kaytetyssa hankearviointimallissa oletetaan sama maankayttd seka
hankkeen toteutuessa, etta ilman hanketta. Talldin ei voida huomioida
kaupunkirakenteen tiivistymisesta saatavia hyotyja eikda hankkeen myo-
ta aikaistuvaa tai lisaantyvaa rakentamista. Nailla on kuitenkin merkitta-
va vaikutus kaupungin talouteen.

Raide-Jokeri —hankkeen vuonna 2014 valmistuneesta kaupunkitalou-
dellisesta arviosta on laadittu paivitys. Paivitys on taman esityksen liit-
teena 4. Paivitys vastaa MAL 2019 —luonnoksen maankayttoprojektioi-
ta.

Kaupunkitaloudellisen arvioinnin johtopaatoksena todetaan, etta Raide-
Jokerin rakentaminen vauhdittaa kaupungin kasvua, ja tehty investointi-
paatos on jo nakynyt lisdantyneena kaavoituksena ja rakentamisena.
Hankkeen toteuttamisen arvioidaan kasvattavan vuosittain rakennetta-
vaa kerrosalaa 81 000 kerrosneliolla, mika tuottaa kaupungille vuosit-
tain 18 miljoonan euron lisatulot verrattuna vaihtoehtoon, jossa hanket-
ta ei toteuteta. Tuotot muodostuvat maan myynti- ja vuokratuotoista se-
ka maankayttésopimuskorvauksista. Arvio perustuu erityisesti rakenta-
mispotentiaalin nopeampaan toteutumiseen, mikali hanke toteutetaan.

Arvioitujen lisatulojen nykyarvo 30 vuoden ajalle laskettuna on 367 mil;.
euroa. Lisatulot ovat suuremmat kuin Helsingin osuus Raide-Jokerin
raitiotieinfrastruktuurin ja varikon investoinneista.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin kayttotalouteen

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan liittyen tehtiin selvitys Raide-Joke-
rin vaikutuksesta lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin kayttota-
louteen. Tehtyjen selvitysten perusteella Raide-Jokerilla arvioitiin ole-
van matkalippujen hintoihin noin 4,1 % korotusvaikutus. Helsingin kau-
pungin HSL-maksuosuuden arvioitiin kasvavan Raide-Jokerin myo6ta
sen kayttoon ottoa seuraavan ensimmaisen vuoden osalta noin 9,2
milj. euroa. Raide-Jokerin kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayt-
totalouteen arvioitiin olevan sen kayttdonottoa seuraavan ensimmaisen
vuoden osalta yhteensa 13,1 milj. euroa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n
infratuki). Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina poistet-
tavan paaoman korkokulujen pienentymisen myota.

Laskelma Raide-Jokerin kokonaisvaikutuksista kayttétalouteen ja lippu-
jen hintoihin on liitteena 5.
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HKL:n johtokunnan hyvaksymaan talousarvion 2019 investointisuunni-
telmaan HKL on budjetoinut Raide-Jokeriin 118,0 M€ vuosille 2019-
2022. Budjetointi on perustunut alkuperaisen hankesuunnitelman kus-
tannusarvioon.

Raide-Jokerin edellyttamat investoinnit sisallytetaan HKL:n talousarvio-
esitykseen 2020 investointisuunnitelmaan vuosille 2020-2024 siten, et-
ta Raide-Jokerin kayttoonotto on mahdollista vuonna 2024. Raide-Jo-
kerin toteuttaminen sovitetaan HKL:n investointiraamiin. Raide-Jokerin
kustannusnousun johdosta muita joukkoliikenneinvestointeja sopeute-
taan harkitusti ja niin, ettei sopeutus vaikuta muiden merkittavien Hel-
singin joukkoliikennehankkeiden kuten Kruunusiltojen toteuttamiseen.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
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2 Liite 2 RJ_000_PRJ_Raportti-Hankekuvaus (ID 24753)
3 Liite 3 RJ_000_KPT; PRJ_Raportti-hankearviointi (ID 24372)
4 Liite 4 RJ_HOO0_KPT_Selvitys-kaupunkitaloudellinen arviointi paivitys
Helsinki (ID 24391)
5 Liite 5 Vaikutukset kayttétalouteen ja lipun hintoihin_17
Muutoksenhaku
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Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saa-

mansa informaation.

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

15.06.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

30.05.2016 Poydalle

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginmuseo Kulttuuriymparistdyksikké 10.5.2016
03.05.2016 Ehdotuksen mukaan

03.05.2016 Ehdotuksen mukaan

03.05.2016 Ehdotuksen mukaan

14.04.2016 Ehdotuksen mukaan

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan

yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
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