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§ 18
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisasopimus

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01
Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tekemaan Ra-
kennuspartio Oy:n kanssa Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjauksen urakkasopimukseen 4600002854, 29.8.2018 lisasopi-
muksen seuraavasti:

— Lisasopimuksella muutetaan alkuperaisen sopimuksen ehtoja ta-
kuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien seka valmistumisajan
osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle vii-
meistaan 31.8.2019

— Lisasopimuksella sovitaan viivastyksesta aiheutuneiden kustannus-
ten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE
1998 § 35 mukaisesti kuten lisakustannukset tyonjohdosta, tydmaa-
tiloista ja vakuuksista

— Lisasopimuksella sovitut lisdkustannukset (viivastyksesta aiheutu-
neet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensa enintaan 371.400,00 eu-
roa (alv 0 %). Edelld mainittu summa perustuu tydmaan todellisiin
kustannuksiin, joiden muuttuessa olennaisesti voidaan korvausta
alentaa.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tekemaan Amplit Oy:n kanssa
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkourakka-
sopimukseen 4600002855, 5.9.2018, putkiurakkasopimukseen
4600002857, 19.9.2016 ja IV-urakkasopimukseen 4600002856,
5.9.2018 lisasopimukset seuraavasti:

— Lisasopimuksilla muutetaan alkuperaisen sopimuksen ehtoja ta-
kuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien seka valmistumisajan
osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle vii-
meistaan 31.08.2019)

— Lisasopimuksella sovitaan viivastyksesta aiheutuneiden kustannus-
ten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE
1998 § 35 mukaisesti kuten lisdkustannukset tyonjohdosta, tyémaa-
tiloista ja vakuuksista

— Lisasopimuksilla sovitut arvonlisaverottomat lisakustannukset (vii-
vastyksesta aiheutuneet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensa enin-
taan 50.000,00 euroa (sahkourakka: 20.000,00 €, putkiurakka:
10.000,00 € ja IV-urakka 20.000,00 €). Viivastyksen aiheuttamat li-
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sakustannukset urakan luovuttamiseen saakka korvataan tosittei-
den mukaisesti.
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Paatos on ehdotuksen mukainen.

Alkuperaisen urakkasopimuksen suoritukseen on tullut merkittava ura-
kan osapuolista rippumaton aikatauluun vaikuttava asia.

Lippuhallin yhdistavan tilan rakentaminen vaatii mittavia maarakennus-
toita ja niiden suorittamiseksi on jouduttu siirtdmaan merkittdva maara
eri omistajien kaapeleita kokonaan rakennettavan kohdan ulkopuolelle.
Kaapeleiden siirtaminen on kestanyt valmisteluineen vuoden ja samalla
se on siirtanyt itse urakan valmistumista saman verran.

Aikaisemmat hankintapaatokset ja urakkasopimusten arvot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti 12.5.2016 (§ 96) oikeut-
taa liikennelaitoksen tekemaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin
peruskorjauksen

— rakennusurakasta (paaurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Raken-
nuspartion kanssa
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— sahkdurakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n
kanssa

— ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n
kanssa.

Johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemaan
urakoihin lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat
yhteensa enintaan 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yh-
teishinnasta.

Lisaksi Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikelai-
toksen tekemaan urakkasopimuksen putkiurakasta, uuden tarjouskil-
pailun perusteella, halvimman tarjouksen antavan toimittajan kanssa
seka oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemaan putkiurakkaan
lisatilauksia, niin etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat yhteensa
18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

HKL:n vs. toimitusjohtaja paatti 9.8.2016 (97 §) tilata Hakaniemen met-
roaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:Ita yh-
teensa enintaan 529.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan. Lisaksi vs. toimitusjohtaja paatti, etta putkiurakkaan voidaan tar-
vittaessa tilata lisatoita niin, etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat
yhteensa enintaan 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan koko-
naishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti edelleen 12.10.2017 (§ 62) oi-
keuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan putkiurakkaan mahdollisia lisa-
ja muutostoita tdiden loppuunsaattamiseksi yhteensa enintaan
50.000,00 eurolla jo tilattujen 113.160,00 euron arvoisten lisatdiden li-
saksi.

Taman paatoksen jalkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin perus-
korjauksen urakkasopimuksien arvonlisaverottomat arvot (pl. lisa- ja
muutostyot), ottaen huomioon viivastyksesta aiheutuneet kustannukset,
ovat enintaan:

— Rakennusurakka (Rakennuspartio Oy): 8.319.400,00 euroa
— Sahkdurakka (Amplit Oy): 855.000,00 euroa

— IV-urakka (Amplit Oy): 579.000,00 euroa

— Putkiurakka (Amplit Oy): 539.000,00 euroa

— Yhteensa: 10.292.400,00 euroa

Urakoiden lisatyot ja urakoiden kokonaiskustannukset
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HKL on tilannut urakoihin lisa- ja muutostoita yhteensa tilanteessa
1/2019 seuraavasti (alv 0 %):

— Rakennusurakka: 790.286,42 euroa
— Sahkourakka: 402.976,05 euroa

— |V-urakka: 63.747,80 euroa

— Putkiurakka: 130.205,80 euroa

— Yhteensa: 1.387.216,07 euroa

jolloin urakoiden kokonaisarvot tilanteessa 1/2019 ovat, ottaen huo-
mioon viivastyksesta aiheutuvat kustannusarviot seka tilatut lisa- ja
muutostyot seuraavat:

— Rakennusurakka 9.109.686,42 euroa
— Sahkourakka 1.257.976,05 euroa

— IV-urakka 642.747,80 euroa

— Putkiurakka 669.205,80 euroa

— Yhteensa: 11.679.616,08 euroa

Rakennus-, sahko- ja IV-urakan lisatoita voidaan siten edella mainittu-
jen paatdsten mukaisesti tilata viela yhteensa enintaan 424.549,73 eu-
rolla (alv 0 %). Putkiurakkaan voidaan tilata lisatoita viela yhteensa
enintdan 32.954,20 eurolla (alv 0 %).

Hankepaatos ja hankkeen kokonaiskustannukset

Kaupunginvaltuusto paatti 9.9.2015 (§ 207) kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyvaksya Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen siten,
ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.200.000 eu-
roa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintata-
sossa 3/2015. Indeksikorjattu hinta tasossa 1/2019 on yhteensa
18.938.064 euroa.

Ottaen huomioon urakoiden viivastyksesta aiheutuneet kustannukset
seka mahdolliset tulevat lisatyot, urakoiden kokonaiskustannukset tule-
vat olemaan yhteensa enintaan 12.137.120 euroa seka hankkeen ko-
konaiskustannukset siten enintdan 17.500.000 euroa.

Esittelija
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Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 07.12.2018 § 113
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 20.09.2018 § 81
Kaupunkiymparistdon toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 03.09.2018 § 74
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.07.2018 § 57
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.06.2018 § 44
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.04.2018 § 26
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 27.02.2018 § 20
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2018 § 4
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 51
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 12.07.2017 § 20
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 11.04.2017 § 34

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 07.03.2017 § 30
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