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Ruoholahden metron sahkonsyottoaseman rakentamista koskeva
hankesuunnitelma

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa kaupunginhallituksen hyvaksyt-
tavaksi Ruoholahden metron sahkonsyottdaseman rakentamista kos-
kevan hankesuunnitelman niin, ettd hankkeen kokonaishinta, joka si-
saltaa suunnittelun, rakennustyot ja syottdbaseman prosessilaitteistot
seka hankinnan aikaiset lisa- ja muutosty6t, on yhteensa 8,6 milj. euroa
(alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Ruoholahden sahkdnsyottbaseman rakentamisella parannetaan Hel-
singin metrojarjestelman luotettavuutta ja hairidnsietokykya seka var-
mistetaan Ruoholahden metroaseman sahkdnjakelun toiminta. Uudella
sahkonsyottdasemalla myds mahdollistetaan Kampin ikaantyneen sah-
konsyottdaseman uusiminen lahitulevaisuudessa.

Hankkeen tausta

Rautatientorin lansipuolella on talla hetkella metrojarjestelman sahkon-
syottbasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Ruoholah-
den asemien valillda metrotunneli kdy huomattavan syvalla alittaessaan
Lauttasaarensalmen. Nykytilanteessa salmen alituksesta johtuva yla-
maki radalla ja sahkonsyo6ton tehon rajallisuus aiheuttavat metron lii-
kenndinnille luotettavuutta heikentadvan metrojunien kiihtyvyysrajoituk-
sen Lauttasaaresta asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa.

Kampin sahkonsyottoaseman prosessilaitteistot ovat lahes 30 vuotta
vanhat ja ovat tulossa kayttoikansa paahan. Kampin sahkonsyottoase-
man vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikenndinnin kes-
keytyksen Lauttasaaren ja Ruoholahden valilla. Kampin sahkonsyotto-
aseman laitteistojen valttamaton uusiminen ilman muita merkittavia
sahkonsyoton toimintavarmuutta parantavia toimenpiteita olisi todenna-
koisesti mahdotonta.

Sahkdénsyoéttdaseman suunnittelussa on selvitetty myds vaihtoehtoisia
ratkaisuja em. haasteille, kuten Kampin sahkdnsyottdaseman kehitta-
mista edelleen, tilapaisen sahkonsyottbaseman rakentamista Kamppiin
tai sahkonsyottdbaseman sijoittamista Ruoholahden aseman laituritasol-
le, mutta nyt esitetty Ruoholahden sahkonsyottdaseman rakentaminen
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Toteutussuunnitelma

erilliseen tilaan todettiin toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta
muita selvitettyja vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi.

Lisaksi Ruoholahden metroaseman nykyisessa asemakohtaisessa
muuntamossa ja sen laitteistoissa on havaittu heikkouksia, jotka voivat
aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnalle. Yhdistamalla asema-
muuntamon uusiminen sahkonsyottdaseman rakentamiseen pystytaan
takaamaan aseman sahkoa vaativien laitteiden hairioton toiminta.

Ruoholahden sahkonsyottdaseman rakentamishanketta koskeva han-
kesuunnitelma on kasitelty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmas-
sa 1.2.2019.

Ruoholahden sahkonsyottbaseman rakentaminen ja varustaminen
kayttokuntoon on suunniteltu tapahtuvan vuosien 2019-2022 aikana
niin, etta vuonna 2022 sahkonsyottbasema on kaytossa.

Sahkdnsyottbasema rakennettaisiin Ruoholahden metroaseman lansi-
puolelle sita varten louhittavaan tilaan. Ruoholahden metroasemalla tai
sen laheisyydessa metroradan varrella ei ole nykytilanteessa selvitys-
ten perusteella paikkaa, joka olisi voitu muuttaa sahkonsyottdaseman
tiloiksi.

Sahkdnsyoéttdaseman suunnitellun sijoituspaikan maan vuokrauksesta
HKL:lle on Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maan-
kayttd ja kaupunkirakenne —palvelukokonaisuuden yritystontit —tiimin tii-
mipaallikkd tehnyt paatdksen 17.12.2018 (§ 156, HEL 2018-012851).

Rakennettavan rakennuksen kestoiaksi on arvioitu 100 vuotta ja sah-
konsyottoaseman laitteistojen kayttoiaksi 30 vuotta.

Sahkdénsyoéttdaseman rakennustyot tulevat rajautumaan paaosin syot-
tdbasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella
toteutetaan sahkonsyottdbaseman toiminnan ja tarkoituksen vaatimia
kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Liséksi Ruoholahden
metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sahkonsyottdaseman ilmanvaih-
don tarvitsema raitisilmapiippu.

Maanrakennustdiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyt-

tamaan valilld Ruoholahti — Lauttasaari rajaytysten ajaksi kaksi (2) ker-

taa paivassa. Liikennekatkot kestavat enintdan kahdeksan (8) minuuttia
kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan aina ruuhka-ajan ulkopuolella. Ra-
jaytykset pyritaan toteuttamaan niin, ettd metron liikenndinnille aiheutuu
mahdollisimman pienia viivastyksia.
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Sahkénsyd

ttbaseman jaahdytys toteutetaan kaukokylmalla ja laitevalin-

noissa pyritaan priorisoimaan korkean hyotysuhteen laitteistoja. Nama
ratkaisut alentavat sahkonsyottdoaseman kayttokustannuksia ja varmen-
tavat ymparistohyotyjen toteutumista.

Sahkdénsyod
metroasem

ttdaseman valmistumisen jalkeen nykyisen Ruoholahden
an asemamuuntamon laitteistot puretaan pois.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa

117 182,80 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu kayttdmaan n. 1,5 milj. euroa. Arvioidut kustannukset vuosille
2020-2022 jakautuvat seuraavasti: 2020 3,5 milj. euroa, 2021 3 milj.
euroa ja 2022 n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2020-2022 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille
vuosille.
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