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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa kaupunginhallituksen hyvaksyt-
tavaksi Ruoholahden metron sahkonsyottdbaseman rakentamista kos-
kevan hankesuunnitelman niin, etta hankkeen kokonaishinta, joka si-
saltaa suunnittelun, rakennustyot ja syottdbaseman prosessilaitteistot
seka hankinnan aikaiset lisa- ja muutostyot, on yhteensa 8,6 milj. euroa
(alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Ruoholahden sahkodnsyottdaseman rakentamisella parannetaan Hel-
singin metrojarjestelman luotettavuutta ja hairionsietokykya seka var-
mistetaan Ruoholahden metroaseman sahkonjakelun toiminta. Uudella
sahkonsyottdasemalla myds mahdollistetaan Kampin ikdantyneen sah-
konsyottdaseman uusiminen lahitulevaisuudessa.

Hankkeen tausta

Rautatientorin lansipuolella on talla hetkella metrojarjestelman sahkon-
syottbasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Ruoholah-
den asemien valilla metrotunneli kdy huomattavan syvalla alittaessaan
Lauttasaarensalmen. Nykytilanteessa salmen alituksesta johtuva yla-
maki radalla ja sahkonsyoton tehon rajallisuus aiheuttavat metron lii-
kenndinnille luotettavuutta heikentdvan metrojunien kiihtyvyysrajoituk-
sen Lauttasaaresta asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa.
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Toteutussuunnitelma

Kampin sahkdnsyottbaseman prosessilaitteistot ovat Iahes 30 vuotta
vanhat ja ovat tulossa kayttdikansa paahan. Kampin sahkonsydéttoase-
man vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikenndinnin kes-
keytyksen Lauttasaaren ja Ruoholahden valilla. Kampin sahkdnsyotto-
aseman laitteistojen valttamaton uusiminen ilman muita merkittavia
sahkonsyoton toimintavarmuutta parantavia toimenpiteita olisi todenna-
koisesti mahdotonta.

Sahkonsyottoaseman suunnittelussa on selvitetty myos vaihtoehtoisia
ratkaisuja em. haasteille, kuten Kampin sahkonsyottbaseman kehitta-
mista edelleen, tilapaisen sahkonsyottdbaseman rakentamista Kamppiin
tai sahkonsyottdbaseman sijoittamista Ruoholahden aseman laituritasol-
le, mutta nyt esitetty Ruoholahden sahkdnsyottbaseman rakentaminen
erilliseen tilaan todettiin toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta
muita selvitettyja vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi.

Lisaksi Ruoholahden metroaseman nykyisessa asemakohtaisessa
muuntamossa ja sen laitteistoissa on havaittu heikkouksia, jotka voivat
aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnalle. Yhdistamalla asema-
muuntamon uusiminen sahkonsyottdaseman rakentamiseen pystytaan
takaamaan aseman sahkoa vaativien laitteiden hairiéton toiminta.

Ruoholahden sahkdnsyoéttdaseman rakentamishanketta koskeva han-
kesuunnitelma on kasitelty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmas-
sa 1.2.2019.

Ruoholahden sahkonsyottdaseman rakentaminen ja varustaminen
kayttdokuntoon on suunniteltu tapahtuvan vuosien 2019-2022 aikana
niin, etta vuonna 2022 sahkonsyottdbasema on kaytossa.

Sahkdénsyottdasema rakennettaisiin Ruoholahden metroaseman lansi-
puolelle sita varten louhittavaan tilaan. Ruoholahden metroasemalla tai
sen laheisyydessa metroradan varrella ei ole nykytilanteessa selvitys-
ten perusteella paikkaa, joka olisi voitu muuttaa sahkonsyottdaseman
tiloiksi.

Sahkonsyottbaseman suunnitellun sijoituspaikan maan vuokrauksesta
HKL:lle on Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maan-
kaytto ja kaupunkirakenne —palvelukokonaisuuden yritystontit —tiimin tii-
mipaallikkd tehnyt paatdoksen 17.12.2018 (§ 156, HEL 2018-012851).

Rakennettavan rakennuksen kestoiaksi on arvioitu 100 vuotta ja sah-
konsyottdaseman laitteistojen kayttdiaksi 30 vuotta.
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Sahkonsyottbaseman rakennustyot tulevat rajautumaan paaosin syot-
tdbasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella
toteutetaan sahkonsyottdaseman toiminnan ja tarkoituksen vaatimia
kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Lisaksi Ruoholahden
metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sahkonsyottdaseman ilmanvaih-
don tarvitsema raitisilmapiippu.

Maanrakennustdiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyt-

tamaan valilld Ruoholahti — Lauttasaari rajaytysten ajaksi kaksi (2) ker-

taa paivassa. Liikennekatkot kestavat enintaan kahdeksan (8) minuuttia
kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan aina ruuhka-ajan ulkopuolella. Ra-
jaytykset pyritaan toteuttamaan niin, etta metron liikkenndinnille aiheutuu
mahdollisimman pienia viivastyksia.

Sahkdnsyottbaseman jaahdytys toteutetaan kaukokylmalla ja laitevalin-
noissa pyritaan priorisoimaan korkean hyotysuhteen laitteistoja. Nama
ratkaisut alentavat sahkonsyottdbaseman kayttokustannuksia ja varmen-
tavat ymparistohyotyjen toteutumista.

Sahkonsyottoaseman valmistumisen jalkeen nykyisen Ruoholahden
metroaseman asemamuuntamon laitteistot puretaan pois.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa
117 182,80 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu kayttamaan n. 1,5 milj. euroa. Arvioidut kustannukset vuosille
2020-2022 jakautuvat seuraavasti: 2020 3,5 milj. euroa, 2021 3 milj.
euroa ja 2022 n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2020-2022 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille
vuosille.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi LAhdetie
Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi
Liitteet
1 01_Ruoholahti_sahkonsyoéttéasema_Hankesuunnitelma
2 02_Ruoholahti_sahkénsyoéttdasema_Asemapiirustus
3 03_Ruoholahti_sahkénsyoéttdasema_Arkkitehtipiirrustukset L2
4 04_Ruoholahti_sahkdnsyoéttbasema_Kustannuselvitys
5 06_Ruoholahti_sahkdnsyoéttbasema_alueen_vuokraus
Muutoksenhaku
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hki@hel.fi http:/hKfi 09655783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 5/2019 4 (4)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/4
21.02.2019

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hkLfi 09655783 F102012566



