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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen
johtokunta paattaa valita poytakirjantarkastajiksi jasenet ja  seka
varatarkastajiksi jasenet  ja

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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2
Ruoholahden metron sahkonsyottoaseman rakentamista koskeva
hankesuunnitelma

Poydalle 21.02.2019
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa kaupunginhallituksen hyvaksyt-
tavaksi Ruoholahden metron sahkonsyottdbaseman rakentamista kos-
kevan hankesuunnitelman niin, etta hankkeen kokonaishinta, joka si-
saltaa suunnittelun, rakennustyot ja syottdbaseman prosessilaitteistot
seka hankinnan aikaiset lisa- ja muutostyo6t, on yhteensa 8,6 milj. euroa
(alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Ruoholahden sahkodnsyottoaseman rakentamisella parannetaan Hel-
singin metrojarjestelman luotettavuutta ja hairionsietokykya seka var-
mistetaan Ruoholahden metroaseman sahkonjakelun toiminta. Uudella
sahkonsyottdasemalla myds mahdollistetaan Kampin ikdantyneen sah-
konsyottdaseman uusiminen lahitulevaisuudessa.

Hankkeen tausta

Rautatientorin lansipuolella on talla hetkella metrojarjestelman sahkon-
syottdbasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Ruoholah-
den asemien valilla metrotunneli kdy huomattavan syvalla alittaessaan
Lauttasaarensalmen. Nykytilanteessa salmen alituksesta johtuva yla-
maki radalla ja sahkonsyoton tehon rajallisuus aiheuttavat metron lii-
kennoinnille luotettavuutta heikentavan metrojunien kiihtyvyysrajoituk-
sen Lauttasaaresta asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa.

Kampin sahkodnsyottdaseman prosessilaitteistot ovat lahes 30 vuotta
vanhat ja ovat tulossa kayttdikansa paahan. Kampin sahkonsyottoase-
man vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikenndinnin kes-
keytyksen Lauttasaaren ja Ruoholahden valilla. Kampin sahkonsyotto-
aseman laitteistojen valttamaton uusiminen ilman muita merkittavia
sahkonsyoton toimintavarmuutta parantavia toimenpiteita olisi todenna-
kdisesti mahdotonta.

Sahkonsyoéttdaseman suunnittelussa on selvitetty myods vaihtoehtoisia
ratkaisuja em. haasteille, kuten Kampin sahkonsyottbaseman kehitta-
mista edelleen, tilapaisen sahkonsyottdbaseman rakentamista Kamppiin
tai sahkonsyottdbaseman sijoittamista Ruoholahden aseman laituritasol-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 6/2019 3 (10)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/2
07.03.2019

le, mutta nyt esitetty Ruoholahden sahkonsyottbaseman rakentaminen
erilliseen tilaan todettiin toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta
muita selvitettyja vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi.

Lisaksi Ruoholahden metroaseman nykyisessa asemakohtaisessa
muuntamossa ja sen laitteistoissa on havaittu heikkouksia, jotka voivat
aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnalle. Yhdistamalla asema-
muuntamon uusiminen sahkonsyottdaseman rakentamiseen pystytaan
takaamaan aseman sahkoa vaativien laitteiden hairioton toiminta.

Ruoholahden sahkdnsyottdaseman rakentamishanketta koskeva han-
kesuunnitelma on kasitelty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmas-
sa 1.2.2019.

Toteutussuunnitelma

Ruoholahden sahkonsyottdaseman rakentaminen ja varustaminen
kayttokuntoon on suunniteltu tapahtuvan vuosien 2019-2022 aikana
niin, etta vuonna 2022 sahkonsyottdbasema on kaytossa.

Sahkdénsyottdasema rakennettaisiin Ruoholahden metroaseman lansi-
puolelle sita varten louhittavaan tilaan. Ruoholahden metroasemalla tai
sen laheisyydessa metroradan varrella ei ole nykytilanteessa selvitys-
ten perusteella paikkaa, joka olisi voitu muuttaa sahkonsyottbaseman
tiloiksi.

Sahkonsyottdaseman suunnitellun sijoituspaikan maan vuokrauksesta
HKL:lle on Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maan-
kaytto ja kaupunkirakenne —palvelukokonaisuuden yritystontit —tiimin tii-
mipaallikkd tehnyt paatoksen 17.12.2018 (§ 156, HEL 2018-012851).

Rakennettavan rakennuksen kestoiaksi on arvioitu 100 vuotta ja sah-
konsyottbaseman laitteistojen kayttoiaksi 30 vuotta.

Sahkdnsyottbaseman rakennustyot tulevat rajautumaan paaosin syot-
tdasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella
toteutetaan sahkonsyottdaseman toiminnan ja tarkoituksen vaatimia
kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Lisaksi Ruoholahden
metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sahkdnsyoéttbaseman ilmanvaih-
don tarvitsema raitisilmapiippu.

Maanrakennustoiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyt-

tamaan valilld Ruoholahti — Lauttasaari rajaytysten ajaksi kaksi (2) ker-

taa paivassa. Liikennekatkot kestavat enintdan kahdeksan (8) minuuttia
kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan aina ruuhka-ajan ulkopuolella. Ra-
jaytykset pyritaan toteuttamaan niin, etta metron liikkennoinnille aiheutuu
mahdollisimman pienia viivastyksia.
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Sahkonsyottbaseman jaahdytys toteutetaan kaukokylmalla ja laitevalin-
noissa pyritaan priorisoimaan korkean hyotysuhteen laitteistoja. Nama
ratkaisut alentavat sahkonsyottdoaseman kayttokustannuksia ja varmen-
tavat ymparistohyotyjen toteutumista.

Sahkdnsyoéttdaseman valmistumisen jalkeen nykyisen Ruoholahden
metroaseman asemamuuntamon laitteistot puretaan pois.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa
117 182,80 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu kayttdmaan n. 1,5 milj. euroa. Arvioidut kustannukset vuosille
2020-2022 jakautuvat seuraavasti: 2020 3,5 milj. euroa, 2021 3 milj.
euroa ja 2022 n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2020-2022 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille

vuosille.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi
Liitteet
1 01_Ruoholahti_sahkoénsydttbasema_Hankesuunnitelma
2 02_Ruoholahti_sahkoénsyoéttbasema_Asemapiirustus
3 03_Ruoholahti_sahkonsyottdasema_Arkkitehtipiirrustukset_ L2
4 04 _Ruoholahti_sahkonsyoéttdasema_Kustannuselvitys
5 06_Ruoholahti_sahkonsyoéttbasema_alueen_vuokraus
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 30
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti panna asian pdydalle.
Esittelija
yksikdn johtaja
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Esityslista 6/2019 5(10)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
07.03.2019
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel. fi
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Liikenneliikelaitoksen vuosikertomus 2018

HEL 2019-002409 T 00 01 01

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa omasta puolestaan hyvaksya
likenneliikelaitoksen vuosikertomuksen vuodelta 2018 ja |ahettaa sen
kaupunginhallitukselle.

Esittelijan perustelut

Vuonna 2018 matkustajamaarat niin metro-, raitio- kuin lauttaliikentees-
sa kuin kaupunkipyorapalvelussa kasvoivat ja lansimetron liikennginti
vakiintui. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Syyskuussa HKL jatti HSL:lle tarjoutumisen kantakaupungin raitioliiken-
teen ja Raide-Jokerin liikenteen hoidosta. Operatiivisen toiminnan te-
hostamisen myo6ta HKL pystyi tarjoamaan raitioliikenteen operointia 11
prosenttia nykyisen sopimuksen hintatasoa edullisemmin.

Lansimetron radan ja asemien yllapidon toimintatapoja kehitettiin ja re-
sursointia tarkennettiin. Kantametron asetinlaitteen uusiminen eteni
niin, etta uusi asetinlaite otettiin onnistuneesti kayttoon tammikuussa
2019. Kaupunginhallitus hyvaksyi raitiotievarikoiden kehittamissuunni-
telman, jonka avulla varaudutaan raitioliikenteen laajenemiseen. Raide-
Jokerin suunnittelu eteni ja kustannusarvio tarkentui. Helsingin kaupun-
gin lityntapysakointipaikat siirtyivat HKL:n vastuulle.

Keskeisimpina kehittamisen aiheina olivat operatiivinen tehokkuus,
omaisuuden hallinta ja turvallisuus. Vuositasolla toimintaa on tehostettu
jo 5 miljoonalla eurolla ja toteutuksessa on toimenpiteita 3 miljoonan
euron mittaluokassa. Omaisuudenhallintaa, hankearviointia, kustannu-
sohjausta ja laadunhallintaa kehitettiin. Turvallisuuden kehitysohjelman
puitteissa kehitettiin turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa.

Liikenteen luotettavuustavoitteet eivat toteutuneet, mutta loppuvuotta
kohden ongelmia saatiin ratkottua ja pitkalla aikavalilla tavoitetaso vai-
kuttaa realistiselta.

Asiakaskokemus ei ollut toivotulla tasolla mm. raitioliikenteen palvelu-
muutoksista ja lansimetron liikenteen aloituksen haasteista johtuen.

Lansimetron haltuunotto ja niin HKL:lle kuin Lansimetro Oy:lle uusien
toimintamallien kayttéonotto aiheuttivat notkahduksen myds kumppa-
niemme tyytyvaisyydessa. Toimintaa kehitetaan tulosten perusteella.
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HKL on muuttanut toimintamalleja viime vuosina ja asemaamme jouk-
koliikenteen toteuttajana ravistellaan. Kunta10-henkildstétutkimuksen
laskeneet tulokset ovat luonnollinen reaktio tahan epavarmuuteen.
2018 panostettiin mm. esimiestydn ja osaamisen kehittamiseen, kuljet-
tajien tyéhyvinvointiin ja ajoergonomiaan seka tyoturvallisuuteen.

Ymparistotavoitteet toteutuivat melko hyvin. Liikenndinnin suorittee-
seen suhteutettu energiankulutus vaheni, mutta kiinteistojen kulutus
kasvoi huomattavasti uusien metroasemien kayttéonotosta johtuen.
Kayttoon otettiin metron ajonopastusjarjestelma DAS, jolla tavoitellaan
energiansaastoa. Metrovarikon aurinkovoimalan asentaminen aloitettiin
ja raitioliikenteen melua vahennettiin syvauraisia vaihteita asentamalla.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintapaallikkd, puhelin: 310 35104
elina.norrena(a)hel.fi
Liitteet
1 VUOSIKERTOMUS_2018_johtokunta
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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Informaatio metroliikenteen toiminnanohjausjarjestelmasta (TOME-
RA)

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijan perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on paattanyt 16.6.2015 oikeuttaa
HKL:n tekemaan hankintasopimuksen metroliikenteen kaluston ja kun-
nossapidon toiminnanohjausjarjestelmasta, sen yllapidosta ja jatkokehi-
tyksesta puitesopimusjarjestelyna tarjouskilpailussa kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen tehneen Vianova Systems Finland Oy:n
kanssa (16.6.2015/§ 110 HKL- Metroliikenteen toiminnanohjausjarjes-
telmahankinta.)

Toiminnanohjausjarjestelman projekti ei ole toteutunut suunnitelmalli-
sesti lukuisista toimittajaneuvotteluista huolimatta. Hankkeen tilantees-
ta annetaan selostus kokouksessa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Toni Jurva, yksikon johtaja, puhelin: 310 34825
toni.jurva(a)hel fi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Paatoshistoria
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 50
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 30.09.2017 § 40
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.07.2017 § 23
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 20.04.2017 § 38
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.12.2016 § 122
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.12.2016 § 120
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 110
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.12.2014 § 202
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5
Informaatio Kunnossapitoyksikon henkilostoresursoinnista

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijan perustelut

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Esittelija
yksikon johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Paavo Aarnio, henkildstdésuunnittelija, puhelin: 310 21348
paavo.aarnio(a)hel.fi
Toni Jurva, yksikon johtaja, puhelin: 310 34825
toni.jurva(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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