Helsingin kaupunki Esityslista 6/2019 1(3)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/2
7.3.2019

2
Ruoholahden metron sahkonsyottoaseman rakentamista koskeva
hankesuunnitelma

Poydalle 21.02.2019
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa kaupunginhallituksen hyvaksyt-
tavaksi Ruoholahden metron sahkonsyottdbaseman rakentamista kos-
kevan hankesuunnitelman niin, etta hankkeen kokonaishinta, joka si-
saltaa suunnittelun, rakennustyot ja syottdbaseman prosessilaitteistot
seka hankinnan aikaiset lisa- ja muutostyo6t, on yhteensa 8,6 milj. euroa
(alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Ruoholahden sahkodnsyottoaseman rakentamisella parannetaan Hel-
singin metrojarjestelman luotettavuutta ja hairionsietokykya seka var-
mistetaan Ruoholahden metroaseman sahkonjakelun toiminta. Uudella
sahkonsyottdasemalla myds mahdollistetaan Kampin ikdantyneen sah-
konsyottdaseman uusiminen lahitulevaisuudessa.

Hankkeen tausta

Rautatientorin lansipuolella on talla hetkella metrojarjestelman sahkon-
syottdbasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Ruoholah-
den asemien valilla metrotunneli kdy huomattavan syvalla alittaessaan
Lauttasaarensalmen. Nykytilanteessa salmen alituksesta johtuva yla-
maki radalla ja sahkonsyoton tehon rajallisuus aiheuttavat metron lii-
kennoinnille luotettavuutta heikentavan metrojunien kiihtyvyysrajoituk-
sen Lauttasaaresta asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa.

Kampin sahkodnsyottdaseman prosessilaitteistot ovat lahes 30 vuotta
vanhat ja ovat tulossa kayttdikansa paahan. Kampin sahkonsyottoase-
man vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikenndinnin kes-
keytyksen Lauttasaaren ja Ruoholahden valilla. Kampin sahkonsyotto-
aseman laitteistojen valttamaton uusiminen ilman muita merkittavia
sahkonsyoton toimintavarmuutta parantavia toimenpiteita olisi todenna-
kdisesti mahdotonta.

Sahkonsyoéttdaseman suunnittelussa on selvitetty myods vaihtoehtoisia
ratkaisuja em. haasteille, kuten Kampin sahkonsyottbaseman kehitta-
mista edelleen, tilapaisen sahkonsyottdbaseman rakentamista Kamppiin
tai sahkonsyottdbaseman sijoittamista Ruoholahden aseman laituritasol-
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Toteutussuunnitelma

le, mutta nyt esitetty Ruoholahden sahkonsyottbaseman rakentaminen
erilliseen tilaan todettiin toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta
muita selvitettyja vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi.

Lisaksi Ruoholahden metroaseman nykyisessa asemakohtaisessa
muuntamossa ja sen laitteistoissa on havaittu heikkouksia, jotka voivat
aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnalle. Yhdistamalla asema-
muuntamon uusiminen sahkonsyottdaseman rakentamiseen pystytaan
takaamaan aseman sahkoa vaativien laitteiden hairioton toiminta.

Ruoholahden sahkdnsyottdaseman rakentamishanketta koskeva han-
kesuunnitelma on kasitelty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmas-
sa 1.2.2019.

Ruoholahden sahkonsyottdaseman rakentaminen ja varustaminen
kayttokuntoon on suunniteltu tapahtuvan vuosien 2019-2022 aikana
niin, etta vuonna 2022 sahkonsyottdbasema on kaytossa.

Sahkdénsyottdasema rakennettaisiin Ruoholahden metroaseman lansi-
puolelle sita varten louhittavaan tilaan. Ruoholahden metroasemalla tai
sen laheisyydessa metroradan varrella ei ole nykytilanteessa selvitys-
ten perusteella paikkaa, joka olisi voitu muuttaa sahkonsyottbaseman
tiloiksi.

Sahkonsyottdaseman suunnitellun sijoituspaikan maan vuokrauksesta
HKL:lle on Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maan-
kaytto ja kaupunkirakenne —palvelukokonaisuuden yritystontit —tiimin tii-
mipaallikkd tehnyt paatoksen 17.12.2018 (§ 156, HEL 2018-012851).

Rakennettavan rakennuksen kestoiaksi on arvioitu 100 vuotta ja sah-
konsyottbaseman laitteistojen kayttoiaksi 30 vuotta.

Sahkdnsyottbaseman rakennustyot tulevat rajautumaan paaosin syot-
tdasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella
toteutetaan sahkonsyottdaseman toiminnan ja tarkoituksen vaatimia
kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Lisaksi Ruoholahden
metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sahkdnsyoéttbaseman ilmanvaih-
don tarvitsema raitisilmapiippu.

Maanrakennustoiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyt-

tamaan valilld Ruoholahti — Lauttasaari rajaytysten ajaksi kaksi (2) ker-

taa paivassa. Liikennekatkot kestavat enintdan kahdeksan (8) minuuttia
kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan aina ruuhka-ajan ulkopuolella. Ra-
jaytykset pyritaan toteuttamaan niin, etta metron liikkennoinnille aiheutuu
mahdollisimman pienia viivastyksia.
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Sahkénsyd

ttbaseman jaahdytys toteutetaan kaukokylmalla ja laitevalin-

noissa pyritaan priorisoimaan korkean hyotysuhteen laitteistoja. Nama
ratkaisut alentavat sahkonsyottdoaseman kayttokustannuksia ja varmen-
tavat ymparistohyotyjen toteutumista.

Sahkdénsyod
metroasem

ttdaseman valmistumisen jalkeen nykyisen Ruoholahden
an asemamuuntamon laitteistot puretaan pois.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa

117 182,80 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu kayttdmaan n. 1,5 milj. euroa. Arvioidut kustannukset vuosille
2020-2022 jakautuvat seuraavasti: 2020 3,5 milj. euroa, 2021 3 milj.
euroa ja 2022 n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2020-2022 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille
vuosille.
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