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§ 39
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johto-
kunta paatti valita péytakirjantarkastajiksi jasen Straniuksen ja varapu-
heenjohtaja Suorannan seka varatarkastajiksi jasenet Hillmanin ja Lo-
manin.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Paatéosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 40
Ruoholahden metron sahkonsyottoaseman rakentamista koskeva
hankesuunnitelma

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti esittaa kaupunginhallituksen
hyvaksyttavaksi Ruoholahden metron sahkonsyottdbaseman rakenta-
mista koskevan hankesuunnitelman niin, ettd hankkeen kokonaishinta,
joka sisaltaa suunnittelun, rakennustyot ja syottdbaseman prosessilait-
teistot seka hankinnan aikaiset lisa- ja muutostyot, on yhteensa 8,6
milj. euroa (alv 0 %).
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikko, puhelin; 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi
Liitteet
1 01_Ruoholahti_sahkonsyéttdasema_Hankesuunnitelma
2 02_Ruoholahti_sahkonsyoéttdasema_Asemapiirustus
3 03_Ruoholahti_sahkdnsyoéttdasema_Arkkitehtipiirrustukset L2
4 04_Ruoholahti_sahkdnsyoéttdbasema_Kustannuselvitys
5 06_Ruoholahti_sahkdnsyoéttdasema_alueen_vuokraus
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Ruoholahden sahkonsyottbaseman rakentamisella parannetaan Hel-
singin metrojarjestelman luotettavuutta ja hairidnsietokykya seka var-
mistetaan Ruoholahden metroaseman sahkdnjakelun toiminta. Uudella
sahkonsyottdasemalla myds mahdollistetaan Kampin ikdantyneen sah-
konsyottdbaseman uusiminen lahitulevaisuudessa.

Hankkeen tausta

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro



Helsingin kaupunki Poytakirja 6/2019 3 (13)
Y~ Liikenneliikelaitoksen johtokunta
— Asia/2
07.03.2019

Rautatientorin lansipuolella on talla hetkella metrojarjestelman sahkon-
syottbasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Ruoholah-
den asemien valilla metrotunneli kdy huomattavan syvalla alittaessaan
Lauttasaarensalmen. Nykytilanteessa salmen alituksesta johtuva yla-
maki radalla ja sahkonsyoton tehon rajallisuus aiheuttavat metron lii-
kenndinnille luotettavuutta heikentdvan metrojunien kiihtyvyysrajoituk-
sen Lauttasaaresta asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa.

Kampin sahkonsyottdaseman prosessilaitteistot ovat lahes 30 vuotta
vanhat ja ovat tulossa kayttdikansa paahan. Kampin sahkonsyotto-
aseman vaikeampi vikaantuminen voisi aiheuttaa metron liikkenndinnin
keskeytyksen Lauttasaaren ja Ruoholahden valilla. Kampin sahkon-
syottdaseman laitteistojen valttamaton uusiminen ilman muita merkitta-
via sahkonsyoton toimintavarmuutta parantavia toimenpiteita olisi to-
dennakdisesti mahdotonta.

Sahkonsyottoaseman suunnittelussa on selvitetty myods vaihtoehtoisia
ratkaisuja em. haasteille, kuten Kampin sahkonsyottdaseman kehitta-
mista edelleen, tilapaisen sahkonsyottdbaseman rakentamista Kamppiin
tai sahkonsyottdoaseman sijoittamista Ruoholahden aseman laituritasol-
le, mutta nyt esitetty Ruoholahden sahkdnsyottbaseman rakentaminen
erilliseen tilaan todettiin toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta
muita selvitettyja vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi.

Lisaksi Ruoholahden metroaseman nykyisessa asemakohtaisessa
muuntamossa ja sen laitteistoissa on havaittu heikkouksia, jotka voivat
aiheuttaa ongelmia metroaseman toiminnalle. Yhdistamalla asema-
muuntamon uusiminen sahkonsyottdaseman rakentamiseen pystytaan
takaamaan aseman sahkoa vaativien laitteiden hairiéton toiminta.

Ruoholahden sahkonsyottdaseman rakentamishanketta koskeva han-
kesuunnitelma on kasitelty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmas-
sa 1.2.2019.

Toteutussuunnitelma

Ruoholahden sahkonsyottbaseman rakentaminen ja varustaminen
kayttdkuntoon on suunniteltu tapahtuvan vuosien 2019-2022 aikana
niin, etta vuonna 2022 sahkonsyottdbasema on kaytossa.

Sahkonsyottdasema rakennettaisiin Ruoholahden metroaseman lansi-
puolelle sita varten louhittavaan tilaan. Ruoholahden metroasemalla tai
sen laheisyydessa metroradan varrella ei ole nykytilanteessa selvitys-
ten perusteella paikkaa, joka olisi voitu muuttaa sahkonsyottdaseman

tiloiksi.
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Sahkonsyottdaseman suunnitellun sijoituspaikan maan vuokrauksesta
HKL:lle on Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maan-
kaytto ja kaupunkirakenne —palvelukokonaisuuden yritystontit —tiimin
tiimipaallikko tehnyt paatoksen 17.12.2018 (§ 156, HEL 2018-012851).

Rakennettavan rakennuksen kestoiaksi on arvioitu 100 vuotta ja sah-
konsyottdaseman laitteistojen kayttdiaksi 30 vuotta.

Sahkdnsyottdaseman rakennustyot tulevat rajautumaan paaosin syot-
tdasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella
toteutetaan séhkodnsyottdaseman toiminnan ja tarkoituksen vaatimia
kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Lisaksi Ruoholahden
metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sahkdnsyoéttdaseman ilmanvaih-
don tarvitsema raitisilmapiippu.

Maanrakennustoiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyt-

tamaan valilld Ruoholahti — Lauttasaari rajaytysten ajaksi kaksi (2) ker-

taa paivassa. Liikennekatkot kestavat enintaan kahdeksan (8) minuuttia
kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan aina ruuhka-ajan ulkopuolella. Ra-
jaytykset pyritdan toteuttamaan niin, ettd metron liikenndinnille aiheutuu
mahdollisimman pienia viivastyksia.

Sahkdnsyoéttbaseman jaahdytys toteutetaan kaukokylmalla ja laiteva-
linnoissa pyritaan priorisoimaan korkean hyotysuhteen laitteistoja. Na-
ma ratkaisut alentavat sahkonsyottoaseman kayttokustannuksia ja
varmentavat ymparistohyotyjen toteutumista.

Sahkonsyottoaseman valmistumisen jalkeen nykyisen Ruoholahden
metroaseman asemamuuntamon laitteistot puretaan pois.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa
117 182,80 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu kayttamaan n. 1,5 milj. euroa. Arvioidut kustannukset vuosille
2020-2022 jakautuvat seuraavasti: 2020 3,5 milj. euroa, 2021 3 mil;.
euroa ja 2022 n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2020-2022 sijoittuvat kustan-
nukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille
vuosille.

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikko, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi
Liitteet
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A wWN -

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Paatoshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 30
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti panna asian poydalle.
Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi
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§ 41
Liikenneliikelaitoksen vuosikertomus 2018

HEL 2019-002409 T 00 01 01

Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti omasta puolestaan hyvaksya lii-
kenneliikelaitoksen vuosikertomuksen vuodelta 2018 ja lahettaa sen
kaupunginhallitukselle.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintapaallikkd, puhelin: 310 35104
elina.norrena(a)hel.fi
Liitteet
1 VUOSIKERTOMUS 2018 johtokunta
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paiatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Vuonna 2018 matkustajamaarat niin metro-, raitio- kuin lauttaliiken-
teessa kuin kaupunkipyorapalvelussa kasvoivat ja lansimetron liiken-
ndinti vakiintui. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Syyskuussa HKL jatti HSL:lle tarjoutumisen kantakaupungin raitioliiken-
teen ja Raide-Jokerin liikenteen hoidosta. Operatiivisen toiminnan te-
hostamisen myo6ta HKL pystyi tarjoamaan raitioliikenteen operointia 11
prosenttia nykyisen sopimuksen hintatasoa edullisemmin.

Lansimetron radan ja asemien yllapidon toimintatapoja kehitettiin ja re-
sursointia tarkennettiin. Kantametron asetinlaitteen uusiminen eteni
niin, etta uusi asetinlaite otettiin onnistuneesti kayttdédn tammikuussa
2019. Kaupunginhallitus hyvaksyi raitiotievarikoiden kehittamissuunni-
telman, jonka avulla varaudutaan raitioliikenteen laajenemiseen. Raide-
Jokerin suunnittelu eteni ja kustannusarvio tarkentui. Helsingin kau-
pungin liityntapysakdintipaikat siirtyivat HKL:n vastuulle.
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Keskeisimpina kehittamisen aiheina olivat operatiivinen tehokkuus,
omaisuuden hallinta ja turvallisuus. Vuositasolla toimintaa on tehostettu
jo 5 miljoonalla eurolla ja toteutuksessa on toimenpiteita 3 miljoonan
euron mittaluokassa. Omaisuudenhallintaa, hankearviointia, kustannu-
sohjausta ja laadunhallintaa kehitettiin. Turvallisuuden kehitysohjelman
puitteissa kehitettiin turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa.

Liikenteen luotettavuustavoitteet eivat toteutuneet, mutta loppuvuotta
kohden ongelmia saatiin ratkottua ja pitkalla aikavalilla tavoitetaso vai-
kuttaa realistiselta.

Asiakaskokemus ei ollut toivotulla tasolla mm. raitioliikenteen palvelu-
muutoksista ja lansimetron liikenteen aloituksen haasteista johtuen.

Lansimetron haltuunotto ja niin HKL:lle kuin Lansimetro Oy:lle uusien
toimintamallien kayttoonotto aiheuttivat notkahduksen myds kumppa-
niemme tyytyvaisyydessa. Toimintaa kehitetaan tulosten perusteella.

HKL on muuttanut toimintamalleja viime vuosina ja asemaamme jouk-
koliikenteen toteuttajana ravistellaan. Kunta10-henkildstotutkimuksen
laskeneet tulokset ovat luonnollinen reaktio tahan epavarmuuteen.
2018 panostettiin mm. esimiestydn ja osaamisen kehittamiseen, kuljet-
tajien tyOhyvinvointiin ja ajoergonomiaan seka tyoturvallisuuteen.

Ymparistotavoitteet toteutuivat melko hyvin. Liikenndinnin suorittee-
seen suhteutettu energiankulutus vaheni, mutta kiinteistojen kulutus
kasvoi huomattavasti uusien metroasemien kayttoonotosta johtuen.
Kayttéon otettiin metron ajonopastusjarjestelma DAS, jolla tavoitellaan
energiansaastoa. Metrovarikon aurinkovoimalan asentaminen aloitettiin
ja raitioliikenteen melua vahennettiin syvauraisia vaihteita asentamalla.

Esittelija

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintapaallikkd, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1 VUOSIKERTOMUS_2018_johtokunta
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
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§ 42
Informaatio metroliikenteen toiminnanohjausjarjestelmasta (TOME-
RA)
HEL 2014-014885 T 02 08 02 00
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.
Esittelija
yksikon johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Toni Jurva, yksikon johtaja, puhelin: 310 34825
toni.jurva(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on paattanyt 16.6.2015 oikeuttaa
HKL:n tekemaan hankintasopimuksen metroliikenteen kaluston ja kun-
nossapidon toiminnanohjausjarjestelmasta, sen yllapidosta ja jatkokehi-
tyksesta puitesopimusjarjestelyna tarjouskilpailussa kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen tehneen Vianova Systems Finland Oy:n
kanssa (16.6.2015/§ 110 HKL- Metroliikenteen toiminnanohjausjarjes-
telmahankinta.)

Toiminnanohjausjarjestelman projekti ei ole toteutunut suunnitelmalli-
sesti lukuisista toimittajaneuvotteluista huolimatta. Hankkeen tilantees-
ta annetaan selostus kokouksessa.

Esittelija

yksikon johtaja

Toni Jurva
Lisatiedot

Toni Jurva, yksikon johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 50
Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 30.09.2017 § 40
Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.07.2017 § 23
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 20.04.2017 § 38

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.12.2016 § 122

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.12.2016 § 120

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 110

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.12.2014 § 202
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§43
Informaatio Kunnossapitoyksikon henkilostoresursoinnista
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.
Esittelija
yksikon johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Paavo Aarnio, henkildstdsuunnittelija, puhelin: 310 21348
paavo.aarnio(a)hel.fi
Toni Jurva, yksikdn johtaja, puhelin: 310 34825
toni.jurva(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Esittelija
yksikon johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Paavo Aarnio, henkildstdsuunnittelija, puhelin: 310 21348
paavo.aarnio(a)hel.fi
Toni Jurva, yksikon johtaja, puhelin: 310 34825
toni.jurva(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 39, 41, 42 ja 43 §:t.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Poytakirjan 40 §.

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen)
— Kkunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymis-
ta.

Mikali paatds on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan
kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen
paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua siita, kun poytakirja on
nahtavana yleisessa tietoverkossa.

Mikali paatos on annettu tiedoksi sahkoisena viestina, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda
ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel. fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Poytékirja

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdésta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu tekemaan
vaatimuksen

— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Laura Rissanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
poytakirjanpitaja

Pdytakirja tarkastettu

Leo Stranius Anu Suoranta

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.03.2019.
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