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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen
johtokunta paattaa valita poytakirjantarkastajiksi jasenet ja  seka
varatarkastajiksi jasenet  ja

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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2
Hameentien raitioradan rakentamista seka ratasahkotoita valilla Ju-
natien silta — Hakaniemi koskevat hankesuunnitelmat

HEL 2019-001912 T 08 02 01
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa esittda kaupunginhallituksen
hyvaksyttavaksi

— Hameentien raitioradan rakentamisen valilla Junatien silta - Haka-
niemi hankesuunnitelman 11.2.2019 ja

— Hameentien raitioradan ratasahkotoiden valilla Junatien silta — Ha-
kaniemi hankesuunnitelman 11.2.2019

esityksen mukaan niin, ettd hankkeiden kokonaishinta yhteensa sisal-
taen suunnittelun, rakennusty6t ja hankintoihin sisaltyvat seka hankin-
tojen aikaiset lisa- ja muutosty6t on 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Hameentien kehittamisella tuetaan Helsingin kaupunkistrategian 2017-
2021 tavoitetta kestavan liikkkumisen edistamiseksi lisaamalla kavelyn,
pyorailyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteesta. Hameentien raitiora-
dan Junatien sillalta Hakaniemeen uudelleen rakentaminen on osa
Hameentien katumuutosten kokonaisuutta joukkoliikenteen sujuvoitta-
miseksi.

Raitioradan rakentamisen ja raitiorataan liittyvien sahkoétéiden hanke-
suunnitelmista on tarkoituksenmukaista paattaa yhdessa molempien
hankkeiden liittyessa kiinteasti Hameentien raitioradan muutoksien ko-
konaisuuteen seka toisiinsa.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Hameentie on vilkasliikenteinen katu, jonka molemmilla puolilla sijait-
see nykyisia asuinkerrostaloja ja likerakennusten korttelialueita. Ta-
man lisaksi Hameentie on yksi Helsingin merkittdvimmista keskustaan
johtavista joukkoliikenteen vaylista. Hameentien Siltasaarenkadun ja
Paaskylankadun valisella osuudella kulkee vuorokaudessa noin 15 000
autoa ja raitiovaunua, mista 2000 — 3000 kpl on linja-autoja. Kaksirai-
teinen raitiotierata on sijoitettu omalle kaistalleen ajoratojen valiin.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 27.4.2016 (110 §, HEL 2014-002244)
Hameentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunni-
telman, jossa Hameentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoitever-
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kon mukaiset yksisuuntaiset pyoratiet seka bussi- ja raitiolikennetta su-
juvoittavat jarjestelyt. Kasittelyssa kaupunginvaltuusto liitti paatdkseen
nelja pontta ohjaamaan katusuunnittelua.

Hameentien suunnitelma arvioitiin talldin myos yhdeksi tarkeimmaksi

kehittamishankkeeksi pyora- ja joukkoliikenteen nakokulmasta, joten

suunnitelman toteutusta pyrittiin kiirehtimaan Helsingin kaupungin 10-
vuotisessa investointiohjelmassa.

Kaupunkiymparistélautakunta kasitteli ja hyvaksyi 12.12.2017 (271 §,
HEL 2017-009374) Hameentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginka-
dun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat. Katu-
suunnitelmien hyvaksymisen yhteydessa kaupunkiymparistolautakunta
oikeutti kaupunkiympariston toimialan myos tekemaan katusuunnitel-
miin liittyvat kaupunkiympariston toimialan vastuulle kuuluvat urakka-
hankinnat.

Katujen suunnittelun tavoitteena on sujuvoittaa joukkoliikennetta Ha-
meentiellda Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) hallituksen
10.2.2015 hyvaksyman raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti.
Liikennesuunnitelman valmistelun yhteydessa tehtyjen selvitysten mu-
kaan suunnitellut muutokset nopeuttavat raitioliikennetta 1,5 minuuttia
pohjoisen suuntaan ja 2 minuuttia etelan suuntaan.

Raitioliikenteen liikennodintikustannusten arvioidaan pienentyvan muu-
tosten myoéta n. 500 000 € / vuodessa. Raitioliikenteen osalta hank-
keesta saatavat rahalliset ja laadulliset hyodyt liittyvat raitioliikenteen
nopeutumiseen ja sujuvoittamiseen alueella seka laskeneisiin kunnos-
sapitokustannuksiin lyhyemmalla aikavalilla. Uudet pysakkijarjestelyt
tuottavat laadukkaampaa matkustajapalvelua. Hankkeen toteuttami-
seen sisaltyvalla vaihteen poistolla saavutetaan vuosittain n. 3 000 eu-
ron kustannussaastot pois jaavien kunnossapitotoiden ja rataverkon
materiaalikustannusten myota.

Hameentielle on suunniteltu tehtavaksi koko katualueen peruskorjaus.
Muun muassa sahko-, kaasu- ja vesihuoltojarjestelmat ovat laajamittai-
sesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotie-
kiskot. Kiskojen kayttoika itsessaan on pitka, mutta niiden kulumisesta
aiheutuu myos melua ja joskus myds raitiovaunukaluston rikkoontumi-
sia jo ennen varsinaisen kayttoian paattymista. Hameentie saneerataan
koko kadun leveydelta lahes koko suunnittelualueella, mika on tarkoi-
tuksenmukaista, jotta katua ei jouduttaisi avaamaan useita kertoja eri
vuosina.

Ratasahkotoiden toteuttaminen Hameentien radasta muutoksista irral-
laan ei ole kaytanndssa mahdollista, silla ajojohtoverkon kannatinvaije-
reiden ja yhteiskayttopylvaiden uusiminen on valttamatonta raitioradan
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toiminnan kannalta. Lisaksi on todettu edelld mainittujen tarkoituksen-

mukaisuusperusteiden perusteella tarpeelliseksi uusia ratasahkotoiden
yhteydessa urakka-alueelle ulottuvat metron sahkonsyoton keskijanni-
teverkon kaapelit, jotta valtetaan katujen kaivamista auki naiden tarvit-
semien korjaustoiden takia lahitulevaisuudessa.

Katusuunnitelmissa huomioidaan lisaksi kunnallistekniikan saneerauk-
sesta ja raitioliikennejarjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutos-
tarpeet. Katusuunnitelmien lahtékohtana on todettu tarkoituksenmukai-
siksi sisallyttaa muutokset samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida ja to-
teuttaa ne yhteisena kunnallisteknisena (YKT) hankkeena. HKL on yksi
YKT-hankkeen osapuolista.

Laajojen liikennehankkeiden paatoksentekoa ohjaavat katu-, liikenne-
vayla-, rata- ja puistohankkeiden kasittelyohjeet on hyvaksytty kaupun-
ginhallituksessa 21.5.2018, joten tata virtaviivaistettua kasittelymallia ei
ole voitu soveltaa taman hankkeen kohdalla. Taman vuoksi HKL:n
osuutta koskeva hankesuunnitelma tuodaan paatdoksentekoon nyt
suunnitelmakokonaisuuden laajuuden ja suunniteltujen tdiden ohjel-
moinnin varmistuttua.

Edelleen suunnittelun ja tdiden vaiheistamisen yhteydessa on todettu,
etta Sornaisten metroaseman porrasmuutokset, lippuhallin kannen ve-
sieristeen uusiminen seka lippuhallin sisapuoliset kunnostusty6t on
my0s tarkoituksenmukaista ajoittaa tapahtuvaksi kadun rakennustoéiden
aikana. Sornaisten metroasemaan liittyvien tdiden hankesuunnitelma
kustannusarvioineen tuodaan esityslistan asian 3 kohdalla paatettyjen
hankesuunnitelmien kasittelyrajojen puitteissa erikseen johtokunnan
paatettavaksi.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelman mukaisesti Hameentie muuttuu Siltasaarenkadun ja
Helsinginkadun valilla jalankululle, pyorailylle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi, jolla kiinteistojen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo
seka yritystoiminnan edellyttama jakeluliikenne ovat sallittuja.

HKL on jakanut raitioradan rakentamisen ja siihen liittyvat ratasahko-
tyot organisatorisesti kahdeksi projektiksi organisatorisesti.

Hameentien raitioradan kiskoalue rakennetaan korotettuna, mika va-
hentaa autojen raitioliikenteelle aiheuttamia hairidita ja parantaa raitio-
likenteen luotettavuutta. Hankkeessa Hameentien raitiovaunupysakit
jarjestellaan uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille.

Raitiovaunupysakit Vaind Tannerin kentan kohdalta siirretaan Neljan-
nen ja Viidennen linjan valiin. Hdmeentie 56-58 edessa oleva raitio-
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vaunupysakki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretaan Hameentie 46-52
eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle.

Helsinginkadun keskella ajoratojen valissa on korotettu raitiotien kis-
koalue, jolle sijoitetaan uusi raitiotiepysakki lannen suuntaan. Hameen-
tien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan kaksi vaihdetta.

Lisaksi liikennetta sujuvoitetaan poistamalla Hameentielta Arenatalon
kohdalta Toiselle linjalle kdantava vaihde.

Raitioradan vaakageometria muuttuu katusuunnitelmien mukaisesti
Hameentiella hankkeen koskeman alueen pituudelta. Paapiirteissaan
kadun tasaus noudattaa nykyista tasausta, paitsi Hameentiella valilla
Neljas linja-Haapaniemenkatu tasaus leikkaantuu enimmillaan noin 0,4
metria nykyisen maanpinnan alapuolelle Haapaniemenkadun liittyman
pohjoispaassa. Neljannen linjan ja Haapaniemenkadun valisen alueen
tasausmuutoksella loivennetaan pysakkialueen pituuskaltevuutta, jotta
kyseisen rata-alueen vaakageometria saadaan raitioratojen suunnitte-
luohjeiden raja-arvojen sisalle.

Radan rakentamisen ohessa Hameentien raitioradan alueella toteute-
taan radan muutosten johdosta tarvittavia ratasahko6toita ajojohtover-
kossa, johtoverkon syottokaapeleissa ja vaihteiden sahkoistyksissa ja
lammityksissa. Naiden toiden yhteydessa uusitaan vastaan tulevat
elinkaarensa paassa olevat laitteet kaapelit seka metron sahkonsyoton
keskijannitekaapeleita urakka-alueella.

Kaupunkiympariston toimiala (KYMP) toimii taman YKT-hankkeen veta-
jana ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet —palvelukokonaisuuden
tekninen johtaja on paattanyt 31.12.2018 (202 §, HEL 2018-011847)
urakoitsijan valitsemisesta hankkeen toteuttamiseksi jarjestetyn kilpai-
lutuksen perusteella.

Raitioradan rakentamisen tyonaikaiset vaikutukset raitiolikenteeseen
ovat merkittavia. Raitioliikenne on katkaistava urakka-alueelta koko-
naan aikavalilla maaliskuu 2019 — helmikuu 2020. Liikennekatkon aika-
vali tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myota. Liikenne voi-
daan avata Hameentieltd Helsinginkadulle kulkevalle osuudelle helmi-
kuussa 2020. Hameentien osuudella Helsinginkatu - Siltasaarenkatu
likennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Hameentien raitioradan rakentamisen kustannusten muodostuminen

Hameentien raitioradan rakentamisen suunnitteluun on kaytetty vuoden
2018 loppuun mennessa 102 383 euroa.
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KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan kustannuksista rakennusurakan ja
rakennuttamispalkkion kuluja on arvioitu hankesuunnitelman ja siihen
liittyvan kustannusarvion laatimishetkella HKL:lle kohdistuvan n. 4,55
milj. euroa vuosien 2019-2020 aikana.

Rakennusurakan toiden lisaksi hankkeessa kaytetaan 0,95 milj. euroa
rataan liittyviin erillishankintoihin, mitka sisaltavat kiskot, vaihteet ja ra-
tapolkyt.

Naiden lisaksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,25 milj. euroa seka n. 0,35 milj. euron hankevaraus.

Hameentien raitioradan ratasahkotoiden kustannusten muodostuminen

Raitioradan ratasahkotoiden kustannukset muodostuvat paaosin han-
kittavista materiaaleista ja osista, yhteensa n. 398 000 euroa. Asennus-
toiden osuus on n. 28 000 euroa. Lisaksi tehtavien metron sahkonsyo-
ton kaapelien uusimisen kustannukseksi on arvioitu n. 74 000 euroa.

Ratasahkotyot eivat sisally KYMP:n kilpailuttamaan YKT-urakkaan.
Hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin kayttétalouteen

Hanke aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,19 milj. euron
vuotuisen lisayksen HKL:n poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,09
milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (35 vuoden
aikana yhteensa noin 3,0 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan las-
kuttaa HSL:Itd. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennalli-
sen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,09 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 2,9 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin
osuudeksi, jonka kaupunki maksaa kaupungin tukena HKL:lle.

Hameentien vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on kes-
kimaarin 0,09 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta tulee vuosittain HSL-kunnille hyvitettyjen kaytto-
osuuksien suhteessa kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden
kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta kate-
taan lipputuloilla. Hameentien HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Hel-
singin kaupungin kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,17
milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin
tuki yhteensa).
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Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeeseen on budjetoitu HKL:n talousarvion 2019 investointisuunni-
telmaan vuosille 2019-2020 yhteensa 4,3 milj. euroa.

HKL:n tulosbudjettiin 2019 hankkeelle on budjetoitu 3,3 milj. euroa.

HKL paivittda vuoden 2020 osalta hankkeen budjettia talousarvion
2020 investointisuunnitelmassa, jonka HKL:n johtokunta hyvaksyy elo-

kuussa 2019.
Esittelija

yksikdn johtaja
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3
Sornaisten metroaseman sisaankayntien muutostoita ja kannen ve-
sieristeen korjaamista koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-003092 T 08 00 08
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya Soérnaisten metroa-
seman kulkutiemuutosten ja kannen vesieristeen korjaaminen hanke-
suunnitelman 26.2.2019 esityksen mukaan niin, ettd hankkeen koko-
naishinta yhteensa sisaltaen suunnittelun, rakennustyot ja hankintoihin
sisaltyvat seka hankintojen aikaiset lisa- ja muutostyot on 4,1 milj. eu-
roa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Hameentien kehittamisella tuetaan kaupungin strategista tavoitetta kes-
tavan liikkkumisen edistamiseksi lisaamalla kavelyn, pyorailyn ja joukko-
likenteen osuutta liikenteesta. Osana Hameentien muutosten kokonai-
suutta Soérnaisten metroaseman sisaankaynteihin tehdaan muutoksia ja
metroaseman kannen vesieriste korjataan.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Sornaisten metroasema on yksi paakaupunkiseudun metrojarjestelman
ensimmaisessa vaiheessa rakennetuista asemista. Asema otettiin kayt-
téon vuonna 1984. Aseman kautta kulkee paivittain noin 56.000 mat-
kustajaa.

Hameentie on olemassa oleva vilkasliikenteinen katu, jonka molemmil-
la puolilla sijaitsee nykyisia asuinkerrostaloja ja liikerakennusten kortte-
lialueita. Taman lisaksi Hameentie on yksi Helsingin merkittavimmista
keskustaan johtavista joukkoliikenteen vaylista.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 27.4.2016 (110 §, HEL 2014-002244)
Hameentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan likennesuunni-
telman, jossa Hameentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoitever-
kon mukaiset yksisuuntaiset pyoratiet seka bussi- ja raitioliikennetta su-
juvoittavat jarjestelyt. Kasittelyssa kaupunginvaltuusto liitti paatokseen
nelja pontta ohjaamaan katusuunnittelua.

Kaupunkiymparistélautakunta kasitteli ja hyvaksyi 12.12.2017 (271 §,
HEL 2017-009374) Hameentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginka-
dun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat. Katu-
suunnitelmien hyvaksymisen yhteydessa kaupunkiymparistolautakunta
oikeutti kaupunkiymparistdon toimialan myds tekemaan katusuunnitel-
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miin liittyvat kaupunkiympariston toimialan vastuulle kuuluvat urakka-
hankinnat.

Hameentiella ja Helsinginkadulla Kurvin alueella tehtavat bussi- ja rai-
tiotiepysakkien uudelleenjarjestelyt seka pyorakaistojen rakentaminen
katusuunnitelmien mukaisesti edellyttavat muutoksia Sérnaisten met-
roaseman sisaankaynteihin ja savunpoistoratkaisuihin. Liikkennesuunni-
telman valmistelussa on kayty lapi vaihtoehtoja sisaankayntien sailyt-
tamiseen entisellaan, mutta eri likennemuotojen sijoittaminen ahtaa-
seen katutilaan toiminnallisesti ja turvallisuuden kannalta riittavilla tiloil-
la ei tata mahdollista.

Sornaisten metroaseman lippuhalli sijaitsee osittain Hameentien ja
Helsinginkadun alla ja osittain Iaheisen Vaasanpuistikon alla. Lippuhal-
lin katto on kansi, jonka paalle em. katujen ja aukion osia sijoittuu.
Kannen vesieristeet ovat yha alkuperaisia ja alkavat yli 35 vuoden ikai-
sina olla elinkaarensa lopussa.

Hameentielle on suunniteltu tehtavaksi koko katualueen peruskorjaus.
Muun muassa sahko-, kaasu- ja vesihuoltojarjestelmat ovat laajamittai-
sesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotie-
kiskot. Hameentie saneerataan koko kadun leveydelta lahes koko
suunnittelualueella, mika on tarkoituksenmukaista, jotta katua ei joudut-
taisi avaamaan useita kertoja eri vuosina.

Hameentien huomattavien muutostodiden ja saneerauksen yhteydessa
on edelleen samoin perustein tarkoituksenmukaista, ettd Sérnaisten
aseman kannen vesieristeen uusiminen toteutetaan samalla kertaa,
kun katu on avattuna. Vesieristeen uusimisen myota saavutetaan n.
15.000 euron vuosittaiset saastot korjauskustannuksissa. Vesieristeen
uusiminen on myos edellytys suunnittelussa olevalle Vaasanpuistikon
kehityshankkeelle.

Osana Hameentien kehittdmistd Hameentien raitiovaunupysakit jarjes-
tellaan uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Hameentie 56-58
edessa oleva raitiovaunupysakki jaetaan kahtia ja toinen osa siirretaan
Hameentie 46-52 eteen ja toinen osa Helsinginkadulle Vaasanpuisti-
kon kohdalle. Helsinginkadun keskella ajoratojen valissa on korotettu
raitiotien kiskoalue, jolle sijoitetaan uusi raitiotiepysakki lannen suun-
taan. Hameentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan
kaksi vaihdetta.

Katusuunnitelmissa huomioidaan lisaksi kunnallistekniikan saneerauk-
sesta ja raitioliikennejarjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutos-
tarpeet. Katusuunnitelmien Iahtokohtana on todettu tarkoituksenmukai-
siksi sisallyttdad muutokset samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida ja to-
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teuttaa ne yhteisena kunnallisteknisena (YKT) hankkeena. HKL on yksi
YKT-hankkeen osapuolista.

Laajojen liikennehankkeiden paatoksentekoa ohjaavat katu-, liikenne-
vayla-, rata- ja puistohankkeiden kasittelyohjeet on hyvaksytty kaupun-
ginhallituksessa 21.5.2018, joten tata virtaviivaistettua kasittelymallia ei
ole voitu soveltaa taman hankkeen kohdalla. Taman vuoksi HKL:n
osuutta koskeva hankesuunnitelma tuodaan paatoksentekoon nyt
suunnitelmakokonaisuuden laajuuden ja suunniteltujen tdiden ohjel-
moinnin varmistuttua.

Hameentien raitioradan rakentamisen ja siihen liittyvien ratasahkotoi-
den hankesuunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan hankesuunnitel-
mien kasittelyrajojen puitteissa erikseen kaupunginhallituksen paatetta-
vaksi.

Nyt paatettavana oleva kokonaisuus ei sisalla toimia Sérnaisten met-
roaseman perusparannukseksi, tason nostamiseksi tai muuta kiinteis-
tokehittamista. Metroaseman lippuhallin mahdollinen kaupallinen kehit-
taminen toteutetaan omana erillisend hankkeenaan, joka tuodaan paa-
toksentekoon aikanaan.

Hankkeen toteuttaminen

Katusuunnitelman mukaisesti Hameentie muuttuu Siltasaarenkadun ja
Helsinginkadun valilla jalankululle, pyorailylle ja joukkoliikenteelle tar-
koitetuksi kaduksi, jolla kiinteistojen tontille ajo, huolto- ja pelastusajo
seka yritystoiminnan edellyttama jakeluliikenne ovat sallittuja.

Hameentien ja Helsinginkadun risteyksen alueella katusuunnitelman
mukaisesti pysakkien uudelleen jarjestelyn yhteydessa kaksi nykyisista
Sornaisten metroaseman sisdankaynneista suljetaan. Metroaseman
suljettavat D- ja F-sisdankaynnit sijaitsevat Hameentie 29/27 rajalla ja
nykyisella raitiotiepysakkisaarekkeella Hameentien keskelld Kurvissa.

Kahden sisaankaynnin poistaminen Sérnaisten metroasemalta edellyt-
taa myos muutoksia Soérnaisten metroaseman savunpoisto- ja paineen-
tasausratkaisuihin, kuten savunpoistoluukun ja savunpoistopiipun siirrot
seka vaadittavien VS1-suojaseinien rakentaminen.

Sornaisten metroaseman lippuhallitasolla tehtavat tyot rajoittuvat si-
saankayntien poistojen seka em. paloturvallisuuden vaatimien muutos-
ten toteuttamiseen.

Kaupunkiympariston toimiala (KYMP) toimii taman YKT-hankkeen veta-
jana ja toimialan rakennukset ja yleiset alueet —palvelukokonaisuuden
tekninen johtaja paatti 31.12.2018 (202 §, HEL 2018-011847) urakoitsi-
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jan valitsemisesta hankkeen toteuttamiseksi jarjestetyn kilpailutuksen
perusteella.

Hameentien raitioradan rakentamisen tyonaikaiset vaikutukset raitiolii-
kenteeseen ovat merkittavia. Raitioliikenne on katkaistava urakka-alu-
eelta kokonaan aikavalilla maaliskuu 2019 — helmikuu 2020. Liikenne-
katkon aikavali tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myota. Lii-
kenne voidaan avata Hameentielta Helsinginkadulle kulkevalle osuu-

delle helmikuussa 2020. Hameentien osuudella Helsinginkatu - Silta-

saarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Sornaisten metroaseman sisaankayntien muutostoihin ja vesieristeen
korjaamisen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 budjetissa va-
rauduttu kayttdmaan 3,9 milj. euroa.

Hankkeen kustannukset sisaltyvat KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessa ker-
tyneita suunnittelukustannuksia.

Hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,14 milj. euron
vuotuisen lisdyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,07 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensa noin 1,6
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palaut-
taa HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,07 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,8 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin
osuudeksi, jonka kaupunki maksaa kaupungin tukena HKL:lle.

Sornaisten aseman vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen
on keskimaarin 0,07 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta tulee vuosittain HSL-kunnille hyvitettyjen kaytto-
osuuksien suhteessa kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden
kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta kate-
taan lipputuloilla. Sérnaisten aseman muutosten kokonaisvaikutus Hel-
singin kaupungin kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,13
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milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin
tuki yhteensa).

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Sornaisten metroaseman sisdankayntien muutostdihin ja vesieristeen
korjaamisen suunnitteluun on kaytetty vuoden 2018 loppuun mennessa
142.802 euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetissa
varauduttu kayttamaan 3,9 milj. euroa. Osa hankkeen kustannuksista
tulee siirtymaan vuoden 2020 puolelle, joten hankkeen vuoden 2019
budjetin toteutumatta jaanyt osuus siirretadan vuoden 2020 talousarvion
laadinnan yhteydessa seuraavalle vuodelle hankkeen loppuun viemi-
seksi.

Hankkeen kustannukset sisaltyvat KYMP:n kilpailuttaman YKT-urakan
kustannuksiin, lukuun ottamatta vuoden 2018 loppuun mennessa ker-
tyneita suunnittelukustannuksia.
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4
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sahkdnsyottoasemien kojeisto-
jen hankinta

HEL 2019-003242 T 02 08 01 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sahkonsyotto-
asemien kojeistot Siemens Mobility Oy:Ita yhteensa enintaan
1.203.105,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavas-
ti:

— Meilahden sahkdnsyottdaseman kojeisto 599.358,00 euroa
Hernesaaren sahkonsyottdaseman kojeisto 500.857,00 euroa
Erottajan sahkonsyottdbaseman kojeisto 102.890 euroa

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tilaamaan
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sahkdnsyottdasemien kojeistojen
hankintaan liittyvia mahdollisia lisa- ja muutostoita yhteensa enintaan
120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisar-
vosta.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan paatta-
maan ja tilaamaan tarvittaessa tarjouspyyntdon sisaltyneet seuraavat
optiot yhteensa enintaan 65.079,00 euron arvonlisaverottomaan koko-
naishintaan seuraavasti:

— Valiaikainen varastointi 13.494,00 euroa
— Tehdastarkastukset 42.741,00 euroa
— Muuntajan testaukset 8.844,00 euroa

Johtokunta paattaa tarjouspyyntoon sisaltyneen limalan sahkonsyotto-
aseman kojeistoa koskevan option, jota Siemens Mobilty Oy tarjosi
543.282,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan, kayttamisesta erillisella
hankintapaatoksella, mikali tdma hanke paatetdan myohemmin toteut-
taa.

Esittelijan perustelut

Hankinta perustuu HKL:n jarjestamaan tarjouskilpailuun 2H19, jossa
Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka taytti tarjoajalle asetetut
soveltuvuusvaatimukset.

Hankinta kasittda HKL:n raitiotieverkon tasasahkon syottbasemakojeis-
tojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja kayttoonotot toimiviksi ko-
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konaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, Erottajalle, seka optiona II-
malaan (IL).

Hankesuunnitelma

Liikennelaitoksen johtokunta on hyvaksynyt seuraavat raitiotieverkon
tasasahkon syottdasemien hankesuunnitelmat:

— Meilahden sahkonsyottdasema 11.4.2017, kokonaiskustannukset
enintaan 2.000.000,00 euroa

— Hernesaaren sahkdnsyottbasema 11.4.2017, kokonaiskustannukset
enintaan 2.000.000,00 euroa

— Erottajan sahkonsyottoasema 13.6.2018, kokonaiskustannukset
enintaan 1.200.000,00 euroa

Hankesuunnitelmat sisaltavat kojeistohankintojen lisaksi sahkonsyotto-
asemien suunnittelu- ja rakennuskustannukset.

Hankintailmoitus

HKL kaynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoi-
tuskanavassa 16.1.2019 ja Euroopan unionin virallisen lehden tayden-
nysosan verkkoversiossa (TED) 18.1.2019. Hankintamenettelyna kay-
tettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaista avointa menette-
lya. Tarjoukset tuli jattada 20.2.2019 mennessa.

Maaraaikaan mennessa tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

— Siemens Mobility Oy
— Winco Oy

Tarjousten kasittely
Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittaa tarjoa-
jan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnossa esitettyjen
vaatimusten mukaisesti.

Siemens Mobility Oy taytti tarjoajalle asetetut vaatimukset.
Paatos tarjoajan poissulkemisesta

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikko
voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valin-
taan muun ohella julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista

annetun lain (hankintalaki) 86 §:ssa saadettyja teknista suorituskykya
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ja ammatillista patevyytta koskevia vaatimuksia. Hankintalain 86 §:n 1
momentin mukaan hankintayksikk® voi asettaa vaatimuksia, joilla var-
mistetaan, etta ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilosto- ja tek-
niset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi
hankintayksikon edellyttamalla tasolla. Hankintayksikko voi vaatia, etta
riittdva kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopi-
muksiin.

Tarjouspyynndssa oli asetettu tarjoajan kokemusta koskevia vahim-
maisvaatimuksia. Tarjouspyynnossa edellytettiin muun ohella, etta tar-
joajalla tulee olla hankinnan kohdetta vastaavia referensseja vahintaan
kaksi (2) kappaletta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Referenssien tu-
li olla hankinnan kohdetta vastaavista (metron tai raitioteiden) tasasah-
kon syottdasemien kokonaistoimitusprojekteista. Tarjoajan tuli ladata
tarjouksen liitteeksi selvitys, josta ilmeni muun muassa toimeksiannon
ajankohta. Winco Oy:n tarjouksessa esittamat referenssit eivat olleet
talta osin tarjouspyynndssa esitetyn vaatimuksen mukaisia, silla refe-
rensseiksi ilmoitetut kohteet ovat valmistuneet jo vuonna 2012. Toisin
sanoen referenssit eivat ole viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.

Edella mainituilla perusteilla HKL toteaa, ettei Winco Oy ole tayttanyt
tarjouspyynnossa asetettua referensseja koskevaa vaatimusta ja se on
siten suljettava tarjouskilpailusta puuttuvien referenssien johdosta.

2. Tarjousten tarjouspyynndon mukaisuuden tarkistaminen

Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta
palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnos-
sa ja sen liitteissa.

Siemens Mobility Oy:n tarjous taytti tarjoukselle asetetut vaatimukset.
Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, ettd hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %.

Koska Siemens Mobility Oy:n tarjous oli ainoa, joka taytti tarjoajalle ja
tarjoukselle asetetut vaatimukset, ei tarjousten vertailua suoritettu.

Hankintayksikon arvioinnin mukaan Siemens Mobilty Oy:n tarjous vas-
taa markkinoiden hintatasoa ja se alittaa myods hankesuunnitelmassa

kojeistolaitteiden hankinnalle varatun enimmaishinnan. Edella mainitun
perusteella Siemen Mobility Oy:n tarjous voidaan hyvaksya, vaikka tar-
jouskilpailuun saatiin vain yksi vahimmaisvaatimukset tayttanyt tarjous.
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Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden
kunnostamista (halli 2 /raiteet 7-12 koskevan urakan lisa- ja muutos-
toiden tilaaminen

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6ol6n raitiovaunuvarikon
halli 2:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakanaikaiset lisa- ja muu-
tostyo6t tarjousten 8 - 10 mukaisesti yhteensa enintdan 171.469,90 eu-
ron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

— Lisatyo 8 (hyvitys): Raiteen 9 muutokset, hyvitys L-terasten hitsauk-
sesta, -16.956,80 euroa (alv 0 %)

— Lisatyo 9: Laatan uusiminen raiteiden 10 ja 11 valista,
161.945,54 euroa alv 0 %

— Lisatyo 10: Raiteiden 9 ja 10 muutokset, 26.471,20 euroa (alv 0 %)

Esittelijan perustelut

Lisa- ja muutostyon perustelut: Urakan aikana tehtyjen rakenneavaus-
ten jalkeen havaittiin, etta terasbetonirakenteen terakset ovat heikenty-
neet ja paaterasten kunto on elinkaarensa paassa. Alkuperaisen suun-
nitelman mukaan terasbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Urakka perustuu HKL:n Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 te-
kemaan Toolon raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on
taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka toita, joiden toteutus lisatyona tassa
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teettaminen erikseen
toisella tekijalla

Kustannustoteumaennuste kaikille hankesuunnitelmaan kuuluville ra-
kennusteknisten tdoiden urakoille on talla hetkella seuraava:

— Halli1:1.277.777,00 €
— Halli 2: 1.810.016,00 €
— Halli3: 665.897,97 €

Eli yhteensa 3.753.690,97 euroa.
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Hankesuunnitelma
Johtokunnan paatos 224 §, 16.12.2015:

HKL:n johtokunta paatti hyvaksya Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman si-
ten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 4,995 mil;.
euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapaatokset:
Johtokunnan paatés 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
tekemaan To0I6n raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta paatti lisaksi oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemaan urakkaan lisatilauksia, niin, etta niista aiheutuvat lisakustan-
nukset ovat yhteensa enintaan 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 %
urakan kokonaishinnasta.

Vs. toimitusjohtajan paatos 64 §, 16.7.2018:

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners
Oy:lta T606I6n raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevat urakan aikaiset lisa- ja muutostyot
tarjousten 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti yhteensa enintaan 112.468,50 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan paatés 101 §, 8.11.2018:

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
Toolon raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonli-
saverottomaan

kokonaishintaan.

Johtokunnan paatés 167 §, 13.12.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6ol6n raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-
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Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

ja muutostoita Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintaan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa 1.835.026,14 euroa (alv 0 %).

Johtokunnan paatoksen 167 §, 13.12.2018 mukaisesti HKL:n toimitus-
johtajalla on viela lisatyévaltuutuksia kyseessa olevaan urakkaan
20.000,00 euroa (alv 0 %).

yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Pasi Lotvonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikon johtaja
Hankepaallikkd
Projektipaallikko

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.12.2018 § 167
HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:lta T6616n raitiovaunuvarikon
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisa-

Postiosoite
PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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ja muutostoita Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensa enintaan 231.238,40 euron arvonlisaverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisa- ja muutostoita viela nyt tehtavien tilausten jalkeen yhteensa
enintaan 20.000 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

18.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel fi

Kaupunkiympariston toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101
HEL 2018-000248 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:lta
T60616n raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisa- ja muutostyot tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensa enintaan 49.849,30 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun T606I6N raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa, seka t6ita joiden toteutus lisa-
tyona tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla.

Nyt tilattavat Raide 7:n lisa- ja muutosty6t (nro 5) rakennesuunnittelijan
ohjeiden mukaisesti:

Terasten hitsausta ei voi tehda uusiin raitiovaunukiskoihin kuten oli
suunniteltu, vaan on jouduttu lisaamaan L 60x 80 kulmarauta kiskoon
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessa.
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Lisatiedot

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, etta vain yhdelle kiskolle
asennetaan harjateras L 150 x 150. Se ei riitd, vaan myos toinenkin
kisko vaati saman harjateraksen.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisatoita yhteensa enintaan 195.500,00 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Naiden lisatdiden jalkeen on urakan lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa
enintdan 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisa- ja muutostydvarausta on
jaljelld 33.182,20 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
16.07.2018 § 64

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
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6
Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelma

HEL 2019-003452 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya Roihupellon bussi-
varikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, ettd hankkeen ko-
konaishinta yhteensa sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hank-
keen aikaiset lisa- ja muutostyot on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marras-
kuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijan perustelut

Roihupellon bussivarikon rakentaminen liittyy Raide-Jokerin pikaraitio-
tiehankkeeseen. Bussivarikko siirretdan hankesuunnitelmassa esitetta-
vaan sijaintiin nykyiselta paikaltaan, jotta talle tontille voidaan rakentaa
Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko. Korvaavan bussivarikon rakentami-
nen tukee Helsingin itaisten osien joukkoliikenteen jarjestamista koko-
naistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto
27.9.2017, 321 §) todetaan, etta liikennejarjestelman toimivuudesta
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja etta kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatésehdotus tukee naita kaupun-
kistrategian tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta ja on nain stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin paatoksiin

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 15.6.2016, 178 §, Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman ratainfran osalta. Myds Espoon kaupunginvaltuusto hy-
vaksyi hankesuunnitelman kesakuussa 2016. Kaupunginhallitus esitti
25.2.2019 (HEL 2016-000511) kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamista Helsingin kaupungin
osalta.

Kaupunginhallitus esitti 25.2.2019 (HEL 2019-000577) kaupunginval-
tuustolle Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon hankesuunnitelman hyvak-
symista kaupunginvaltuustolle.

Bussivarikon rakentamisen hankintapaatos tuodaan liikenneliikelaitok-
sen johtokunnan paatettavaksi samassa yhteydessa Raide-Jokerin rai-
tiotieinfran seka raitiovaunuvarikon hankintapaatdsten kanssa.
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Hankkeen lahtokohdat

Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman (HSL) valmistelemassa Hel-
singin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma 2015:ssa (HLJ2015) on
todettu tarve varmistaa riittava varikkokapasiteetti liikenndinnin kannal-
ta hyvilla paikoilla seudulla joukkoliikenteen tehokkaaksi jarjestamisek-
Si.

Nykyisin itaisen Helsingin bussijoukkoliikennetta tukeva varikko on Hel-
singin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) omistama Vartiokylan lin-
ja-autovarikko. Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko on suunniteltu sijoitet-
tavaksi Vartiokylan bussivarikon nykyiselle tontille 45196/20 osoittees-
sa Viilarintie 5. Nykyiset varikkorakennukset talla tontilla puretaan pois
vuoden 2019 aikana. Bussivarikko taytyy siirtaa toiseen sijaintiin, jotta
HLJ2015 mukaiset vaatimukset joukkoliikenteen varikkokapasiteetista
sailyvat.

Nykyisen kaytannon mukaisesti paakaupunkiseudun joukkoliikenneva-
rikoiden hallinta perustuu paasaantdisesti varikkokiinteistdjen kunnalli-
seen omistukseen. Hankkeessa rakennettava Roihupellon bussivarikko
tulee HKL:n omaisuuteen. Omistusmalli tukee HLJ2015 tavoitteita va-
rikkotoiminnan tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta jarjestamisesta
joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisena toimintona.
HKL:n lahtdkohtana on, etta aikaisempien vastaavien paakaupunki-
seudulla toteutettujen hankkeiden mallin mukaisesti HKL ja HSL han-
kesuunnitelman pohjalta tekevat sopimuksen varikon vuokrausperiaat-
teista ja kaytosta bussivarikkona HSL:n tilaamassa liikenteessa.

Hankkeen toteuttaminen

Roihupellon uusi bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon etelapuolel-
le Metrovarikonkujan ja varikon syo6ttoraiteen valiin. Varikoksi suunnitel-
lulla alueella ei talla hetkella sijaitse rakennuksia ja sita on pohjoisreu-
nasta kaytetty metrovarikon vierailijoiden paikoitusalueena seka metro-
radan kaapelikouruelementtien valiaikaisvarastona. Kiinteistd on kau-
pungin omistuksessa.

Bussivarikolle esitetyn tontin 45196/12 kaytto varikkotoimintaan edellyt-
taa kaavamuutosta. Kaavamuutosprosessi on saatettu vireille maalis-
kuussa 2019. Raide-Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi
bussivarikon rakentaminen on tarkoitus aloittaa poikkeamispaatoksen
perusteella.

Roihupellon bussivarikolle rakennetaan paikoitustilaa 49 bussille, tank-
kauspiste ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisaltaa tilat bussien pesul-
le ja paivittaishuollolle seka toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisaksi varikkoa-
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lueelle suunnitellaan tilavaraus mahdolliselle sahkdbussien latauspai-
kalle.

Tontille voidaan sijoittaa myos henkilokunnan pysakointialue 40 henki-
|6autolle bussivarikkoalueen etelapuolelle. Pysakointialueen toteutta-
minen koordinoidaan myohemmin paatettavan metrovarikon ratakor-
jaamon mahdollisen laajentamisen kanssa.

Bussivarikon suunnittelu viimeistellaan kevaalla 2019 ja rakennuslupa-
hakemus on tarkoitus jattaa viranomaisten kasittelyyn huhtikuun 2019
loppuun mennessa.

Maanrakennusty6t tontilla alkaisivat loppukesasta 2019 ja talonraken-
nustyot syksylla 2019. Uusi bussivarikko valmistuisi kokonaisuudes-
saan kesakuun 2020 loppuun mennessa, jolloin paastaan taysimaarai-
sesti aloittamaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamistyot.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n kayttotalouteen

Varikon kustannukset muodostuvat omistajakustannuksista, hanketeh-
tavista, suunnittelusta, maanrakennuksesta ja talonrakentamisesta se-
ka hankevarauksesta.

*hkkkkkkkkk

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,15 milj. euron
vuotuisen lisdyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Varikon kayttokulut on arvioitu HKL:n nykyisten varikoiden pohjalta.
Vuositasolla kayttokulut ovat noin 0,15 milj. euroa. Kayttokuluihin on
huomioitu mukaan sahko-, lammitys-, huolto- ja korjausmenot. Kaytto-
kuluissa on mukana myos varikosta aiheutuvat maanvuokra- ja vakuu-
tusrahastomaksut.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 2,0 milj. euroa
laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Varikko palvelee Helsingin itaisten osien joukkoliikenteen jarjestamista
kokonaistaloudellisesti jarkevalla tavalla. HKL tulee vuokraamaan vari-
kon bussioperaattorille markkinaperusteisella vuokratasolla niin, etta
saatava vuokratulo kattaa varikon kustannukset.

HKL:n lahtdkohtana on, ettd HKL ja HSL sopivat vuokrausperusteista
niin, ettda HSL sisallyttda varikon vuokrasopimuksen liikenndintisopi-
muksiin ja vastaa viime kadessa Roihupellon bussivarikon vuokratulo-
kertymisesta samanlaisella periaatteilla kuin on kaytetty muissa vas-
taavissa paakaupunkiseudun viime vuosien varikkohankkeissa.
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Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeen suunnittelutydhon on kaytetty tammikuuhun mennessa
15.341 euroa. Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hank-
keelle 1,2 milj. euroa. Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tu-
levat olemaan noin 1,7 milj. euroa. Hankkeeseen ei ole varauduttu
HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma esityksessa 2019-2028. Vuo-
den 2020 osuuden HKL ottaa huomioon talousarvion 2020 investointi-
suunnitelmassa.

Esittelija

yksikon johtaja

Artturi Lahdetie
Lisatiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipaallikkd

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 RJ_H19BV_VAR Raportti-hankesuunnitelma_bussivarikko_sis liitteet
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Yksikon johtaja

Projektipaallikkd
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7
Raitiotieurakiskojen tayttohitsausta ja hiontatyota koskeva hankinta

HEL 2019-002004 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) tekemaan raitiotieurakiskojen tayttohitsauksesta ja hiontaurakas-
ta 428.680,00 euron (alv 0 %) maaraisen urakkasopimuksen sopimus-

kaudelle 01.03.2019 - 31.12.2019 kokonaistaloudellisesti edullisimman

tarjouksen antaneen JJ Projekt OU:n kanssa.

Lisaksi HKL:n johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n tarvittaessa

— tekemaan urakkaan lisatilauksia siten, etta niista aiheutuva lisakus-
tannus ilman arvonlisaveroa on enintaan 42.868,00 euroa (n. 10 %
urakan kokonaishinnasta)

— kayttamaan optio-oikeutta tilattaessa vuosien 2020 (optiokausi 1) ja
2021 (optiokausi 2) toita tarjouksen mukaisilla yksikkdhinnoilla ko-
konaisarvoltaan enintaan 898.207,50 eurolla (alv 0 %). HKL ilmoit-
taa optiovuoden kaytosta viimeistaan kaksi (2) kuukautta ennen so-
pimuskauden paattymista

— tekemaan urakan edella mainittuihin optiokausiin lisatilauksia siten,
etta niista aiheutuva lisakustannus ilman arvonlisaveroa on
89.820,75 euroa (n. 10 % optiokausien yhteenlasketusta kokonais-
hinnasta) ja

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tekemaan
tarvittaessa hankintaan ja hankinnan ehtoihin vahaisia muutoksia han-
kinnan kestaessa esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Tiivistelma

HKL jarjesti tarjouskilpailun (55H18, 17.1.2019) raitiotieurakiskojen
tayttohitsauksesta ja hiontaurakasta. Hankintamenettelyna kaytettiin
avointa menettelya.

Hankinnan kohteeseen kuuluu raitiotieurakiskojen tayttohitsaus- ja
hiontatdita urakkaohjelman ja sen liitteiden mukaisesti vuoden 2019 ai-
kana. Raitiotieurakiskojen tayttdhitsaus- ja hiontatoihin kuuluvat mm.
kuluneiden urakiskokaarteiden ajo- ja ohjausreunojen hitsaukset, ris-
teyksien uranpohjien hitsaukset, risteysuran hitsaukset ja kiskonhionta-

tyot.
Esittelijan perustelut
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Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alitti erityisalojen hankintalain
1398/2016 13 § mukaisen urakoiden kynnysarvon.

Tarjousten maaraaika oli 8.2.2019 kello 12:00 mennessa.

Maaraaikaan mennessa tarjouksen jatti kaksi (2) yritysta.
- JJ-Projekt OU
- LASA Schienentechnik GmbH

Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

- Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen

- Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen
- Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittaa tarjoa-
jan edellytykset palveluiden toteuttamiseen laadukkaasti tarjouspyyn-
nossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja
pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynndssa ja sen liitteissa.

Hyvaksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnén mukaisesti. Ratkaisupe-
rusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Halvimman hinnan pe-
rusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa.

Hinnaltaan edullisimman tarjouksen raitiotieurakiskojen tayttohitsauk-
sesta ja hiontatydsta antoi JJ-Projekt OU.

Esittelija
yksikdn johtaja
Toni Jurva
Lisatiedot
Tommy Sohlberg, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 35429
tommy.sohlberg(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601
sami.kellokoski(a)hel.fi
Liitteet
1 vertailutaulukko
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
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Yksikon johtaja
Hankinta-asiantuntija
Tekninen asiantuntija
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8
Kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tydajat, tyohyvinvointi ja kulje-
tusten turvallisuus

HEL 2019-001221 T 01 04 05
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asian tiedoksi.
Esittelijan perustelut

Tyoterveyslaitos on tutkinut raitiovaunun- ja metrokuljettajien kuormit-
tumista ja palautumista. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa

a) tyoaikajarjestelyiden yhteyksista uneen, vireyteen ja sen hallintakei-
noihin seka fysiologiseen ja koettuun kuormittumiseen ja palautumi-
seen erilaisten tydvuorojen yhteydessa

b) kuljettajien kokemuksista tydajoista, tydhyvinvoinnista ja kuljetusten
turvallisuudesta.

Kyselyaineiston perusteella molempien kuljettajaryhmien terveys ja
tydkyky seka tyohyvinvointi olivat verraten hyvalla tasolla. Poikkeuksia
tasta olivat uni ja vireys seka vaikutusmahdollisuudet tyossa. Kenttaai-
neiston perusteella uneliaisuus on stressia yleisempaa tyovuoron aika-
na. Uneliaisuus korostui jonkin verran tydvuorojaksojen (esim. 3-4 pe-
rattaistda aamuvuoroa) ensimmaisissa vuoroissa. Tauotus vahensi une-
liaisuutta. Univaje oli yleisin raportoitu ajonaikaisen uneliaisuuden syy.

Tutkimuksessa annettiin viisi suositusta:

— Suositus 1: Selvitys yovuoron kayttdonotosta aikaisten aamuvuoro-
jen ja myohaisten iltavuorojen vahentamiseksi

— Suositus 2: Biomatemaattisen vireysmallinnuksen hyddyntaminen

— Suositus 3: Tyévuorokohtaisten kyselyjen ja kenttakelpoisten mit-
tausmenetelmien hyddyntaminen kuormittumisen ja palautumisen
arvioinnissa

— Suositus 4: Kuljettajien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen
tyohon

— Suositus 5: Vaaratilanteista ilmoittamisen kehittaminen

Tutkimuksen loppuraportti on liitteena.

Esittelija
yksikon johtaja
Arttu Kuukankorpi
Lisatiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikon johtaja, puhelin: 310 35564
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071
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Liitteet

1 116132-loppuraportti-Kaupunkiraideliikenteen_ISBN978-952-261-854-2
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
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9
Raitiovaunu- ja metroajosimulaattorin hankintaa ja kayttoonottoa
koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-003094 T 08 02 02
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya raitiovaunu- ja met-
roajosimulaattorin hankintaa ja kayttdonottoa koskevan hankesuunni-
telman 11.3.2019 esityksen mukaan niin, ettd hankkeen kokonaishinta,
joka sisaltaa suunnittelun ja kehittamisen hankinnat seka hankintojen
aikaiset lisa- ja muutostyot, on yhteensa 2,0 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Ajosimulaattorin hankkiminen kehittaa ja parantaa liikenneliikelaitoksen
(HKL) raitiovaunun- ja metrojunankuljettajien ajokoulutuksen jarjesta-
mista selkeasti kustannustehokkaalla ratkaisulla. Ajokoulutuksen kehit-
taminen nykyaikaisen teknologian avulla mahdollistaa perinteista ajo-
harjoittelua laajempien ja kattavampien tilanneharjoittelujen mukaan ot-
tamisen koulutukseen. Ajosimulaattorin myota taataan ja mahdolliste-
taan HKL:n kuljettajakoulutuksen toteuttaminen tilanteessa, jossa ka-
luston kaytté matkustajaliikenteessa jatkuvasti tehostuu ja kayttdaste
nousee.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Ajosimulaattorin hankinta tukee Helsingin kaupunkistrategian 2017-
2021 digitalisaatioon ja kestavaan kehitykseen liittyvia tavoitteita.

Hankkeen lahtokohdat

HKL kouluttaa palvelukseen otettavat raitiovaunun- ja metrojunakuljet-
tajat yhteistydssa Stadin ammattiopiston kanssa oppisopimuskoulutuk-
sena. Kuljettajaoppilaiden koulutuksesta huomattava osa on ajoharjoit-
telua joko suljetulla radalla tai matkustajaliikenteen seassa.

Koulutusta jarjestetaan myos jo tydssa oleville kuljettajille jatko- ja tay-
dennyskoulutuksena mm. kaytettavan kaluston muutosten yhteydessa.

Kuljettajien ajoharjoittelun jarjestaminen sitoo HKL:n kaupunkiraidelii-
kennekalustoa ja ratakapasiteettia. Koska tuotantokalustoa ja metron
ratakapasiteettia ei tehostetun lilkkenndinnin ja kunnossapidon vuoksi
ole paivittain kaytettavissa, tapahtuu merkittava osa ajoharjoittelusta

Oisin.
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HKL on kehittanyt kuljettajakoulutuksen sisaltoa ja jarjestamistapaa ko-
konaisvaltaisesti viimeisten vuosien aikana. Erityisesti lansimetron lii-
kenteen lisayksesta aiheutunut kuljettajatarve merkitsi suurta haastetta
HKL:n kuljettajakoulutukselle.

Hankkeen vaikutusten arviointi

Ajosimulaattorin avulla HKL pystyy edelleen nykyaikaistamaan ja kehit-
tamaan kuljettajakoulutusta. Ajosimulaattoria voidaan kayttaa seka pe-
rus- etta jatkokoulutukseen.

Kuljettajakoulutukseen sitoutuvan tuotantokaluston vahentaminen tu-
kee kaluston kayttdasteen nostoa. Ajosimulaattorin avulla on mahdollis-
ta korvata ensi vaiheessa ainakin 35 % nykyisista ajoharjoittelun har-
joitteista. Tama alentaa tarvetta varata tuotantokalustoa kuljettajakoulu-
tukselle vahentaen kaluston kulumista ja kunnossapitokustannuksia.
Ajoharjoittelun siirtdminen simulaattorilla tapahtuvaksi vie vahemman
sahkoa kuin tuotantokalustolla kouluttaminen.

Ajosimulaattorikoulutus myds parantaa koulutuksen laatua ja vaikutta-
vuutta, kun se mahdollistaa erilaisten harvinaisempien ja vaativampien
likennetilanteiden harjoittelun, joita perinteisessa ajoharjoittelussa ei
pystyta turvallisuuden tai kustannusten tai muiden syiden takia toteut-
tamaan. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksiin johtavien tapahtumaketju-
jen lapikaynti seka harjoittelu ajosimulaattoriharjoitteiden avulla ede-
sauttaa liikenneturvallisuuden parantumista seka yhdessa muun tehos-
tuvan ajo-opetuksen kanssa alentaa vahinkotapauksista aiheutuvia
kustannuksia.

Ajoharjoittelu on myds mahdollista jarjestaa ajosimulaattorilla nykyista
joustavammalla aikataululla, kun tuotantokaluston saatavuus ja rataka-
pasiteetin rajoitukset eivat ole rajoitteina koulutuksen jarjestamiselle.
Yksi kouluttaja pystyy simulaattorikoulutusmallissa myos kouluttamaan
kerralla useampia oppilaita samanaikaisesti. ltseopiskelun mahdolli-
suudet kasvavat ajosimulaattorin myota. Ajosimulaattorin avulla HKL:n
kuljettajakoulutuksen tehokkuus ylipaansa nousee ja koulutuksen lapi-
vienti nopeutuu ja muuttuu sujuvammaksi.

Kansainvalisista verrokkikaupungeista saatujen kokemusten perusteel-
la simulaattorikoulutus on myds vaikuttanut kuljettajien ammatti-identi-

teettia ja oman tyon arvostusta vahvistavasti ja siten parantanut tyohy-
vinvointia.

Edella selvitetyn perusteella ajosimulaattorihankkeen takaisinmaksua-
jaksi on arvioitu noin viisi (5) vuotta. Hankkeen toteuttamisesta syntyy
selvia kustannussaastoja seka HKL:lle etta koko padkaupunkiseudun

joukkoliikenteelle.
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Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa hankitaan seka metrojuna- etta raitiovaunuajosimulaattori.
Kumpikin ajosimulaattori sisaltaa opettajan ohjauspodydan, nelja ohjaa-
moa, joissa on mallinnettu valitun kalustotyypin ohjaamo, ja esityspaat-
teen. Metrojuna-ajosimulaattorissa mallinnetaan M300-metrojunan oh-
jaamon toiminta ja raitiovaunuajosimulaattorissa Artic-raitiovaunun oh-
jaamo.

Ajoharjoittelua varten metrorata mallinnettaisiin koko laajuudeltaan,
mukaan lukien lansimetron laajennus Kivenlahteen saakka. Raitiotiera-
dasta mallinnetaan opetuksellisesti keskeiset reittiosuudet ja tiedossa
olevia, esimerkiksi haastavuuden tadhden valittuja, erityistapauksia.
Hankintaan sisallytetaan optiot useampien kalustotyyppien ja laajem-
pien ratakokonaisuuksien mallintamisesta.

Koulutuksen hyvan vaikuttavuuden saavuttamiseksi ohjaamot hanki-
taan mahdollisimman realistisella liikkeen simuloinnilla. Tavoitteena on
kuuden vapausasteen liike, jolloin kukin ohjaamo pystyisi mallintamaan
seka kaikkien kolmen akselin suuntaista heiluntaa etta kyseisten akse-
lien suuntaista kiintyvyytta ja hidastumista.

Hankesuunnitelman perusteella hankittavassa jarjestelmassa otetaan
huomioon muokattavuus jatkokehitystarpeita varten. Jatkokehitystar-
peisiin kuuluu esimerkiksi, etta hankkeessa varaudutaan siihen, etta
simulaattorikoulutukseen voidaan liittaa uusia kalustotyyppeja ja uusia
rataosuuksia.

Hankkeen kustannusten muodostuminen ja rahoitussuunnitelma

Hankkeen suunnitteluun on kaytetty helmikuun 2019 loppuun mennes-
sa 53.000 euroa.

Suurimmat kustannukset hankkeessa muodostuvat ajosimulaattorien
tarvitseman ohjelmiston raatalointikustannuksista, jotka sisaltavat mm.
valittujen kalustotyyppien ominaisuuksien ja simuloitavan ympariston
mallintamisesta. Simulaattorien tarvitsemat fyysiset laitteet ovat tahan
verrattuna pienempi kustannusera.

Simulaattorin tilaratkaisua harkitaan myoéhemmassa vaiheessa ja tasta
aiheutuu kustannuksia, jotka on otettu huomioon kustannusarviossa.

Hankkeen toteutus sijoittuu vuosille 2019-2021 niin, ettd vuodelle 2019
on arvioitu kustannuksia kohdistuvan 0,3 milj. euroa, vuodelle 2020 1,4
milj. euroa ja vuodelle 2021 0,3 milj. euroa.

Hankkeeseen on budjetoitu HKL:n talousarvion 2019 investointisuunni-
telmaan vuodelle 2019 yhteensa 1,5 milj. euroa.
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Vuosien 2020-2021 osalta hankkeen kustannukset huomioidaan talou-
sarvion 2020 investointisuunnitelmassa, jonka HKL:n johtokunta hy-
vaksyy elokuussa 2019.

Hankkeen vaikutus HKL:n kayttotalouteen ja takaisinmaksuaika

Hanke aiheuttaa 8 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,25 milj. euron
vuotuisen lisdyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Simulaattorin kayttokuluiksi on arvioitu 0,06 milj. euroa vuodessa.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 0,3 milj. euroa
laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 8 vuotta).

HKL on arvioinut, etta simulaattorien kaytto kuljettajakoulutuksessa te-
hostaa koulutusta ja sdastaa koulutusmenoja 0,5 milj. euroa vuodessa.
Laskelmassa oletuksena on 60 kuljettajan kouluttaminen vuosittain.

Simulaattorihankinnan vaikutus HKL:n kayttotalouteen edella mainituilla
oletuksilla on keskimaarin 0,15 milj. euroa vuodessa ensimmaisten 8
vuoden aikana.

Simulaattorihankinnan takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta.

Esittelija

hallintojohtaja

Yrj6 Judstrém
Lisatiedot

Jonne Kuusniemi, koulutusvastaava, puhelin: 310 64564

jonne.kuusniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ajosimulaattori-Hankesuunnitelma 110319

2 Salassa pidettava (JulkL 24 § 17 kohta )
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

HR-palvelut

IT-palvelut
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10
limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita asiat tiedoksi.
Esittelija

hallintojohtaja

Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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11
Liikenneliikelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi, etta johto-
kunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 6 - 10/2019, ettei ota/esittele
otettavaksi johtokunnan kasiteltavaksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
sikdiden johtajien tekemia paatoksia:
§
Toimitusjohtaja 17,20 - 39
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja 4
Toiminnanohjaus, yksikon johtaja 2
Infra ja kalusto, yksikon johtaja 8-20
Kunnossapito, yksikon johtaja 9-13
Liikenndinti, yksikon johtaja 3
Linkki paatoksiin
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro


https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset

